

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
БАЛТАСИНСКОГО РАЙОННОГО  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»



«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
БАЛТАЧ РАЙОН БАШКАРМА  
КОМИТЕТЫ МЭГАРИФ  
ИДАРӘСЕ» МУНИЦИПАЛЬ  
КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

Ленина ул., д. 63; п.г.т. Балтаси, 422250

Ленин ур., 63 нчы йорт, Балтач бистәсе, 422250

Тел.: (84368) 2-54-31, факс: 2-61-13. E-mail: roo\_baltasi@rambler.ru, www.baltasi.tatarstan.ru

ПРИКАЗ  
*24.01.2022*

пгт Балтаси

БОЕРЫК  
№ *30/1*

**Об утверждении муниципальной «Дорожной карты проекта Адресной методической помощи «500+»»**

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 17.12.2021 № под-1703/21 «О проекте по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, ««500+»» в 2022 году

**Приказываю:**

1. Утвердить муниципальную «Дорожную карту проекта Адресной методической помощи «500+»» (приложение 1)
2. Муниципальному координатору Проекта ««500+»» в Балтасинском районе Асадуллиной Г.А. координировать выполнение муниципальной «Дорожной карты проекта Адресной методической помощи «500+»», осуществлять мониторинг выполнения муниципальной «Дорожной карты проекта Адресной методической помощи «500+»»
3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за заместителем начальника МКУ «Управления образования Балтасинского районного исполнительного комитета».

Начальник МКУ "Управление образования  
Балтасинского районного  
исполнительного комитета"

Р.К.Мухарлямов  
u w

Приложение 1  
К приказу МКУ  
«Управления образования  
Балтасинского районного  
исполнительного комитета»  
от 24.01.22 № 30/1

**Муниципальная «Дорожная карта проекта  
Адресной методической помощи «500+»»**

№	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
1	Изучение документов нормативного и методического сопровождения Проекта «500+»»	2021 год	Изучены документы нормативного и методического сопровождения Проекта «500+»
2	Определение муниципальных и школьных координаторов Проекта «500+»»	Декабрь 2021 год	Определены муниципальный координатор МКУ «Управление образования», школьный координатор МБОУ «Кугунурская СОШ»
3	Определение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ – участниц Проекта «500+»»	Декабрь 2021 год	Определен куратор для МБОУ «Кугунурская СОШ»
4	Изучение деятельности МБОУ «Кугунурская СОШ» Проекта «500+»»	Январь 2022 год	Выявлены причины низких образовательных результатов в ОО
5	Разработка МБОУ «Кугунурская СОШ» «Дорожной карты» по организации работы для повышения образовательных результатов	Январь Февраль 2022 год	Разработана «Дорожная карта» по организации работы для повышения образовательных результатов
6	Организация участия в анкетировании в МБОУ «Кугунурская СОШ» Проекта «500+»» для формирования рискованного профиля школы (анкетирование директора ОО, учителей и учащихся 6 и 9 классов, родителей учащихся)	Февраль 2022 год	ОО прошла анкетирование для формирования рискованного профиля школ
7	Участие в установочном вебинаре для школ Проекта «500+»»	Февраль 2022 год	Приняли участие в установочном вебинаре Проекта «500+»» (проведён)
8	Организация участие в федеральных вебинарах (ФИОКО) для кураторов школ, научно-методических вебинарах	Февраль-март 2022 год	Приняли участие в федеральных вебинарах (ФИОКО)
9	Организация участия в региональных вебинарах по Проекту «500+»»	Весь год	Участие в вебинарах
10	Посещение МБОУ «Кугунурская СОШ» закрепленными кураторами	2021-2022 уч.год	Участниц Проекта «500+»» закрепленными кураторами
11	Работа школьных координаторов и муниципальных координаторов проекта «500+»» в информационной системе мониторинга электронных дорожных	Весь год	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой



	карт (ИС МЭДК)		
12	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов МБОУ «Кугунурская СОШ»	До 31 марта 2022 год	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов
13	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в МБОУ «Кугунурская СОШ» Проекта «500+»	Март-май 2022 год	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР
14	Создание на сайте МБОУ «Кугунурская СОШ» специального раздела для освещения этапов работы на Проектом «500+»	Март 2022 год	Систематическое освещение этапов работы Проекта «500+»
15	Участие в мониторинге. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступления позитивных изменений в Проекте «500+»	Ноябрь 2021 год	Размещение документов, подтвержденных кураторами.
17	Информационное сопровождение реализации Проекта «500+»	Весь год	Размещение информации на официальных сайтах
18	Организация участия педагогических работников МБОУ «Кугунурская СОШ» в курсах повышения квалификации	Согласно графику	Доля педагогических работников прошедших курсовую подготовку
19	Участие в региональных методических вебинарах, семинарах	Весь период	Доля педагогических работников, принявших участие.
20	Подготовка и проведение на базе МБОУ «Кугунурская СОШ» адресных и персонализированных мероприятий для педагогического коллектива, отдельных педагогов, категорий обучающихся	Весь период	Проведение мероприятий по повышению уровня профессиональных компетенций педагогов
21	Проведение тематических заседаний районных методических объединений, методических семинаров, консультаций.	Согласно графику	Проведение заседаний РМО
22	Организация обобщения и распространения передового педагогического опыта учителей школ, показывающих стабильно высокие результаты на государственной итоговой аттестации, в целях оказания практической помощи школе, показывающей стабильно низкие результаты и находящиеся в группе риска	Весь период	Распространения передового педагогического опыта
23	Повышение профессиональной компетентности педагогов МБОУ «Кугунурская СОШ» посредством участия в конкурсах профессионального мастерства различного уровня (очное, заочное участие)	Весь период	Участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня
24	Подведение итогов реализации в Балтасинском муниципальном районе Проекта «500+»	Май 2022 год	Проведение итогового совещания