

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код региона	Регион	Все мероприятия региональной дорожной карты проекта "500+"	Дата фактического окончания реализации мероприятия	Региональный показатель результативности (описание)	Региональный показатель результативности (плановое значение)	Региональный показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга)	Ссылка на размещение подтверждающих документов 1	Ссылка на размещение подтверждающих документов 2 (дополнительная)	Ссылка на размещение подтверждающих документов 3 (дополнительная)	Комментарий
		Входное актирование причин учебной неуспешности обучающихся 5-8 классов для выявления уровня учебной мотивации и формирования банка данных учащихся	20.04.2022	Количественный показатель: к 28.12.2022г. планируется понижение доли учащихся 5-8 классов на 2% в банке данных по ученикам с низкой учебной мотивацией и неуспешностью	Понижение доли учащихся 5-8 классов на 2% в банке данных по ученикам с низкой учебной мотивацией и неуспешностью	На 20.04.2022г. доля учащихся 5-8 классов с низкой учебной мотивацией и низкой учебной успешностью составляет 8.8%	https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/29/vkhodnoe-anketirovanie-vviavlenie-prichin-uchebnoi-neuspeshnostluch-sia-5-8-klassov-dlia-vyavleniia-urovnia-uchebnoi-motivatsii-i-formirovanie-banka-dannykhuchashchikhsia-s-nizkim-urovнем-uchebnoi-motivatsii-pdf			
		Работа с родителями неуспевающих обучающихся: индивидуальная беседа, проведение родительского собрания с приглашением учителей-предметников	14.05.2022	Качественный показатель: создание благоприятных условий для развития интеллектуальных способностей учащихся, личного роста слабоуспевающих детей. Количественный показатель: количество собраний с родителями по теме "Риски школьной неуспешности: причины и проявления" в 5-8 классах (2 собрания - май и ноябрь 2022г.)	Количество собраний с родителями по теме "Риски школьной неуспешности: причины и проявления" в 5-8 классах: 1. май 2022г. 2. ноябрь 2022г.	На 14.05.2022г. проведено родительское собрание на тему "Причины неуспеваемости обучающихся в школе"	https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/29/rabota-s-roditeliami-neuspevaiushchikh-obuchaiushchikhsia-provedenie-roditelskogo-sobrania-individualnaia-beseda-pdf			
		Проведение диагностических срезов, контрольных работ (выявление уровня владения учащимися русским языком)	30.03.2022	Количественный показатель: к 28.12.2022г. планируется понижение доли учащихся, для которых русский язык не является родным и имеются проблемы его освоения, до 2%	Понижение доли учащихся, для которых русский язык не является родным и имеются проблемы его освоения, до 2%	На 30.03.2022г. В средних классах доля учащихся, для которых русский язык не является родным и имеются проблемы его освоения, составляет 8%	https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/29/provedenie-diagnosticheskikh-srezov-vviavlenie-urovnia-vladeniiia-uchashchimisia-russkim-iazynom-pdf			
		Консультация (рекомендации) для родителей по вопросам воспитания, обучения и развития детей, слабо владеющих русским языком	14.05.2022	Количественный показатель: к 28.12.2022г. планируется повышение доли родителей, участвующих в повышении качества преодоления языковых и культурных барьеров.	Повышение доли родителей, участвующих в повышении качества преодоления языковых и культурных барьеров до 98%	На 14.05.2022г. доля родителей, участвовавших на консультации по вопросам воспитания, обучения, развития детей, слабо владеющих русским языком, составило 69%	https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/29/konsultatsii-dlia-roditeliei-po-voprosam-vospitaniia-obucheniia-i-razvitiia-detei-slabo-vladeiushchikh-russkim-iazynom-pdf			

Участие в программе обучения школьных команд по программе повышения квалификации "Развитие и совершенствование компетенций учителя как эффективный механизм повышения качества образования" в рамках национального проекта "Образование".		Участие в учебном тренинге на базе МБОУ "Рунгинская СОШ Буинского муниципального района РТ", организованном сотрудниками отдела развития компетенций ИРО РТ по программе "Развитие и совершенствование компетенций учителя как эффективный механизм повышения качества образования" в рамках национального проекта "Образование" 17.05.2022г.	Участие 100% учителей МБОУ "Рунгинская СОШ Буинского муниципального района РТ" в учебном тренинге	В 17.05.2022г. 100% учителей участвовали в учебном тренинге на базе МБОУ "Рунгинская СОШ Буинского муниципального района РТ", организованном сотрудниками отдела развития компетенций ИРО РТ по программе "Развитие и совершенствование компетенций учителя как эффективный механизм повышения качества образования".	https://edu.tatar.ru/buinsk/runga/sch/real-news/2956351			
Участие в вебинарах, занятиях дополнительной профессиональной программы повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций РТ по теме "Развитие и совершенствование компетенций учителя как эффективный механизм повышения качества образования".		Участие в вебинарах, занятиях, организованном ИРО РТ по программе "Развитие и совершенствование компетенций учителя как эффективный механизм повышения качества образования" в рамках национального проекта "Образование"	Участие 100% учителей МБОУ "Рунгинская СОШ Буинского муниципального района РТ" в учебном тренинге					
Разработка общеобразовательной организацией – участницей Проекта «500+» Концепции развития, Среднесрочной программы развития, Антирисковой программы с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений	14.02.2022-30.03.2022	Концепция развития, Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы с учетом верифицированных рисков и активированные в ИС МЭДК рисков направлений	Концепции развития, Среднесрочной программы развития, Антирисковой программы с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений.	Концепции развития, Среднесрочной программы развития, Антирисковой программы с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений на 30.03.2022 выставлены	https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/03/29/kontseptsia-razvitiia-2022-pdf	https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/03/29/srednesrochnaia-programma-razvitiia-2022-pdf_pf8aRmR	https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/28/nizkoe-kachestvo-preodolenia-iazvkovykh-i-kulturnykh-barerov-1-pdf	

Разработка общеобразовательной организацией – участницей Проекта «500+» Концепции развития, Среднесрочной программы развития, Антирисковой программы с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений	14.02.2022-30.03.2022	Разработка общеобразовательной организацией – участницей Проекта «500+» Концепции развития, Среднесрочной программы развития, Антирисковой программы с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений	Концепции развития, Среднесрочной программы развития, Антирисковой программы с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений.	Концепции развития, Среднесрочной программы развития, Антирисковой программы с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений на 30.03.2022 выставлены	https://spo-fisoko.obrmadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/28/vysokaia-dolia-uchashchikhsia-s-riskom-uchebnoj-neuspeshnosti-pdf			
Участие в первом опросе, организованном ФИОКО, директоров школ-участниц Проекта «500+» и кураторов школ	10.03.2022-24.03.2022	Опрос, организованный ФИОКО, директоров школ-участниц Проекта «500+» и кураторов школ	100% участие в опросе	К 24.03.2022 приняли 100% участие в опросе				
Работа с полученными от ФИОКО данными результатов первого мониторинга вовлеченности республики по показателям: содержательная экспертиза республиканской дорожной карты, прохождение опроса, работа с ИС МЭДК	29.04.2022-16.05.2022	Работа с полученными от ФИОКО данными результатов первого мониторинга вовлеченности республики по показателям	Работа с полученными от ФИОКО данными результатов первого мониторинга вовлеченности республики по показателям с 29.04.2022 по 16.05.2022	К 16.05.2022 работа завершена.				
Подготовка общеобразовательной организацией и куратором подтверждающих документов исполнения мероприятий антирисковых программ в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями	25.04.2022-01.06.2022	Подтверждающие документы исполнения мероприятий антирисковых программ в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями	Подтверждающие документы исполнения мероприятий антирисковых программ в рамках 1 этапа работы с двумя рисковыми направлениями в количестве 4 шт.	К 01.06.2022 выставлены все подтверждающие документы (100%) исполнения мероприятий антирисковых программ в рамках 1 этапа работы с двумя рисковыми направлениями				