

**ПЛАН-ГРАФИК
МЕРОПРИЯТИЙ ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ**

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнен ия	Ответственные
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
1.	Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС в г. Набережные Челны	февраль 2022	Заместитель начальника УО, Золотарева Л.В.
2.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению по введению обновленных ФГОС	ноябрь - декабрь 2021, февраль - март 2022	Заместитель начальника УО, Золотарева Л.В.
3.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	декабрь 2021	Заместитель начальника УО, Золотарева Л.В.
4.	Проведение управлением образования, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	Март 2022	Заместитель начальника УО, Золотарева Л.В., руководители образовательных учреждений
5.	Организация участия педагогического сообщества в совещаниях МП РФ, МО и Н РТ по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС)	Январь- май 2022	Заместитель начальника УО, Золотарева Л.В., директор МБУ «ИМЦ» Нестерова Н.А.
6.	Формирование муниципальной системы мониторинга готовности к введению обновленных ФГОС	Март- май 2022	Заместитель начальника УО, Золотарева Л.В., руководители образовательных учреждений
7.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень	сентябрь 2022	Директор МБУ «ИМЦ» Нестерова Н.А.

	учебников		
8.	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	сентябрь 2022	Отдел общего образования УО
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
9.	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	январь 2022	Заместитель начальника УО, Золотарева Л.В.
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь - март 2022	Руководители образовательных учреждений
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
11.	Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС	январь - декабрь 2022	Директор МБУ «ИМЦ» Нестерова Н.А.
12.	Активизация работы городских учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	январь - декабрь 2022	Директор МБУ «ИМЦ» Нестерова Н.А.
13.	Организация и проведение городских научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	январь - май 2022	Директор МБУ «ИМЦ» Нестерова Н.А.
14.	Отбор и распространение лучших практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях	февраль - май 2022	Директор МБУ «ИМЦ» Нестерова Н.А.
15.	Организация работы по выявлению особенностей организации образовательной деятельности в организациях, имеющих статус федеральной и/или региональной инновационной площадки	июнь 2022	Директор МБУ «ИМЦ» Нестерова Н.А.
16.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	январь - декабрь 2022	Заместитель начальника УО Золотарева Л.В., заведующий сектором воспитания и дополнительного образования детей УО Бросалина Т.Г.
17.	Проведение инструктажа управленческих команд	май -	Директор МБУ «ИМЦ»

	образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	июнь 2022	Нестерова Н.А.
18.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих "методические шлейфы", видеоуроков по учебным предметам	июнь - декабрь 2022	Руководители образовательных учреждений
19.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	август 2022	Руководители образовательных учреждений
20.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Директор МБУ «ИМЦ» Нестерова Н.А.
21.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Руководители образовательных учреждений
22.	Определить стажировочные (методические) площадки по внедрению обновленного ФГОС-2021 (образовательные учреждения №10, 26, 28, 34, 39, 42, 56, 77).	2021-2023	Директор МБУ «ИМЦ» Нестерова Н.А. Руководители образовательных учреждений
23.	Организация наставничества с целью повышения профессионального уровня педагогов по вопросам внедрения ФГОС-2021.	2022-2023	Директор МБУ «ИМЦ» Нестерова Н.А. Руководители образовательных учреждений
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
24.	Организация обучения руководителей и педагогов	ноябрь - декабрь 2021, март - апрель 2022	Директор МБУ «ИМЦ» Нестерова Н.А. Руководители образовательных учреждений
25.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	март - апрель 2022	Заместитель начальника УО, Золотарева Л.В., директор МБУ «ИМЦ» Нестерова Н.А.

26.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	март - август 2022	
V. Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
27.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	Март-апрель 2022	Директор МБУ «ИМЦ» Нестерова Н.А.
28.	Проведение собеседований с руководителями образовательных учреждений по готовности к введению обновленных ФГОС	Март - апрель 2022	Заместитель начальника УО Золотарева Л.В.
29.	Организация выходов в образовательные организации с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	май 2022	Заместитель начальника УО Золотарева Л.В.
30.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022	Заместитель начальника УО, Золотарева Л.В., директор МБУ «ИМЦ» Нестерова Н.А.
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
31.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях г. Набережные Челны	декабрь 2021, далее ежемесячно	Заместитель начальника УО, Золотарева Л.В.