

Приложение
к приказу № 301 от 28.08.2020г.
по МКУ «Управления образования
Исполнительного комитета ЕМР»

**Дорожная карта
организации и проведения
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования
в Елабужском муниципальном районе
в 2021 году**

Задачи:

- развитие школьной системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
- совершенствование условий обеспечения информационной безопасности и порядка проведения ГИА;
- совершенствование информационно-технологических условий проведения ГИА.

Цель: Создание условий для повышения уровня знаний выпускников и обеспечения организационно-технологических, методических и психолого-педагогических условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) .в 2021 году.

Задачи:

- 1) Подготовить организационно-технологические условия подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации.
- 2) Разработать и внедрить в практику управления качеством образования методов мониторинга, диагностики и прогнозирования.
- 3) Реализовать комплекс мер по повышению эффективности информационного обеспечения государственной итоговой аттестации.
- 4) Обеспечение условий для непрерывного повышения уровня профессиональной

компетентности педагогов общеобразовательных организаций ЕМР.

5) Обеспечение психолого-педагогического сопровождения выпускников 9,11-ых классов общеобразовательных организаций ЕМР.

6) Совершенствование материально-технической базы общеобразовательных организаций ЕМР, в целях обеспечения условий для качественной подготовки выпускников к сдаче экзаменов государственной итоговой аттестации.

Ожидаемые результаты реализации подготовки к государственной итоговой аттестации:

- успешная сдача основного государственного экзамена каждым выпускником;

- соответствие результатов основного государственного экзамена потенциальным возможностям выпускников.

- создание системы методического и информационного сопровождения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 класса направленной на реализацию требований государственных образовательных стандартов и формирование ключевых компетенций учащихся.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Анализ проведения ГИА			
1.	Подготовка информационно-аналитической справки по итогам проведения ГИА - 2020 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Август	Терентьева Е.Д. Юшкова О.Е. Яруллина Р.Ж.
2.	Рассмотрение итогов ГИА на районной августовской педагогической конференции	27 августа	Зарипов Р.И. Терентьева Е.Д.
3.	Проведение совещания руководителей ОО «Итоги государственной итоговой аттестации в 2020 году в Елабужском районе»	Сентябрь 2019	Зарипов Р.И.
4.	Подготовка и публикация в муниципальном вестнике об итогах проведения ГИА-11 на территории района в 2020 году, включающего статистико-аналитическую справку с описанием выявленных проблем, трудностей и рекомендациями для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-11 в 2020/2021 учебном году.	Август	Терентьева Е.Д. Юшкова О.Е. Яруллина Р.Ж.
5.	Собеседование с руководителями ОО по итогам ГИА в 2020 году. Проблемы и пути решения. Подготовка к проведению ГИА в 2021 году.	Январь	Терентьева Е.Д. Юшкова О.Е.
6.	Выступление на совещании заместителей директоров, курирующих вопросы подготовки к ГИА с анализом	В течение года	Терентьева Е.Д. Юшкова О.Е.

	проведённых тестирований учащихся 9-х, 11-х классов		
7.	Выступления на совещаниях директоров с анализом хода подготовки к ГИА-2021	В течение года	Терентьева Е.Д. Юшкова О.Е. Косолапова Л.Г.
8.	Изучение методических рекомендаций МОиН РТ по анализу результатов ГИА, кодификаторов элементов содержания по предметам, спецификации экзаменационной работы, демонстрационных версий	Август - сентябрь	Терентьева Е.Д. Юшкова О.Е.
2. Проведение организационных мероприятий			
9.	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании.	Август	Руководители ОО
10.	Подготовка базы данных выпускников 9 классов, оставшихся на повторный год обучения, и 11 классов для пересдачи предметов в дополнительные сроки.	Август	Руководители ОО
11.	Организация участия ППЭ ЕМР в апробациях различного уровня.	В течение года	Юшкова О.Е. Руководители ОО
12.	Сбор информации об учителях-предметниках, преподающих в 9, 11 классах.	Сентябрь	Балобанова А.С. методисты
13.	Проведение диагностики и анализа профессиональных дефицитов педагогов, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА в 2020 году	Июль-октябрь	Балобанова А.С. методисты
14.	Сбор и обобщение информации о количестве выпускников 9, 11 классов - участниках государственной итоговой аттестации.	Октябрь	Юшкова О.Е. Руководители ОО
15.	Внесение в РИС информации об учениках 11-х классов, пишущих сочинение /изложение.	Ноябрь Декабрь	Уфимцева М.В.
16.	Внесение в РИС информации об учениках 9-х классов, проходящих собеседование по предмету «русский язык».	Ноябрь Декабрь	Уфимцева М.В.
17.	Сбор заявок и систематизация сведений по проведению репетиционного тестирования учащихся 9, 11 классов.	Октябрь – ноябрь	Юшкова О.Е. Руководители ОО
18.	Организация работы по проведению итогового сочинения/изложения (изучение нормативных документов, определение состава экспертов, семинар с экспертами, оформление документации)	Ноябрь Декабрь	Юшкова О.Е. Руководители ОО
19.	Рассылка уведомлений участникам	Декабрь	Уфимцева М.В.

	итогового сочинения/изложения		
20.	Организация работы по проведению итогового собеседования по предмету «русский язык» (изучение нормативных документов, определение состава комиссий, семинар с экспертами)	Ноябрь-декабрь	Руководители ОО Юшкова О.Е.
21.	Сбор информации и представление отчётов в МОиН РТ о количестве ППЭ для проведения ГИА в 2021 году, кандидатурах руководителей, членов ГЭК с токенами, организаторов в ППЭ, о членах предметных комиссий по проверке варианта С.	Ноябрь Декабрь	Терентьева Е.Д. Юшкова О.Е.
22.	Расылка уведомлений участникам итогового собеседования по предмету «русский язык»	Январь	Уфимцева М.В.
23.	Формирование РИС на ГИА-9.	В течение года	Уфимцева М.В.
24.	Сбор сведений и представление в МОиН РТ информации о проведении ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ-11 в 2021 году: - по количеству участников досрочного периода, - по количеству участников по каждому предмету, - об участии в ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ-11 выпускников с ограниченными возможностями здоровья.	Январь-февраль	Уфимцева М.В. Юшкова О.Е.
25.	Сбор сведений и представление в МОиН РТ информации о проведении ОГЭ, ГВЭ-9 в 2021 году: - по количеству участников досрочного периода, - по количеству участников по каждому предмету, - об участии в ОГЭ, ГВЭ-9, выпускников с ограниченными возможностями здоровья.	Февраль - март	Терентьева Е.Д. Яруллина Р.Ж.
26.	Сверка сводных ведомостей предварительной информации по количеству ППЭ и количеству участников ЕГЭ для формирования республиканской базы данных.	Декабрь - январь	Уфимцева М.В. Юшкова О.Е. Руководители ОО
27.	Составление документов по проведению репетиционного тестирования по русскому языку, математике и предметам по выбору выпускников 9,11 классов	Ноябрь	Юшкова О.Е.
28.	Выверка базы данных участников государственной итоговой аттестации в 2021 году	Февраль	Уфимцева М.В. Юшкова О.Е.
29.	Изучение методических писем	Сентябрь –	Руководители МО

	Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений «О преподавании предметов в средней школе с учётом ЕГЭ 2020 года»	ноябрь	Учителя - предметники
30.	Ознакомление с нормативными документами (по мере их поступления)	В течение года	Методисты Руководители ОО
31.	Проведение индивидуальных консультаций	В течение года	Руководители ММО
32.	Корректировка данных по количеству участников ЕГЭ, ОГЭ на ППЭ в основной период, согласно межмуниципальному планированию.	май	Уфимцева М.В. Юшкова О.Е.
33.	Расылка уведомлений участникам ГИА	Май- июнь	Уфимцева М.В. Юшкова О.Е.
3. Организационно-технологическое обеспечение проведения ГИА-2021			
34.	Определение количества и места расположения ППЭ для ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ, ОГЭ.	ноябрь	Уфимцева М.В. Юшкова О.Е. Яруллина Р.Ж.
35.	Обеспечение ППЭ приборами, реактивами для проведения ОГЭ по химии, физике	Ноябрь	Яруллина Р.Ж.
36.	Назначение руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов, членов ГЭК ГВЭ на ГИА-2021	Декабрь - март	Юшкова О.Е. Яруллина Р.Ж.
37.	Обеспечение условий для функционирования ППЭ в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов и инструкций	Май- июнь	Юшкова О.Е. Яруллина Р.Ж.
4. Мониторинг подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации			
38.	Мониторинг качества обученности школьников (по итогам четвертей)	В течение года	Юшкова О.Е. Методисты
39.	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах	Март-май	Юшкова О.Е.
40.	Проведение репетиционного тестирования по русскому языку, математике и предметам по выбору выпускников 9-х, 11-х классов	Декабрь – март	Юшкова О.Е. Яруллина Р.Ж. Методисты
41.	Проведение итогового сочинения /изложения 2020-2021уч. года (выдача материалов для сочинения/изложения и получение выполненных работ, оформление документации).	3 декабря 2020	Юшкова О.Е.
42.	Проведение собеседования по предмету «русский язык» 2020-2021 уч. года (получение результатов на флешнакопителях)	10 февраля 2020	Яруллина Р.Ж. Методисты

43.	Организация участия ППЭ и обучающихся ЕМР в апробациях различного уровня.	В течение года	Юшкова О.Е.
44.	Проведение тестирования по материалам ЕГЭ, ОГЭ	В течение года	Юшкова О.Е. Яруллина Р.Ж. Методисты
45.	Мониторинг ведения журналов 11-х классов за 2020-2021 учебный год. Соблюдение Положения о награждении выпускников медалями «За особые успехи в учении»	Апрель - май	Терентьева Е.Д. Яруллина Р.Ж. Руководители ОО
5. Подготовка и повышение квалификации специалистов ГИА-2021			
46.	Консультативно- методическое сопровождение педагогов	В течение года	Балобанова А.С. методисты
47.	Организация прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников	В течение года	Уфимцева М.В.
48.	Обобщение и транслирование положительной практики работы педагогов, педагогов – наставников, молодых специалистов, учителей предметников	В течение года	Балобанова А.С. методисты
49.	Проведение семинаров-практикумов по изучению методики преподавания трудных для усвоения тем	В течение года	Балобанова А.С. методисты
50.	Методическое сопровождение, тематическое изучение состояния преподавания предметов	В течение года	Балобанова А.С. методисты
51.	Изучение работы школ по подготовке выпускников 9, 11 классов к ГИА	В течение года	Терентьева Е.Д. Юшкова О.Е. Руководители ОО
52.	Педагогическая мастерская «Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ»	Октябрь - апрель	Балобанова А.С. методисты
53.	Составление списка экспертов предметных комиссий, приказа на командирование в г.Казань на обучающий семинар	Февраль - апрель	Юшкова О.Е. Руководители ОО
54.	Изучение работы администрации школ по подготовке выпускников 9, 11 классов к ГИА	В течение года	Терентьева Е.Д. Юшкова О.Е. Яруллина Р.Ж. Руководители ОО
55.	Контроль за организацией учебного процесса в профильных классах.	В течение года	Терентьева Е.Д. Яруллина Р.Ж. Руководители ОО
6. Обеспечение информационной поддержки ГИА-2021			
56.	Обеспечение информированности общественности о порядке проведения ГИА в 2021 году, организации подготовки выпускников, размещение информации на сайте управления	В течение года	Терентьева Е.Д. Юшкова О.Е. Яруллина Р.Ж. Руководители ОО

	образования		
57.	Работа с письмами и обращениями граждан	В течение года	Терентьева Е.Д. Юшкова О.Е. Яруллина Р.Ж. Руководители ОО
58.	Организация участия в акции «ЕГЭ на 100 баллов»	В течение года	Юшкова О.Е.
59.	Организация участия в акции «ЕГЭ для родителей»	Февраль	Юшкова О.Е.
60.	Организация взаимодействия со СМИ во время подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2021 году	В течение года	Терентьева Е.Д. Юшкова О.Е. Яруллина Р.Ж. Руководители ОО
61.	Подготовка информации для печати о проведении ГИА в 2021 году	В течение года	Терентьева Е.Д. Юшкова О.Е. Яруллина Р.Ж. Руководители ОО
62.	Проведение совещаний (собраний, круглых столов) по вопросам подготовки и проведения ГИА с: - Руководителями ОО; - Специалистами, курирующими проведение ГИА; - членами и уполномоченными представителями ГЭК; - выпускниками и родителями (законными представителями); - выпускниками прошлых лет и учащимися образовательных организаций профессионального образования;	В течение года	Терентьева Е.Д. Яруллина Р.Ж. Юшкова О.Е. Руководители ОО
63.	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-2021	В течение года	Корочкина С.А. Руководители ОО
7. Обеспечение информационной безопасности			
64.	Организация инструктажа лиц, привлекаемых к проведению ГИА на ППЭ	В течение года	Терентьева Е.Д. Юшкова О.Е. Яруллина Р.Ж. Руководители ОО
65.	Изучение организации и процедуры проведения итоговой аттестации 9-х, 11-х классов	Май	Терентьева Е.Д. Юшкова О.Е. Яруллина Р.Ж. Руководители ОО
66.	Осуществление межведомственного взаимодействия с «Таттелеком», Елабужской ЦРБ, полицией, элект. сетями и др. организациями района в соответствии с компетенцией	Март- май	Терентьева Е.Д. Юшкова О.Е.