

Согласовано

Исполнительный директор
Главный инженер
АО "Елабужские ПТЭС"

А.В. Космяков

" " 2026г.

"Согласовано"

Заместитель руководителя по
инфраструктурному развитию ЕМР
РТ

" " 2026г.


А.А. Томиллин

"Утверждаю"

Начальник МКУ
Управление образования
Исполнительного комитета

А. С. Балобанова

2026г.



Планово- предупредительные работы МКУ "Управление образования ИК ЕМР" на 2026 год

| № п/п | Наименование учреждения | Ревизия запорной арматуры ХВС | Ревизия запорной арматуры ГВС | Ревизия участков труб ГВС, ХВС | Ревизия/замена запорной арматуры системы отопления | Ремонт теплоизоляции и, покраска труб и злеваторных узлов | Подготовка, гидропромывки. Рабочая опрессовка системы отопления | Гидропромывка, испытания ревизия бойлеров, ИТП | СДАЧА | Поверка монотермометров | Поверка газовых сигнализаторов |
|-------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---|---|--|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | МБДОУ «Детский сад № 5 "Тюник" ЕМР РТ» | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | 03.07.2026 | 04.07.2026 | 07.07.2026 | до 25.06.2026 | |
| 2 | МБДОУ «Детский сад № 12 общеразвивающего вида «Солнышко» ЕМР РТ | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | 07.07.2026 | | 09.07.2026 | до 25.06.2026 | до 03.07.2026 |
| 3 | МБДОУ "Детский сад № 13 компенсирующего вида "Снежок" ЕМР РТ | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | 03.07.2026 | 04.07.2026 | 07.07.2026 | до 25.06.2026 | |
| 4 | МБДОУ детский сад № 14 "Звездочка" общеразвивающего вида ЕМР | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | 07.07.2026 | | 09.07.2026 | до 25.06.2026 | |
| 5 | МБДОУ «Детский сад № 17 общеразвивающего вида «Ромашка» ЕМР РТ | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | 15.06.2026 | 16.06.2026 | 17.06.2026 | до 25.06.2026 | |
| 6 | МБДОУ «Детский сад № 18 «Ласточка» комбинированного вида» ЕМР РТ | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | 18.06.2026 | 18.06.2026 | 19.06.2026 | до 25.06.2026 | |
| 7 | МБДОУ «Детский сад № 20 «Сказка» общеразвивающего вида» ЕМР РТ | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | 18.06.2026 | 18.06.2026 | 19.06.2026 | до 25.06.2026 | |
| 8 | МБДОУ «Детский сад №22 общеразвивающего вида «Гнездышко» | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | 04.06.2026 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | до 25.06.2026 | |
| 9 | МБДОУ «Детский сад № 24 «Росинка» комбинированного вида» ЕМР | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | 03.06.2026 | 03.06.2026 | 05.06.2026 | до 25.06.2026 | |
| 10 | МБДОУ «Детский сад № 25 «Родничок» комбинированного вида» ЕМР РТ | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | 12.06.2026 | 12.06.2026 | 15.06.2026 | до 25.06.2026 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|---------------|---------------|
| 29 | МБДОУ «Танаевский детский сад» ЕМР РТ | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май 2026 | 07.07.2026 | 07.06.2026 | до 25.06.2026 | до 03.07.2026 |
| 30 | МАУ «Политехнический образовательный комплекс» «Адымар-Алабуга» ЕМР РТ | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май 2026 | 08.07.2026 | 10.07.2026 | до 25.06.2026 | |
| 31 | МБОУ СОШ №1» ЕМР РТ | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | 09.06.2026 | 11.06.2026 | до 25.06.2026 | |
| 32 | МБОУ СОШ №2» ЕМР РТ | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | 09.07.2026 | 11.07.2026 | до 25.06.2026 | |
| 33 | МБОУ СОШ №3» ЕМР РТ | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | 15.06.2026 | 17.06.2026 | до 25.06.2026 | |
| 34 | Филиал СОШ 3 - «Хлыстовская начальная школа» | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | 08.07.2026 | 10.07.2026 | до 25.06.2026 | до 03.07.2026 |
| 35 | МБОУ «Гимназия №4» ЕМР РТ | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | 09.07.2026 | 11.07.2026 | до 25.06.2026 | |
| 36 | МБОУ СОШ №5» ЕМР РТ | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | 05.06.2026 | 08.06.2026 | до 25.06.2026 | |
| 37 | МБОУ СОШ №8» ЕМР РТ | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | 24.06.2023 | 26.06.2026 | до 25.06.2026 | |
| 38 | МБОУ «Инженерно-технологический лицей» ЕМР РТ | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | 26.06.2026 | 29.06.2026 | до 25.06.2026 | |
| 39 | МБОУ «Многопрофильный лицей №10» ЕМР РТ | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | | ремонт | до 25.06.2026 | |
| 40 | МБОУ «Многопрофильный лицей №10» ЕМР РТ | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | 01.06.2023 | 03.06.2026 | до 25.06.2026 | |
| 41 | МБОУ «Гимназия №1-Центр национального образования» ЕМР РТ | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 | до 25.06.2026 | |
| 42 | МБОУ «Гимназия №2» ЕМР РТ | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май 2026 | 11.07.2026 | 14.07.2026 | до 25.06.2026 | |
| 43 | МБОУ «Постеловская средняя общеобразовательная школа» ЕМР РТ | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май 2026 | 09.07.2026 | 10.07.2026 | до 25.06.2026 | до 03.07.2026 |
| 44 | МБОУ «Бехтеревская средняя общеобразовательная школа» ЕМР РТ | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май 2026 | 09.07.2026 | 10.07.2026 | до 25.06.2026 | до 03.07.2026 |
| 45 | МБОУ «Большепурынская средняя общеобразовательная школа» ЕМР РТ | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май 2026 | 13.07.2026 | 15.07.2026 | до 25.06.2026 | до 03.07.2026 |
| 46 | МБОУ «Лекаревская средняя общеобразовательная школа» ЕМР РТ | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май 2026 | 08.07.2026 | 10.07.2026 | до 25.06.2026 | до 03.07.2026 |
| 47 | МБОУ «Мортовская основная общеобразовательная школа» ЕМР РТ | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май 2026 | 10.07.2026 | 13.07.2026 | до 25.06.2026 | до 03.07.2026 |
| 48 | МБОУ «Старо-Юрашская средняя общеобразовательная школа» ЕМР РТ | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май 2026 | 10.07.2026 | 13.07.2026 | до 25.06.2026 | до 03.07.2026 |
| 49 | МБОУ «Старокупловская основная общеобразовательная школа» ЕМР РТ | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май 2026 | 13.07.2026 | 15.07.2026 | до 25.06.2026 | до 03.07.2026 |
| 50 | МБОУ «Костеневская средняя общеобразовательная школа» ЕМР РТ | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май 2026 | 15.07.2026 | 17.07.2026 | до 25.06.2026 | до 03.07.2026 |
| 51 | МБОУ «Танаевская средняя общеобразовательная школа» ЕМР РТ | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май 2026 | 17.07.2026 | 20.07.2026 | до 25.06.2026 | до 03.07.2026 |
| 52 | МБОУ «Яковлевская основная общеобразовательная школа» ЕМР РТ | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май 2026 | 15.07.2026 | 17.07.2026 | до 25.06.2026 | до 03.07.2026 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|---------------|---------------|
| 53 | МБОУ «Основная общеобразовательная школа №1» ЕМР РТ | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май 2026 | 17.07.2026 | 20.07.2026 | до 25.06.2026 | до 03.07.2026 |
| Дополнительное образование | | | | | | | | | | |
| 54 | МБОУ ДОД «ЦТТ» ЕМР | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май 2026 | 22.07.2026 | 22.07.2026 | до 25.06.2026 | до 03.07.2026 |
| 55 | МБОУ ДОД «ЦЭБ» ЕМР | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май 2026 | 21.07.2026 | 22.07.2026 | до 25.06.2026 | до 03.07.2026 |
| Административное здание | | | | | | | | | | |
| 56 | Административное здание МКУ «Управление образования» | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май-июнь 2026 | май 2026 | 21.07.2026 | 22.07.2026 | до 25.06.2026 | до 03.07.2026 |

Директор МАУ «ХОЗУ при ИК ЕМР РТ»

Р.А. Шарипов

