

План - график по обеспечению поэтапного введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП СОО) в общеобразовательных организациях Муслимовского района на 2023-2024 гг.

Основные задачи:

1. Поэтапное введение и реализация обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО в общеобразовательных организациях муниципалитета.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
1	Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО			
1.1.	Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО в общеобразовательных организациях муниципалитета	март 2023г.	Утверждение Плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО на муниципальном уровне. Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Управление образования, руководители ОО
1.2.	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	До 01.09. 2023г.	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Управление образования, руководители ОО
1.3.	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций	до 01.09.2023 г. – до 01.09.2024, один раз в год	Утвержденные должностные инструкции работников.	Управление образования, руководители ОО
2	Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО			

2.1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО и ФОП СОО на уровне УО и на уровне ОО	март 2023 года	Наличие приказа о создании рабочей группы	Управление образования, ОО
2.2.	Проведение заседаний группы по введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	2023-2024 г.г., 1 раз в месяц	Протоколы или организационные проекты заседаний группы по введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Управление образования, методисты, руководител и ОО
2.3.	Обеспечение участия в региональном мониторинге готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО (материально-технические, кадровые)	март 2023 года	Обеспечено участие 100% ОО в региональном мониторинге готовности ОО Муслюмовского района к введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО Выявлено реальное состояние условий ОО для перехода на обновленный ФГОС и внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС СОО и ФОП СОО.	Управление образования, методисты, руководители ОО
2.4	Анализ результатов регионального мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	март 2023	Обсуждение результатов анализа на совещании руководителей, завучей. По итогам анализа приняты управленческие решения, оказана методическая помощь ОО, имеющим низкий уровень готовности к введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Управление образования, методисты
2.5	Проведение мониторинга исполнения планов ОО по введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО в образовательных организациях	Апрель 2023 Август 2023	Проведен мониторинг исполнения планов ОО, составлена аналитическая справка, проанализированы результаты с руководителями ОО	Управление образования, методисты, ОО
2.6.	Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	2023-2024 г.г.	Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Управление образования, методисты, руководители ОО
3	Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО			
3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО	Управление образования, методисты, руководители ОО, руководители РМО

3.2.	Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ ФГОС СОО и ФОП СОО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО	Управление образования, методисты
3.3.	Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО	2023-2024 г.г.	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО, в ОО	Управление образования, методисты, руководители ОО, руководители РМО
3.4.	Проведение заседаний районных и школьных методических объединений	2023-2024 г.г.	Методические рекомендации поведению и реализации обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО	Руководители ОО, руководители РМО, ШМО
4	Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО			
4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО	март 2023г.	Анализ готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО	Руководители ОО
4.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленному ФГОС СОО и ФОП СОО	Постоянно	Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО. Наличие документов о КПК педагогических и руководящих кадров	Руководители ОО,
4.3.	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО: – для руководителей и специалистов муниципальных методических служб; – руководителей ОО; – руководителей предметных методических объединений; – учителей 1-9 классов	Постоянно	Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО	Управление образования, методисты, руководители ОО
5	Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО			

5.1.	Информирование родителей и общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.	Постоянно	Информированность родителей и общественности о введении обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС СОО	Управление образования, руководители ОО
5.2.	Размещение на сайтах управления образования, ОО плана – графика по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО	март 2023г.	Информация по сопровождению введения обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО на сайтах	Управление образования, руководители ОО
5.3.	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	2023-2024 г.г.	Протоколы родительских собраний (районного, общешкольного и классного).	Управление образования, руководители ОО
6	Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО			
6.1.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования	Руководители ОО
7	Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО			
7.1.	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	2023- 2024 г.г., один раз в год	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Руководители ОО
7.2.	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	март -август 2023 – 2024г.г.	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	Руководители ОО
7.3.	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	Постоянно	Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Руководители ОО

7.4.	Организация сетевого взаимодействия ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО и ФОП СОО	Постоянно	Организовано сетевое взаимодействие ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО и ФОП СОО	УО, ММЦ, ОО
------	---	-----------	---	-------------