


<p>Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел образования» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Советская ул. д.6; с. Пестрецы, 422770 Тел./факс: (8-267) 3-03-54 E-mail: imc.pes@tatar.ru ИНН 1633000183 КПП 163301001 ОГРН 2041645607254 Л/С 02092020001 ЛБ349540001-МУ ОО Отделение-НБ Республики Татарстан Банка России//УФК по Республике Татарстана г.Казань БИК 019205400</p>		<p>Муниципаль бюджет учреждение «Мәгариф бүлгеге» Питрәч муниципаль районы Татарстан Республикасы Совет урамы, 6 нче йорт; Питрәч авылы, 422770 Тел./факс: (8-267) 3-03-54 E-mail: imc.pes@tatar.ru ИНН 1633000183 КПП 163301001 ОГРН 2041645607254 Л/С 02092020001 ЛБ349540001-МУ ОО Отделение-НБ Республики Татарстан Банка России//УФК по Республике Татарстана г.Казань БИК 019205400</p>
--	---	---

от 18.08.2020г.

№141/2

ПРИКАЗ

об утверждении ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
по реализации проекта «Формирование и развитие
функциональной грамотности обучающихся»
в Пестречинском МР на 2020-2021 учебный год.

Согласно приказу Министерства образования и науки Республики Татарстан от 31.12.2019г № под-1962/19 «Об утверждении «Дорожной карты» реализации проекта «Совершенствование механизмов повышения функциональной грамотности обучающихся Республики Татарстан» на 2020 год, в целях совершенствования функциональной грамотности у обучающихся Пестречинского муниципального района **приказываю:**

1. Утвердить Дорожную карту по реализации проекта «Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся» в Пестречинском МР на 2020-2021 учебный год (Приложение 1).
2. Руководителям общеобразовательных организаций Пестречинского муниципального района обеспечить реализацию проекта «Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся» в Пестречинском МР на 2020-2021 учебный год.
3. Создать и утвердить состав проблемно-творческих рабочих групп по направлениям реализации проекта «Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся» (Приложение 2).
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника МБУ «Отдел образования» Шатаеву Е.Н.

Начальник МБУ «Отдел образования»
Пестречинского
муниципального района



М.А.Харитоновна

«Утверждена»
Приказом МБУ
«Отдел образования»
 №141/от 18.08.2020г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
 по реализации проекта «Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся»
 в Пестречинском МР на 2020-2021 учебный год.

№№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Совещание с директорами школ и их заместителями «Формирование и развитие функциональной грамотности – требование 21 века»	Август 2020г.	МБУ «Отдел образования»
2	Совещание с руководителями РМО и методистами-кураторами предметов по проблеме организации работы в РМО и ШМО по формированию и развитию функциональной грамотности	Сентябрь 2020г.	Методисты по учебным дисциплинам
3	Определение базовой школы в районе по формированию функциональной грамотности	Сентябрь 2020г.	МБУ «Отдел образования»
4	Направление членов администрации, учителей –тьюторов базовой школы на обучение по вопросу формирования, развития и оценке финансовой грамотности	Октябрь-ноябрь 2020г.	МБУ «Отдел образования»
5	Направление директоров школ, их заместителей, учителей –предметников на курсы повышения по формированию функциональной грамотности в ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ПМЦПК КФУ	В течение всего периода	МБУ «Отдел образования»
6	Обучающие семинары в рамках РМО «Что такое функциональная грамотность и как с ней работать в школе».	Сентябрь-ноябрь 2020г.	Методисты по учебным дисциплинам Руководители РМО Учителя - тьюторы
7	Семинар-практикумы для учителей – предметников в дистанционном формате на платформе ZOOM	В течение всего периода	Методисты по учебным дисциплинам Руководители РМО Учителя - тьюторы
8	Проведение заседаний Методических Советов РМО учителей –предметников, создание временных творческих групп по вопросам формирования, развития и оценки функциональной грамотности	Август-сентябрь 2020г.	Методисты по учебным дисциплинам Руководители РМО Учителя - тьюторы
9	Организация взаимодействия Методических Советов РМО по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности школьников Развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей и интеграции учебных предметов	В течение учебного года	Методисты по учебным дисциплинам Руководители РМО

10	Внесение изменений в локальные акты ОО: -положение о внутришкольной оценке качества образования; -программа воспитания; -рабочие программы по предметам;	Август 2020г.	Директора школ
11	Обсуждение обновленных ФГОС на семинарах в рамках РМО, в педагогических коллективах	Ноябрь-декабрь 2020г.	Методисты по учебным дисциплинам Директора школ
12	Изучение инструментари, материалов, имеющихся в открытом доступе, по оценке функциональной грамотности по всем направлениям	В течение всего периода	Руководители РМО ВПТГ Заместители директоров школ района
13	Организация участия обучающихся школ в республиканских мониторинговых исследованиях сформированности функциональной грамотности	Согласно графика МОиН РТ	МБУ «Отдел образования»
14	Анализ результатов ВПР - 2020г	Декабрь 2020г.	Методисты по учебным дисциплинам Директора школ
15	Обновление учебных и методических материалов с учетом переориентации системы образования на новые результаты, связанные с «навыками 21 века», – функциональной грамотностью учащихся и развитием позитивных установок.	В течение всего периода	МБУ «Отдел образования» Директора школ
16	Организация участия учителей в республиканских семинарах и вебинарах по вопросам формирования, развития и оценке функциональной грамотности	В течение всего периода	Директора школ
17	Введение в программы внеурочной деятельности вопросы формирования функциональной грамотности	Август-сентябрь 2020г.	Заместители директоров ОО
18	Формирование планов работы в школах района по выполнению «Дорожной карты». Создание временных рабочих групп и лабораторий по вопросам обеспечения межпредметной интеграции в процессе формирования ФГ школьников.	Август-сентябрь	Директора школ
19	Организация участия обучающихся школ района в республиканских мониторинговых мероприятиях образовательных достижений учащихся и качества образования с использованием современных измерителей для комплексной оценки предметных, метапредметных и личностных результатов.	В течение всего периода	Директора школ
20	Круглый стол для зам. директоров по	Февраль	Методическая служба района

	УР «Как я работаю с результатами оценочных процедур по формированию функциональной грамотности школьников».	2021-2024г.	
21	Проведение инструктивных совещаний с заместителями директоров школ, учителями –предметниками по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся	По мере необходимости	Методическая служба района Руководители школ
22	Обобщение и анализ информация от школ о ходе процесса формирования функциональной грамотности обучающихся	май-июнь 2021-2022 г	Методическая служба района
23	Обобщение инновационного опыта педагогов школы и представление опыта на заседаниях методических объединений		Методическая служба района

Приложение 2
к приказу МБУ «Отдел образования»
№141/от 18.08.2020г.

Состав проблемно - творческих групп по реализации проекта «Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся» в Пестречинском МР на 2020-2021 учебный год.

№	ФИО, должность и место работы	Роль в проекте	Выполняемые работы
Творческая группа учителей начальных классов:			
1	Сайфутдинова Елена Владимировна	Руководитель проекта, ответственный исполнитель	Организация участия учителей в вебинарах и, организация и проведение обучения учителей начальных классов по функциональной грамотности семинарах; организация и проведение семинаров; издание сборника
2	Хусаинова Гульназ Габдрахмановна	Руководитель творческой группы, ответственный исполнитель	Разработка программ семинаров. Организация и проведение семинаров.
3	Чернов Ольга Николаевна	Ответственный исполнитель проекта	Организация и проведение семинаров. Подготовка и разработка материалов для макета сборника, для обучающихся начальной школы, включающего систему заданий и упражнений, диагностический инструментарий, методические рекомендации
4	Хусаинова Исламия Абдулхаевна	Ответственный исполнитель	Подготовка и разработка материалов для макета сборника, для обучающихся начальной школы,

		проекта	включающего систему заданий и упражнений, диагностический инструментарий, методические рекомендации
	Хрущева Маргарита Николаевна	Ответственный исполнитель проекта	Подготовка и разработка конспектов уроков для макета сборника в раздел «Формирование естественнонаучной функциональной грамотности младшего школьника» сборника методических материалов
6	Низамова Альфия Тимергалиевна, учитель начальных классов	Ответственный исполнитель проекта	Подготовка и разработка конспектов уроков для макета сборника в раздел «Формирование математической функциональной грамотности младшего школьника» сборника методических материалов
7	Васина Вера Ивановна, учитель начальных классов	Ответственный исполнитель проекта	Подготовка и разработка конспектов уроков для макета сборника в раздел «Формирование общекультурной и социальной функциональной грамотности младшего школьника»
8	Евстафьева Любовь Александровна, учитель начальных классов	Ответственный исполнитель проекта	Подготовка и разработка конспектов уроков для макета сборника в раздел «Формирование языковой и литературной функциональной грамотности младшего школьника»
9	Носкова Лиия Ильдусовна, учитель начальных классов	Ответственный исполнитель проекта	Подготовка и разработка конспектов уроков для макета сборника в раздел «Формирование языковой и литературной функциональной грамотности младшего школьника»
Проблемно-творческая группа по формированию читательской грамотности			
1	Фурсова Татьяна Николаевна, учитель русского языка Пестречинской СОШ №1	Руководитель творческой группы, ответственный исполнитель	Организация участия учителей в вебинарах, круглых столах по функциональной грамотности; организация и проведение семинаров; издание сборника
2	Малкина Надежда Анатольевна, учитель начальных классов Богородской СОШ	Руководитель творческой группы, ответственный исполнитель	Подготовка и разработка конспектов уроков для макета сборника в раздел «Формирование языковой и литературной функциональной грамотности младшего школьника»
3	Гигиятова Раиля Наилевна, учитель русского языка Пестречинской СОШ №2	Ответственный исполнитель проекта	Подготовка и разработка конспектов уроков для макета сборника в раздел «Формирование языковой и литературной функциональной грамотности младшего школьника»

4	Блаченко Екатерина Николаевна, учитель математики Л-Кокушкинской СОШ	Ответственный исполнитель проекта	Подготовка и разработка конспектов уроков для макета сборника в раздел «Формирование языковой и литературной функциональной грамотности младшего школьника»
5	Носкова Ирина Анатольевна, учитель русского языка Богородской СОШ	Ответственный исполнитель проекта	Подготовка и разработка конспектов уроков для макета сборника в раздел «Формирование языковой и литературной функциональной грамотности младшего школьника»

Проблемно-творческая группа по формированию естественно -научной грамотности

1	Геффель Венера Ивановна, учитель химии	Руководитель творческой группы, ответственный исполнитель	
2	Фатхуллина Лилия Галямутдиновна, учитель биологии Пестречинской СОШ №2	Ответственный исполнитель проекта	Подготовка и разработка конспектов уроков для макета сборника в раздел «Формирование языковой и литературной функциональной грамотности младшего школьника»
3	Чижикова Татьяна Мизайловна, учитель химии Кулаевской СОШ	Ответственный исполнитель проекта	Подготовка и разработка конспектов уроков для макета сборника в раздел «Формирование языковой и литературной функциональной грамотности младшего школьника»
4	Вараксин Олег Николаевич, учитель химии и биологии С-Шигалеевской СОШ	Ответственный исполнитель проекта	Подготовка и разработка конспектов уроков для макета сборника в раздел «Формирование языковой и литературной функциональной грамотности младшего школьника»

Проблемно-творческая группа по формированию математической грамотности.

1	Низамова Альфия Тимергалиевна, учитель начальных классов Л-Кокушкинской СОШ	Руководитель творческой группы, ответственный исполнитель	Подготовка и разработка конспектов уроков для макета сборника в раздел «Формирование языковой и литературной функциональной грамотности младшего школьника»
2	Носкова Лиана Ильдусовна, учитель математики Пестречинской СОШ №2	Руководитель творческой группы, ответственный исполнитель	Подготовка и разработка конспектов уроков для макета сборника в раздел «Формирование языковой и литературной функциональной грамотности младшего школьника»

3	Додосова тамара Ивановна, учитель информатики Пестречинской СОШ №1	Ответственный исполнитель	Подготовка и разработка конспектов уроков для макета сборника в раздел «Формирование языковой и литературной функциональной грамотности младшего школьника»
4	Шакирова Гузель Ринатовна, учитель математики Пестречинской СОШ №2	Ответственный исполнитель проекта	Подготовка и разработка конспектов уроков для макета сборника в раздел «Формирование языковой и литературной функциональной грамотности младшего школьника»
5	Сафина Илюса Равилевна, учитель информатики Тат. Ходяшевской СОШ	Ответственный исполнитель проекта	Подготовка и разработка конспектов уроков для макета сборника в раздел «Формирование языковой и литературной функциональной грамотности младшего школьника»