

Республика Татарстан
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
САРМАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П Р И К А З

ул. Куйбышева, д.31, с. Сарманово, 423350.
Тел: (85559) 2-44-97, Тел/факс 2-52-21
E-mail: sarmimkc@yandex.ru



Татарстан Республикасы
САРМАН
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫНЫҢ
МӘГАРИФ БҮЛЕГЕ
Б О Е Р Ы К

Куйбышев урамы, 31 йорт, Сарман авылы, 423350
Тел: (85559) 2-44-97, Тел/факс 2-52-21
E-mail: sarmimkc@yandex.ru

ОГРН 1101687000744 ИНН/КПП 1636006786/163601001 БИК 049205001

« 30 » декабря 2021г.

№ 321

**Об утверждении «дорожной карты»
по введению обновленных ФГОС НОО и ООО
в Сармановском муниципальном районе**

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 30.12.2021 № под-1832/21 «Об организации работы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Республики Татарстан», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению обновленных ФГОС НОО и ООО;
2. Старшему методисту Юнусовой Р.Ф.
 - разработать план работы муниципальной методической службы по сопровождению методической работы в школах, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС
 - организовать работу муниципальной методической службы по вопросу введения обновленных ФГОС ;
 - осуществлять информирование общественности по вопросам введения ФГОС НОО и ООО с использованием интернет ресурсов, научно-методических изданий, средств массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела образования Габидуллина Г.А.

Начальник отдела образования



Г.Я.Идрисова

**План работы методической муниципальной службы Сармановского муниципального района
по сопровождению методической работы в школах,
обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС**

Основные задачи:

1. Поэтапное введение и реализация обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях района.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
1	Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.1.	Разработка и утверждение дорожной карты по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях района	декабрь 2021г.- февраль 2022г.	Утверждение дорожной карты введения обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне. Наличие в ОО утвержденной дорожной карты мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Отдел образования, руководители ОО
1.2.	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	До 01.09. 2022г.	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Отдел образования, руководители ОО
1.3.	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО	Февраль- август 2022 г	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО,	Методисты отдела образования,

			ООО	руководители ОО
1.4.	Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников	Январь – август 2022 года – 2027 год	Наличие у учителей –предметников рабочих программ по предмету	Руководители РМО, ШМО, учителя-предметники
1.5.	Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО	Август 2022 года – 2027 год	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО	Отдел образования, методисты, руководители ОО
2	Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
2.1.	Создание муниципальной координационной группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне отдела образования и на уровне ОО	Декабрь 2021 года	Наличие приказа о создании муниципальной координационной группы	Отдел образования
2.2.	Проведение заседаний группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2027 г.г., 1 раз в месяц	Утвержденный план заседаний группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Отдел образования, методисты, руководители ОО
2.3.	Проведение мониторинга готовности ОО к введению обновленного ФГОС (материально-технические, кадровые)	Декабрь 2021 года – март 2022 г.	Выявлено реальное состояние условий ОО для перехода на обновленный ФГОС и внесены коррективы ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Отдел образования, методисты, руководители ОО
2.4.	Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение 2021-2027 г.г.	Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Отдел образования, методисты, руководители ОО
2.5.	Проведение мониторинга образовательных потребностей	2022 – 2027 г.г., один раз	Формирование учебного плана ОО	Рабочая группа по введению ФГОС

	обучающихся и родителей	в год		НОО, ФГОС ООО, руководители ОО
3	Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Отдел образования, методисты, руководители ОО, руководители РМО
3.2.	Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Отдел образования, методисты
3.3.	Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2027 г.г.	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО, в ОО	Отдел образования, методисты, руководители ОО, руководители РМО
3.4.	Проведение заседаний районных и школьных методических объединений	2021-2027 г.г.	Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО, руководители РМО, ШМО
4	Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021г.	Анализ готовности ОО к введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО

4.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленному ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО. Наличие документов о КПК педагогических и руководящих кадров	Руководители ОО, методисты отдела образования
4.3.	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО: – для руководителей и специалистов управлений образования муниципальных образований; – для руководителей и специалистов муниципальных методических служб; – руководителей ОО; – руководителей предметных методических объединений; – учителей 1-9 классов	Постоянно	Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Отдел образования, методисты, руководители ОО
4.4.	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций	до 01.09.2022 г. – до 01.09.2027, один раз в год	Утвержденные должностные инструкции работников.	Отдел образования, руководители ОО
5	Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
5.1.	Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы,	Постоянно	Информированность общественности о введении обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Отдел образования, методисты, руководители ОО

	средства массовой информации и др.		Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС СОО	
5.2.	Размещение на сайте отдела образования, ОО плана – графика по обеспечению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021г.	Информация по сопровождению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайтах	Отдел образования, руководители ОО
5.3.	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2027 г.г.	Протоколы родительских собраний (районного, общешкольного и классного).	Отдел образования, руководители ОО
5.4.	Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО, РМО
6	Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
6.1.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования	Руководители ОО
7	Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
7.1.	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021- 2027 г.г., один раз в год	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО
7.2.	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-	Февраль-август 2022 –	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-	Методисты отдела образования,

	методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2027г.г.	методической литературой. Формирование заказа на учебники.	руководители ОО
7.3.	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	Постоянно	Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Руководители ОО
7.4.	Заключение договоров о системном взаимодействии с ОО района, учреждениями доп. образования, культуры и спорта	В течение 2021г.-2027г.	Создание условий для реализации требований обновленных ФГОС, посредством использования оборудования центров «Точка роста», возможностей учреждений доп. образования, культуры и спорта	Отдел образования, руководители ОО и других учреждений района