

**План-график мероприятий введения обновленного федерального  
государственного образовательного стандарта среднего общего образования  
в деятельность общеобразовательных организаций  
Тукаевского муниципального района  
Республики Татарстан на 2023-2028 годы**

Цель: управление процессом подготовки образовательных учреждений к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения.

Задачи: 1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО

2. Создать необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.

3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школ с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.

4. Формировать учебно-методическую базу района.

5. Организовать повышение квалификации педагогов школы на муниципальном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами.

6. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.

7. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.

8. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				
1.	Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне	январь 2023		Имеется единая муниципальная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение обновленного ФГОС СОО в субъекте Российской Федерации (региональный координационный совет, региональное учебно-методическое объединение по общему образованию и др.).	январь 2023		Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации

3.	Проведение серии по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	ноябрь декабрь 2022, февраль - март 2023		Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
4.	Проведение совещаний с подведомственными региональному органу исполнительной власти организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	ноябрь декабрь 2022, январь - май 2023		Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
5.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022		Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС в субъекте Российской Федерации
6.	Актуализация функций муниципальных координаторов по Вопросам введения обновленного ФГОС (синхронизация их деятельности в рамках Российской Федерации)	декабрь 2022		Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координационного совета с школьными координаторами
7.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	декабрь		Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
8.	Организация участия педагогического сообщества в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС)	Январь май, 202:		Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
9.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	январь - февраль 2023		Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС
10.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023		Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
<i>II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				
11.	Формирование муниципального планов-графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 - январь 2023		Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
12.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь - март 2023		Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями субъекта Российской Федерации
<i>III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				
13.	Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	январь - декабрь 2023		Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
14.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	январь - апрель 2023		Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя

15.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	январь декабрь 2023		Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
16.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	Май - июнь 2023		Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО
17.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь - декабрь 2023		Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
18.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023		Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
19.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	ПО плану		Достигнуто повышение качества образования
20.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно		Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<i>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				

22.	Организация обучения методистов муниципальных органов управления образованием	март 2023		Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
23.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март-апрель 2023		
24.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март - август 2023		
<i>V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
25.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС	Январь - февраль 2023		Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС
26.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности школ к введению обновленного ФГОС СОО	февраль - март 2023		Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС
27.	Организация контрольных экспертных выездов в общеобразовательные организации на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	май 2023		Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС. Оказана помощь общеобразовательным организациям, координационным группам по введению обновленного ФГОС СОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
28.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023		Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленного ФГОС СОО
<i>Г7. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
29.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Тукаевского муниципального района РТ	декабрь 2022, далее ежемесячно		Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО