

**МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета
Черемшанского муниципального района РТ**

ПРИКАЗ

№ 240

от 24.09.2018 года

**Об утверждении плана – графика по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации на территории Черемшанского
муниципального района в 2018- 2019 учебном году.**

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1400 от 26.12.2013 г, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 августа 2014 г. № 923 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», в целях обеспечения прав обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, привлекаемых к проведению ОГЭ, ЕГЭ в период подготовки и проведения ГИА, координации действий, с целью подготовки муниципальной системы образования к ГИА, выпускников общеобразовательных учреждений Черемшанского муниципального района в 2019 г.,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план-график по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации на территории Черемшанского муниципального района на 2018-2019 учебный год (Приложение №1).
- 1.2. Обеспечить реализацию мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2018-2019 году в соответствии с полномочиями и компетенциями.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
 - 2.1. Назначить ответственного за подготовку и проведение ОГЭ и ЕГЭ в общеобразовательной организации в 2018 - 2019 учебном году.
 - 2.2. Назначить ответственного за сбор базы данных по участникам ОГЭ и ЕГЭ в общеобразовательной организации.
 - 2.3. Обеспечить информирование учащихся, их родителей (законных представителей) об организации и проведении ГИА.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «Отдел образования»
Исполнительного комитета
Черемшанского муниципального района РТ

С.Т. Ахтямова

План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации на территории Черемшанского муниципального района в 2018- 2019 учебном году

№	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственные исполнители
1.	Анализ проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году		
1.1	Анализ итогов организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ на территории Черемшанского района в 2018 году	До 1 августа	МКУ «ОО», образовательные организации
1.2	Проведение заседаний РМО по итогам проведения ГИА	Август-сентябрь	Руководители РМО
1.3	Проведение совещания руководителей «Об итогах организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ на территории Черемшанского района в 2018 году»	Август-сентябрь	МКУ «ОО», образовательные организации
2.	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
2.1	Организация работы с обучающимися, завершившими обучение без аттестата об основном общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА по обязательным учебным предметам	Август-сентябрь	МКУ «ОО», образовательные организации
2.2	Формирование индивидуальных планов работы с обучающимися, завершившими обучение без аттестата об основном общем образовании.	До 10 августа	МКУ «ОО», образовательные организации
2.3	Проведение консультаций по предметам с обучающимися, завершившими обучение без аттестата об основном общем образовании.	Август-сентябрь	МКУ «ОО», образовательные организации
2.4	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей – предметников по вопросам: - изучение и использование документов,	Август – апрель	Образовательные организации

	<p>определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по учебным предметам, в т.ч.</p> <p>демонстрационных версий 2019 года; критериев оценивания работ; рассмотрение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА</p> <p>- вопросы проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классе и итогового собеседования в 9 классе</p>		
2.5	Организация и проведение тренировочно-диагностического тестирования обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ТДТ)	Сентябрь - апрель	МКУ «ОО», образовательные организации
2.6	Посещение обучающих семинаров по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ учителями-предметниками	В течение учебного года	МКУ «ОО», образовательные организации
2.7	Организация и проведение пробных экзаменов для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Январь-февраль	Отдел образования
2.8	Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций для обучающихся с низкой учебной мотивацией, с неуспевающими, с одаренными детьми по подготовке к ГИА	Сентябрь – апрель	Образовательные организации
2.9	Взаимопосещение консультаций по подготовке к ГИА преподавателями района с целью повышения педагогического мастерства и обмена профессиональным опытом.	Ноябрь, январь, март	МКУ «ОО», образовательные организации
2.10	Диагностика учебных достижений по учебным предметам с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускных классов	Ноябрь - март	Образовательные организации
2.11	Заслушивание директоров и зам.директоров по УР по подготовке к	Ноябрь, март	МКУ «ОО»

	ГИА 2019 г . на совещаниях ОО		
3	Нормативное правовое обеспечение ГИА		
3.1	Приведение муниципальной нормативной правовой базы, документации отдела и образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми документами	В течение 2018-2019 учебного года	МКУ «ОО», образовательные организации
3.2	Утверждение плана-графика подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Черемшанского района в 2019 году	Сентябрь	МКУ «ОО»
3.3	Определение мест регистрации участников ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году, итогового собеседования и итогового сочинения (изложения) на территории Черемшанского района	Октябрь	МКУ «ОО»
3.4	Организация обучения работников, привлекаемых к организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году	Май	МКУ «ОО»
3.5	Утверждение состава руководителей пункта проведения экзаменов и организаторов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов	Октябрь -март	МКУ «ОО»
3.6	Информирование работников, привлекаемых к организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в ППЭ, о времени проведения экзамена и месте проведения экзамена в 2019 году	Апрель-май	МКУ «ОО»
4.	Финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации		
4.1	Формирование перечня необходимого оборудования, программ и сопутствующих материалов,	Ноябрь	МКУ «ОО»

	соответствующих утвержденным требованиям информационной безопасности организации и проведения ГИА		
5	Формирование организационной схемы проведения ГИА в 2019 году		
5.1	Формирование состава лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников образовательных организаций	Октябрь	МКУ «ОО», образовательные организации
5.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году	Октябрь	МКУ «ОО», образовательные организации
5.3	Разработка, согласование и утверждение транспортной схемы доставки участников ЕГЭ и ОГЭ, маршрутных листов доставки членов (уполномоченных представителей) ГЭК в региональный центр обработки информации, в ППЭ и обратно	Март-май	МКУ «ОО»
5.4	Обеспечение межведомственного взаимодействия с: - ПАО «Ростелеком»; - ГАУЗ «Черемшанская ЦРБ»; - Филиал ОАО «Сетевая компания» Бугульминская электрическая сеть Черемшанская РЭС; - отделение ГИБДД ОМВД России по Черемшанскому району;	В течение 2018-2019 учебного года	МКУ «ОО», образовательные организации
5.5	Проведение работ по техническому оснащению ППЭ	В течение 2018-2019 учебного года	МКУ «ОО», образовательные организации
5.6.	Проведение апробации итогового собеседования по русскому языку	В соответствии с утвержденным и сроками МО и Н РФ	МКУ «ОО», образовательные организации
5.7	Организация и проведение итогового выпускного сочинения (изложения)	В соответствии с утвержденным и сроками МО и Н РФ	МКУ «ОО», образовательные организации
5.8.	Организация и проведение итогового	В	МКУ «ОО»,

	собеседования по русскому языку	соответствии с утвержденным и сроками МО и Н РФ	образовательные организации
5.9	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА	В соответствии с утвержденным и сроками	МКУ «ОО»
5.10	Сбор и внесение в РИС сведений о выпускниках образовательных организаций текущего учебного года; ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде; участниках итогового сочинения (изложения); участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для прохождения ГИА; Отнесение участников к категории лиц с ОВЗ; Работниках ППЭ	По графику РЦМКО	МКУ «ОО»
5.11	Освещение актуальных вопросов подготовки и проведения ГИА в средствах массовой информации	В течение 2018-2019 учебного года	МКУ «ОО»
6	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА		
6.1	Организация и сопровождение работы горячей линии по вопросам	Сентябрь - июнь	МКУ «ОО»
6.2	Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА с различными категориями участников образовательного процесса	В течение 2018-2019 учебного года	МКУ «ОО», образовательные организации
6.3	Оформление информационных стендов, ведение сайтов ОО	Ноябрь - май	МКУ «ОО», образовательные организации
6.4	Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА	Октябрь- май	МКУ «ОО», образовательные организации

7	Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА		
7.1	Организация и проведение проверки ОО по организации подготовки к ГИА (анализ плана-графика по подготовке и проведению ГИА в 2019 году)	Ноябрь - апрель	МКУ «ОО»
7.2	Анализ результатов тренировочной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к ГИА по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений	Ноябрь -март	МКУ «ОО», образовательные организации
7.3	Доведение до учащихся и их родителей информации о сроках и месте подачи апелляций	Май- июнь	Образовательные организации
7.4	Проведение педагогического совета: предварительный анализ результатов ГИА	Июнь	Образовательные организации
7.5	Анализ результатов ГИА -2019	Июль	МКУ «ОО»