

«Утверждаю»  
 Директор ГБОУ «Актанышская КШ»  
 И.И. Ялал  
 Приказ от 31.08.2021 года №145/2



**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС ООО  
 2021–2027 годы**

| № п/п  | Мероприятия  | Сроки исполнения                   | Результат   |
|--|--|------------------------------------|---|
| <b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |                                    |   |
| 1  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС ООО за период 2022–2027 годов                                      | Август 2021 года, август 2022 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС ООО за период 2022–2027 годов |
| 2  | Проведение классных родительских собраний в 5-ом классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО  | Май, ежегодно, 2022–2024 годы      | Протоколы классных родительских собраний в 5-ом классе, посвященные переходу на новые ФГОС ООО                                |
| 3  | Проведение просветительских мероприятий,   | Ежегодно, в течение учебного года  | Аналитические отчеты замдиректора по УР о проведенных просветительских  |
|  | направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации родителей обучающихся   | и в соответствии с графиком        | мероприятиях<br>Пакет информационно-методических материалов<br>Разделы на сайте ОО  |
| 4  | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | Октябрь 2021 года                  | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС ООО                        |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 5 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС ООО  | ноябрь 2021 года                       | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС ООО<br><br>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО  |
| 6 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Ноябрь 2021 – июнь 2022 года           | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС ООО  |
| 7 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников                             | Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС ООО.<br><br>Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 8 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных  | Октябрь 2021 – март 2022 года          | Аналитические справки замдиректора по УР.  |
|   | представителей) для проектирования учебных планов ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности ООО                   |  |  |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 9   | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС ООО | Октябрь 2021 – май 2022 года              | Модели сетевого взаимодействия<br>Договоры о сетевом взаимодействии |
| 10  | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС ООО   | В течение всего периода с 2021–2027 годов | Пакет документов по сетевому взаимодействию                         |
| 11  | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы основного общего образования   | По согласованию                           | Протоколы заседаний   |
|   | образования  |   |   |
| <b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО</b> |  |   |   |

|    |  |                                  |  |
|----|--|----------------------------------|--|
| 12 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС ООО | В течение всего периода          | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО |
| 13 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО   | В течение всего периода          | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО                           |
| 14 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации  | Сентябрь 2022 года               | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации   |
| 15 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)  | До 01.09.2022                    | Устав образовательной организации  |
| 16 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО   | Сентябрь 2021 – январь 2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС ООО  |
| 17 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации                                  | До 01.09.2022                    | Должностные инструкции   |

|    |   |                     |   |
|----|---|---------------------|---|
| 18 | <p>Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО</p> | До 01.05.2022       | <p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.</p> <p>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы</p> |
| 19 | <p>Утверждение основных образовательных программ ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы</p>  | До 01.09.2022       | <p>Протокол заседания педагогического совета.</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО</p>                              |
|    | <p>коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета</p>  |                     |   |
| 20 | <p>Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5-ого класса по новым ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год</p>  | До 30 мая 2022 года | <p>Учебный план ООО.</p> <p>План внеурочной деятельности ООО</p>  |

|    |   |                         |   |
|----|---|-------------------------|---|
| 21 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–6-х классов по новым ФГОС ООО на 2023-2024 учебный год  | До 30 мая 2023 года     | Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–7-х классов по новым ФГОС ООО на 2024-2025 учебный год  | До 30 мая 2024 года     | Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–8-х классов по новым ФГОС ООО на 2025-2026 учебный год  | До 30 мая 2025 года     | Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 24 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год  | До 30 мая 2026 года     | Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам,   | До 31 августа 2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для |
|    | учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-ого классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО |                         | 5-ого классов   |

|    |   |                         |   |
|----|---|-------------------------|---|
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 6-ого классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 6-ого классов |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 7-ого классов на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 31 августа 2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 7-ого классов |
| 30 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8-ого классов на  | До 31 августа 2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8-ого классов |
|    | 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО  |                         |   |

|    |   |                         |   |
|----|---|-------------------------|---|
| 31 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-ого класса на 2026-2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО                                | До 31 августа 2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-ого классов   |
| 32 | Утверждение списка УМК для уровней ООО  | Ежегодно                | Приказ об утверждении списка УМК для уровней ООО с приложением данного списка   |
| 33 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями   | До 1 сентября 2022 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.<br><br>Договор между ОО и родителями   |
| 34 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.<br><br>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС ООО.<br><br>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения |
|    |   |                         | комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС ООО  |



### 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 35 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО   | До 1 сентября 2021 года  | План методической работы.<br><br>Приказ об утверждении плана методической работы   |
| 36 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы   | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации               |
| 37 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС ООО педагогическим коллективом   | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы | Планы работы ШМО.<br><br>Протоколы заседаний ШМО   |
| 38 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО   | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы  | План работы методического совета образовательной организации.<br><br>Планы работы ШМО.<br><br>Аналитическая справка замдиректора по УР |
| 39 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы  | План работы педагога-психолога.<br><br>Аналитическая справка замдиректора по УР  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| 40   | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы      | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО               |
| 41   | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО                               | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы       | План ВШК на учебный год.<br>Аналитические справки по итогам ВШК                           |
| 42   | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС ООО и реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО                              | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы       | План функционирования ВСОКО на учебный год.<br>Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| <b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО</b> |  |  |   |
| 43   | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО   | Декабрь 2021 года                                | Аналитическая справка замдиректора по УР  |
| 44   | Диагностика образовательных  | Январь   | Аналитическая справка замдиректора по УР  |
|  | потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО | 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы |   |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 45   | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС ООО:<br>разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы      | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП ООО.<br><br>Аналитическая справка замдиректора по УР  |
| 47   | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год   | До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы       | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год   |
| <b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО</b> |   |   |   |
| 48   | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы               | Сайт образовательной организации<br><br>Пакет информационно-методических материалов   |
| 49   | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО   | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации   |
|  | по новым ФГОС ООО   |   |   |
| 50   | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО, представление результатов  | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.<br><br>Аналитические справки заместителей директора по УР, ВР, педагога- психолога |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 51  | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации      |
| <b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО</b> |   |   |  |
| 52  | Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС ООО   | В течение 2021-2022 учебного года                         | Анализ материально-технического обеспечения  |
| 53  | Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС ООО  | В течение года  | Обеспечение соответствия материально-технической базы  |
| 54  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН  | Постоянно в течение года                                  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН   |
| 55  | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации                                | Постоянно в течение года                                  | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации |

|   |   |                          |  |
|---|---|--------------------------|--|
| 56  | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО   | Постоянно в течение года | 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО   |
| 57  | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами                                 | Март 2022-2027           | 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами                                 |
| 58  | Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных | Постоянно в течение года | 7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных |
| 59  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет                 | Постоянно в течение года | 8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет                 |
|   | Интернет  |                          |  |
| <b>7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО</b> |   |                          |  |

|    |  |                  |                           |
|----|--|------------------|---------------------------|
| 60 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов   | Декабрь          | Смета                     |
| 61 | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Сентябрь-декабрь | Локальные акты            |
| 62 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками  | Сентябрь 2022    | Дополнительные соглашения |