



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 012EBE0005B22FBC43D2E087D8F2D872

Владелец: Гилязова Миляуша Ахатовна

Действителен с 10.10.2024 до 10.01.2026

«Утверждаю»
Директор школы _____ /М.А.Гилязова/
Приказ № 85 от 02.09.2024г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
обучающихся 9 класса МБОУ «Маметьевская ООШ»
в форме ОГЭ в 2025 году

Цели:

1. Грамотная организация работы МБОУ «Маметьевская ООШ» к итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ
2. Формирование базы данных по данному направлению
 - Потребности учащихся и их, учебные и психологические, возможности и способности;
 - Методическое и психологическое обеспечение подготовки
3. Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией
4. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся

Направления деятельности:

1. Мероприятия по организации и проведению ОГЭ
2. Мероприятия по организации повышения квалификации специалистов – участников ОГЭ
3. Мероприятия по обеспечению информирования участников образовательного процесса, общественности о проведении ОГЭ
4. Мероприятия по подготовке к ОГЭ

Сроки	№ п/п	Мероприятие	Ответственные
Август	1.	Проведение педагогического совета: «Анализ проведения итоговой аттестации учащихся в 2024 году»	Директор, зам. директора по УР
	2	Утверждение плана работы по подготовке и проведению ОГЭ-2025.	Директор, зам. директора по УР
Сентябрь	3	Предварительные инструктажи для обучающихся 9 класса по общим вопросам подготовки и проведения ГИА.	Зам.директора по УР
	4	Проведение родительских собраний с повесткой дня: Информация о подготовке учащихся 9 класса к ОГЭ в 2025 году.	Зам.директора по УР классный руководитель

	5	Сбор материалов для формирования базы данных ГИА: списки обучающихся 9 класса, паспортные данные, условия обучения.	Зам.директора по УР
Октябрь	6	Психологическое тестирование для учащихся 9 класса	Классный руководитель
	7	Создание базы данных ГИА-9	Зам. директора по УР
	8	Публикация материалов на сайте школы.	Зам. директора по УР
Ноябрь	9	Проведение заседаний методсовета и МО по вопросу подготовки и проведения ГИА-9 в 2025году: <ul style="list-style-type: none"> • формирование программы подготовки к итоговой аттестации выпускников 9 класса; • проведение промежуточной аттестации; • организация дифференцированной и индивидуальной работы с учащимися 9 класса. 	Зам. директора по УР, руководители МО, учителя-предметники
Декабрь	10	Проведение тренировочных экзаменов по основным предметам (русский язык и математика) в форме ОГЭ.	Зам.директора по УР
	11	Проведение педагогического совета: «О проведении промежуточной и государственной (итоговой) аттестации учащихся в 2025 году, знакомство с нормативно - правовыми документами по итоговой аттестации учащихся»	Директор, зам. директора по УР
Январь	12	Организационное собрание учителей-предметников, работающих в 9 классе по вопросу: уточнение и согласование перечня общеобразовательных предметов, рекомендованных для сдачи ОГЭ.	Зам.директора по УР
	13	Предварительный выбор экзаменов по выбору обучающимися 9 класса	Зам. директора по УР, классный руководитель
	14	Проведение родительского собрания с повесткой: О порядке проведения итоговой аттестации в 2025году, о проведении тренировочных экзаменов, знакомство с инструкциями о подготовке и участии выпускников в ГИА и пр.	Зам. директора по УР, классный руководитель
Февраль	15	Проведение тематических бесед с выпускниками 9 класса и их родителями по проблемам участия в ГИА-2025.	Зам. директора по УР, классный руководитель, учителя-предметники

	16	Организация и проведение итогового собеседования в 9 классах в основной и дополнительные сроки.	Зам. директора по УР
Март	17	Оформление наглядной агитации «В помощь выпускнику 9 класса»: положение о проведении ГИА-2025, расписание консультаций, график проведения экзаменов и пр.	Зам.директора по УР
	18	Публикация материалов на сайте школы.	Зам. директора по УР
Апрель	19	Организация и проведение тренировочных экзаменов по выбору в формате ОГЭ	Зам.директора по УР
	20	Анализ результатов тренировочных экзаменов. Корректировка планов подготовки к ГИА.	Зам.директора по УР
Май	21	Заседание методсовета и МО по теме: «Подготовка и проведение итоговой аттестации обучающихся 9 класса»	Зам. директора по УР, руководители МО.
Май-июнь	22	Проведение экзаменов. Организация сопровождения и явки выпускников на ОГЭ.	Зам. директора по УР, классный руководитель
	23	Получение протоколов результатов, ознакомление с результатами обучающихся. Организация подачи апелляций по результатам экзаменов.	Зам.директора по УР
	24	Формирование базы данных результатов экзаменов	Зам.директора по УР
	25	Оформление аттестатов и книги выдачи аттестатов.	Зам. директора. по УР , классный руководитель
В течение года	26	Участие администрации, учителей, работающих в 9 классе в совещаниях, обучающих семинарах	Директор, зам.директора по УР
	27	Повышение квалификации учителей, работающих в 9 классе по подготовке учащихся к ОГЭ	Директор, зам.директора по УР
	28	Консультации для учащихся по заполнению бланков ОГЭ	Зам.директора по УР, учителя-предметники
	29	Организация и проведение консультаций для учащихся по подготовке к ОГЭ.	Зам.директора по УР, учителя-предметники
	31	Выявление учащихся «группы риска». Индивидуальные психологические консультации тревожных учащихся, учащихся с низкой самооценкой, учащихся «группы риска»	Зам. директора. по УР , классный руководитель

	32	Индивидуальные консультации родителей по психологическим аспектам подготовки учащихся к ОГЭ	Классный руководитель
	33	Индивидуальная работа с учащимися «группы риска» по усвоению приемов запоминания, освоения способов совладения с тревогой, актуализации внутренних ресурсов	Учителя-предметники
	34	Индивидуальная работа с учащимися «группы риска» по повышению учебной мотивации, выработки навыка использовать особенности своего типа мышления, индивидуального учебного стиля деятельности	Учителя-предметники

Лист согласования к документу № огэ от 06.11.2024
Инициатор согласования: Гилязова М.А. Директор школы
Согласование инициировано: 06.11.2024 10:37

Лист согласования		Тип согласования: последовательное		
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Гилязова М.А.		 Подписано 06.11.2024 - 10:37	-