

№ 24

приказу
2023 г.

Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП ДО в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении
«Детский сад №92» Кировского района г.Казани

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1.	Создание Рабочей группы по приведению ОП МБДОУ в соответствие с ФОП ДО	Февраль, 2023	Заведующий	Приказ об утверждении Рабочей группы
1.2.	Проведение совещания с педагогами по теме «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Рабочая группа	Протокол РГ
1.3.	Мониторинг УМК и образовательных потребностей (запросов) для проектирования ООП МБДОУ и части, формируемой участниками образовательных отношений	Март, 2023	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
1.4.	Создание проекта ООП МБДОУ на основе ОП ДО	Апрель, 2023	Рабочая группа	Проект ООП МБДОУ
1.5.	Доработка проекта ООП МБДОУ (по необходимости)	Апрель - август, 2023	Рабочая группа	Текст обновленной ООП МБДОУ
1.6.	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП: - «Знакомство с Проектом ФОП ДО»; - «Рассмотрение и утверждение обновленной ООП МБДОУ в соответствии с ФОП ДО»	Май 2023 г. август 2023г.	Заведующий Старший воспитатель	Протоколы Педагогических советов
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1.	Разработка локальных актов МБДОУ по приведению ООП МБДОУ в соответствие с ФОП ДО	Февраль, 2023	Рабочая группа Отв. Шомполова М.В.	Положение о РГ. Дорожная карта План заседаний РГ
2.2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Февраль, 2023	Рабочая группа Отв. Шомполова М.В.	Папка нормативно- правовые документы обеспечивающие внедрение ФОП ДО
2.3.	Изучение нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Февраль - март, 2023	Рабочая группа/Педагоги	Протокол заседания РГ/Протокол Педагогического совета
2.4.	Экспертиза действующих локальных актов МБДОУ, внесение изменений, дополнений	Февраль-август, 2023	Рабочая группа Отв. Шомполова М.В.	Локальные акты

	(при необходимости)			
3. Кадровое обеспечение				
3.1.	Повышение квалификации ПР МБДОУ по вопросам применения ФОП ДО	Февраль - май, 2023	Зам.заведующего	Сертификаты
3.2.	Проведение методических мероприятий (семинары, педчасы и т.д) по вопросам внедрения ФОП ДО	Февраль - май, 2023	Зам.заведующего	Материалы методической работы
3.3.	Обеспечение участия членов РГ в семинарах, конференциях, форумах и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	Февраль - август, 2023	Зам.заведующего	Сертификаты, справки
4. Методическое обеспечение				
4.1.	Обеспечить для ПР консультативную помощь по вопросам внедрения ФОП ОП	Постоянно	Старший воспитатель	Консультации
4.2.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Апрель - май	Старший воспитатель	Методическое обеспечение
4.3.	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Январь - август	Старший воспитатель	Библиотека методического кабинета
4.5.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Январь - август	Старший воспитатель	Программки, сертификаты
4.6.	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП	Май - август	Старший воспитатель	Проект ООП МБДОУ по ФОП ДО
5. Информационное обеспечение				
5.1.	Информирование родителей (законных представителей) воспитанников об изменениях ООП МБДОУ	Май	Воспитатели групп Зам.заведующего	Протоколы родительских собраний
5.2.	Размещение информации по переходу на ФОП ДО на сайте МБДОУ	Февраль	Зам.заведующего	Страница на сайте