



420080 г. Казань ул. Декабристов 154а
тел: 561-38-92; e-mail: Ds262.kzn@tatar.ru

420080 Казан, Декабристлар ур, 154а
тел: 561-38-92; Email: Ds262.kzn@tatar.ru

ПРИКАЗ

20.03.2023 г

БОЕРЫК

№ 68

**О переходе на непосредственное полное
применение федеральной образовательной
программы дошкольного образования в
МАДОУ «Детский сад № 262»**

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона
"Об обязательных требованиях в Российской Федерации"»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по переходу к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного
образования (далее- ФОП ДО) в МАДОУ «Детский сад № 262» (приложение).
2. Утвердить план-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного
образования (далее – ФОП ДО) в МАДОУ «Детский сад № 262» (приложение).
3. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП ДО в МАДОУ «Детский сад № 262» (далее –
рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель рабочей группы: Зам.зав по ВМР Чекалкина Л.Р

Члены рабочей группы

Старший воспитатель	Новикова О.Е
Воспитатель	Галиева Н.Р
Воспитатель	Гильмутдинова И.М
Учитель-логопед	Фатхуллина А.П

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом;
- руководствоваться в своей деятельности федеральной образовательной программой дошкольного образования, действующим нормативными актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;
- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации детского сада и педагогического совета;
- решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

М.Ю.Густова

С приказом ознакомлены: Л.Р. Чекалкина

О.Е.Новикова

Н.Р. Галиева

И.М.Гильмутдинова

А.П. Фатхуллина

ПЛАН РАБОТЫ
с педагогическим коллективом МАДОУ «Детский сад №262 комбинированного вида»
по проработке Федеральной образовательной программы дошкольного
образования.

Планируемые сроки проработки Федеральной образовательной программы дошкольного образования:

Январь - март - проработка программы с педагогическим коллективом детского сада, согласно Дорожной карты.

Март - определение рабочей группы педагогов ДОУ по разработке Основной образовательной программы детского сада.

Апрель - май разработка Основной образовательной программы детского сада.

План проработки Федеральной образовательной программы дошкольного образования с педагогическим коллективом детского сада:

ДАТА	РАЗДЕЛ
17.01.2023	1. Общее положение
24.01.2023	2. Целевой раздел Федеральной программы Пояснительная записка, планируемые результаты освоения ФОП, подходы к педагогической диагностике планируемых результатов
31.01.2023	3. Содержательный раздел Федеральной программы Задачи и содержание образования (обучение и воспитание, по образовательным областям: социально-коммуникативное развитие
07.02.2023	3. Содержательный раздел Федеральной программы Задачи и содержание образования (обучение и воспитание, по образовательным областям: речевое развитие, художественно-эстетическое, физическое развитие
14.02.2023	3. Содержательный раздел Федеральной программы * Вариативные форму, способы, методы и средства реализации Федеральной программы * Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик * Способы и направления поддержки детской инициативы
21.02.2023	3. Содержательный раздел Федеральной программы * Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся * Направление и задачи коррекционно-развивающей работы * Содержание КРР на уровне ДО
28.02.2023	3. Содержательный раздел Федеральной программы Федеральная рабочая программа воспитания
06.03.2023	4. Организационный раздел Федеральной программы * Психолого-педагогические условия реализации Федеральной программы * Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
14.03.2023	4. Организационный раздел Федеральной программы * Материально-техническое обеспечение Федеральной программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания * Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных и анимационных произведений для реализации Федеральной программы * Кадровые условия реализации Федеральной программы
21.03.2023	4. Организационный раздел Федеральной программы * Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах * Федеральный календарный план воспитательной работы

Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП в МАДОУ «Детский сад №262
комбинированного вида» Московского района г.Казани

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий, Густова М.Ю. Ответственный за метод.деят., Балякина Н.М., Чекалкина Л.Р., Новикова О.Е.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий, Густова М.Ю. Ответственный за метод.деят., Балякина Н.М., Чекалкина Л.Р., Новикова О.Е.
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Март 2023	Заведующий, Густова М.Ю.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Март 2023	Заведующий, Густова М.Ю.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Ответственный за метод.деят., Балякина Н.М., Чекалкина Л.Р., Новикова О.Е.
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Ответственный за метод.деят., Балякина Н.М., Чекалкина Л.Р., Новикова О.Е.
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Ответственный за метод.деят., Балякина Н.М., Чекалкина Л.Р., Новикова О.Е.
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Заведующий, Густова М.Ю.
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий, Густова М.Ю.

11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий, Густова М.Ю.
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Ответственный за метод.деят., Балякина Н.М., Чекалкина Л.Р., Новикова О.Е.
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий, Густова М.Ю.
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май 2023	Заведующий, Густова М.Ю. Ответственный за метод.деят., Балякина Н.М., Чекалкина Л.Р., Новикова О.Е.
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– август 2023	Ответственный за метод.деят., Балякина Н.М., Чекалкина Л.Р., Новикова О.Е.
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий, Густова М.Ю.
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Ответственный за метод.деят., Балякина Н.М., Чекалкина Л.Р., Новикова О.Е.
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Заведующий, Густова М.Ю.
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Ответственный за метод.деят., Балякина Н.М., Чекалкина Л.Р., Новикова О.Е.
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий, Густова М.Ю., рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Ответственный за метод.деят., Балякина Н.М., Чекалкина Л.Р.,

			Новикова О.Е., педагоги ДОО
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Ответственный за метод.деят., Балякина Н.М., Чекалкина Л.Р., Новикова О.Е., рабочая группа
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Заведующий, Густова М.Ю.
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Ответственный за метод.деят., Балякина Н.М., Чекалкина Л.Р., Новикова О.Е., педагоги ДОО
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Ответственный за метод.деят., Балякина Н.М., Чекалкина Л.Р., Новикова О.Е.
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Заведующий, Густова М.Ю.
29	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Заведующий, Густова М.Ю., заведующий хозяйством,
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Ответственный за метод.деят., Балякина Н.М., Новикова О.Е.
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий, Густова М.Ю., заведующий хозяйством,
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий, Густова М.Ю., заведующий хозяйством,