


**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №5
города Агрыз Агрызского муниципального района Республики Татарстан**



Утверждаю
Заведующий МБДОУ – детский сад № 5
Приказ №25 от 02.09.2014 г.

План-график подготовки и введения в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (дорожная карта) в МБДОУ- детский №5.

№№	Уровень реализации	Направления и наименования мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственные
I. Нормативно-правовое обеспечение ФГОС ДО					
1. Создание рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования.					
1.1.	МБДОУ	Разработка Плана-графика по внедрению ФГОС ДО в работу МБДОУ.	октябрь 2014 г.	Разработка Плана-графика по внедрению ФГОС ДО в МБДОУ. Создание и определение функционала рабочей группы	Заведующий МБДОУ Ст.воспитатель
2. Изучение нормативных правовых актов по регулированию вопросов ФГОС дошкольного образования					
2.1.	МБДОУ	Изучение нормативно-правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней	Октябрь 2014 г., далее по мере принятия	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения. Повышение компетентности педагогов по вопросам внедрения ФГОС ДО в МБДОУ	Заведующий МБДОУ Ст.воспитатель
3. Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО.					
3.1.	МБДОУ	Разработка и утверждение Плана-графика введения ФГОС ДО в МБДОУ.	Октябрь 2014 г.	Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) введения ФГОС ДО и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО	Заведующий МБДОУ
II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО.					
1. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО.					
2.1.	МБДОУ	Учет методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО при разработке образовательной программы дошкольного образования и Программы развития образовательного учреждения.	После принятия нормативного правового акта РФ.	Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО. Анализ материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО. Приобретение методической литературы и методических пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	Заведующий МБДОУ Завхоз Ст.воспитатель Методический кабинет Заведующий МБДОУ Ст.воспитатель Ст.воспитатель Заведующий МБДОУ

III.	Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО.				
1.	Организационно-методическое сопровождение при введении ФГОС ДО.				
1.1.	МБДОУ	Корректировка годовых планов работы и образовательных программ.	Июнь-август 2015 г.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования в процессе введения ФГОС ДО. Корректировка образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Ст.воспитатель
2.	Внедрение основной образовательной программы дошкольного образования.				
2.1.	МБДОУ	разработка образовательной программы дошкольной образовательной организации.	Июнь-август 2015 г.	Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников по вопросам ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования в процессе введения ФГОС ДО. Накопление и распространение практического опыта по введению ФГОС ДО в МБДОУ.	Ст.воспитатель
2.2.		Использование опыта работы инновационных площадок по введению ФГОС ДО.	2014-2015 гг.		
2.3.		Использование методических рекомендаций по разработке вариативной части образовательной программы с учетом			

		региональных и этнокультурных особенностей.			
3.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в системе дошкольного образования				
3.1.	МБДОУ	Анализ выполнения требований к реализации ФГОС ДО в соответствии с образовательной программой.	Ежегодно, май 2016 г.	Корректировка «дорожных карт» введения ФГОС ДО. Совершенствование организационного, нормативно-правового, информационно-методического и финансового механизмов реализации «дорожных карт».	Заведующий МБДОУ Ст.воспитатель
3.2.		Участие в муниципальном мониторинге качества дошкольного образования.	постоянно		
IV	Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1.	Обучение руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ДО.				
1.1.	МБДОУ	Направление руководящих и педагогических работников для прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с планом-графиком		Повышение уровня компетентности руководящих работников по вопросам ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования в процессе введения ФГОС ДО. Накопление и распространение практического опыта по введению ФГОС ДО в муниципальных образовательных организациях.	Заведующий МБДОУ Ст.воспитатель
1.2.		Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС дошкольного образования.	2014-2016 гг.		
V	Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования.				

1.	МБДОУ	Публикации в СМИ, в сети интернет, на официальном сайте образовательных организаций о ходе реализации ФГОС дошкольного образования.	2014-2016 гг.	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности дошкольной образовательной организации. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение изменений в содержание Образовательной программы.	Заведующий МБДОУ Ст.воспитатель
VI.	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО.				
1.	МБДОУ	Создание предметно-пространственной среды МБДОУ.	2014-2016 гг.	Обеспечение качественного дошкольного образования.	Заведующий МБДОУ Ст.воспитатель