

Принято
на педагогическом совете
МАДОУ «Д/с №35 «Маленькая страна»
Протокол № 4 от «15» 01 2014г

«Утверждаю»
Заведующий МАДОУ «Д/с №35 «Маленькая страна»
А.З. Ибрагимова
Приказ № _____ от «01» _____ 2014г.



**ПЛАН-ГРАФИК
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО ВВЕДЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МАДОУ «Д/с №35 «Маленькая страна» НА 2014 - 2016 Г.Г.**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования и разработке образовательной программы (ОП)	Январь 2014 г	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО и ОП
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Январь 2014 г	Заведующий ДОУ, ст. воспитатель, рабочая группа	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	В течение 2014/ 2015 уч. года	Заведующий ДОУ, ст. воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Май, октябрь 2014	Ст. воспитатель, рабочая группа	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет
5	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного	июнь 2014, 2015 г.	Старший воспитатель Учителя начальных		План преемственной работы ДОУ с СОШ

	образования в условиях реализации ФГОС		классов средней школы №24		
6	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	январь 2014г	Ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План
7	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на педагогических советах	2014-2016 г.	Ст. воспитатель, рабочая группа	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО дошкольного образования	Протоколы педагогических советов
8	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС ДО	201-2016 г.	Ст. воспитатель, рабочая группа	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
9	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	2014-2016 г.	Ст. воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План открытых мероприятий (в рамках недели «Специалист»), результаты анализа открытых НОД
10	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016 г.	Ст. воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней
11	Разработка, утверждение на педагогическом совете основной общеобразовательной	Август 2014 г.	Ст. воспитатель рабочая группа	Наличие ОП дошкольного образования	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ

	программы дошкольного образования				
12	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Август 2014 г	Заведующий ДОУ, ст. воспитатель, педагог- психолог	Наличие программ	Протокол педсовета, приказ
13	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС ДО,	2014-2016 г.	Ст. воспитатель педагог - психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов по «Годовому плану ДОУ»
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МАДОУ	2014-2015 г..	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
15	Мониторинг подготовки к введению ФГОС ДО, дошкольного образования	май – сентябрь 2014г.	Ст. воспитатель, рабочая группа	Диагностические материалы (методика «Квадрат функций», «Мониторинг готовности образовательной среды ДОУ к работе в новых условиях»)	План контроля по «Годовому плану ДОУ»
16	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС ДО,	По срокам и процедуре, установленным управлением образования	Ст. воспитатель, рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	Май, ноябрь 2014 г.	Заведующий ДОУ, ст.воспитатель	Оценка соответствия кадрового обеспечения условиям реализации ООП	Аналитическая информация

2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС ДО, в 2013/2014 учебном году	По плану УО	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС ДО: проблемы и перспективы»	По «годовому плану ДОУ» 2014 г..	Ст. воспитатель, педагогический коллектив	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Организация участия педагогов в КМО, семинарах, конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО	2014-2016 г.	Ст. воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
5	Отслеживание результатов внедрения ФГОС ДО	2014-2016 г.	Заведующий ст. воспитатель, рабочая группа	Оценка соответствия реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО к условиям реализации ООП	Информационная справка
6	Формирование опыта педагогов	2014-2016 г.	Ст. воспитатель, рабочая группа	Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО	Банк данных
3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО					
1	Обеспечение оснащённости МАДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	2014-2015 г.	Заведующий ДОУ, заместитель заведующего по х/ч	Определение необходимых изменений в оснащённости с учетом требований ФГОС ДО	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОП дошкольного образования действующим	2014-2015 г.	Зам.заведующего по х/ч	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиями ФГОС	Информационная справка

	санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.				
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	2014-2016 г.	Ст. воспитатель	Оснащенность ОП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	2014 г.	Ст. воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МАДОУ
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	2014 г.	Ст. воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МАДОУ

4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО

1	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС ДО дошкольного образования	2014 г.	Ст. воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МАДОУ
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС	май 2014 г. 2015 г.	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте МАДОУ

	дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего по ДВ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО в МАДОУ				
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода МАДОУ на новые ФГОС ДО	2014-2016 г.	Администрация МАДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ДО всех субъектов образования	Публикации