


Принято

На заседании рабочей группы

МБДОУ «Д/с «Рябинка»

Протокол № 2 от 14.05.2014 г.

Приказ № 29/1 от 14.05.2014 г.



Утверждаю

Заведующий МБДОУ «Д/с

«Рябинка» пос. ж/д ст. Калейкино

Е.А. Овчинникова

**План – график
мероприятий (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО)
в МБДОУ «Д/с «Рябинка» пос. ж/д ст. Калейкино»**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС Утверждение положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО	29.04.2014г.	Заведующий ДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы	Распоряжение об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	14.05.2014г.	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООУ	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Отчёт педагогических работников
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	06.05.2014г.	Заведующий ДОУ	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Педсовет
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	10.06.2014г.	Творческая группа ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
6	Рассмотрение вопросов введения по изучению ФГОС на педагогических советах	В течении уч.года.	Заведующий ДОУ	Осмысление содержания ФГОС	План мероприятий
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООУ	Поэтапно, весь учебный год	Старший воспитатель ДОУ	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Результаты анализа анкетирования педагогов

8	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	30.06.2014	Заведующий ДОУ	Создание ООП ДО	Проект программы
9	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	20.09.2014	Заведующий ДОУ	Наличие ООП ДО	приказ
10	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	20.09.2014	Заведующий ДОУ	Наличие календарно-тематических планов	Протокол
11	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Старший воспитатель ДОУ	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций педагога
12	Разработка Положения о результатах освоения ООП	30.07.2014	Заведующий ДОУ	Наличие Положения	Приказ об утверждении Положения
13	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	30.08.2014	Заведующий ДОУ и старший воспитатель		План перехода
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Заведующий ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
15	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ	Диагностические материалы	План контроля
16	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ		Отчеты

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Заведующий ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам,	Весь период	Заведующий ДОУ	Ликвидация затруднений	Протокол

	связанным с введением ФГОС.				
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС					
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Заведующий ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий ДОУ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными бразовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий ДОУ	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий ДОУ	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий ДОУ	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО					
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2014 год.	Заведующий ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).		Заведующий ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ