

Принято
на педагогическом совете
МБДОУ «ЦРР – д/с № 65 «Ивушка»
Протокол № 7 от «19» июня 2014г.

Утверждаю
Заведующий МБДОУ
«ЦРР – д/с № 65 «Ивушка»
А. Р. Сайтова

Введено в действие приказом
№ 106/1 от «01» июня 2014г.

**План-график (дорожная карта) внедрения
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МБДОУ «ЦРР-д/с № 65 «Ивушка»
на 2014 – 2015 годы**

Цель: создание системы организованного - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «ЦРР – д/с № 65 «Ивушка»

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в Детском саду.
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу Детского сада.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в Детском саду.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в детском саду.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
4. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

Целевая группа участников: Заведующий, старший воспитатель, педагогические работники Детского сада, родители (законные представители).

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственные исполнители
		2014 г.	2015 г.	
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО	до апреля 2014 г.		Заведующий Сайтова А. Р., старший воспитатель Чукашова Г. А.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального,		до 30.12.2015 г.	Заведующий Сайтова А. Р., старший

	регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО			воспитатель Чукашова Г. А.
3	Внесение изменений в нормативно-правовую базу ДОУ		до 30.12.2015 г.	Заведующий Сайтова А. Р., старший воспитатель Чукашова Г. А.
4	Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО		до 30.12.2015 г.	Старший воспитатель Чукашова Г. А.
5	Разработка на основе примерных образовательных программ образовательной программы детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО		до 30.12.2015 г.	Старший воспитатель Чукашова Г. А., члены рабочей группы по введению ФГОС ДО
6	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников детского сада		до 01.09.2015 г.	Заведующий Сайтова А. Р.
Организационное обеспечение введения ФГОС ДО				
7	Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ на 2014 – 2015 годы. Разработка положения о рабочей группе	до 27.04.2014 г.		Заведующий Сайтова А. Р., старший воспитатель Чукашова Г. А.
8	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ и РТ по введению ФГОС дошкольного образования	по мере поступления		Заведующий Сайтова А. Р., старший воспитатель Чукашова Г. А.
9	Рассмотрение (обсуждение) вопросов по введению ФГОС ДО и созданию условий для реализации образовательной программы дошкольного образования на совещаниях при заведующем, административных совещаниях, планерках, педагогических часах,	Согласно годовому плану детского сада		Заведующий Сайтова А. Р., старший воспитатель Чукашова Г. А.

	семинарах			
10	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО		до 30.12.2015 г.	Старший воспитатель Чукашова Г. А.
11	Оценка готовности детского сада и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО	до 01.05.2014 г.		Старший воспитатель Чукашова Г. А.
12	Организация совместных мероприятий с МОУ СОШ - составление плана взаимодействия с включением проработки преемственности ФГОС ОУ и ДОУ		до 30.12.2015 г.	Старший воспитатель Чукашова Г. А.
13	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО)	май 2014 г.		Старший воспитатель Чукашова Г. А., творческая группа
14	Анализ результатов внедрения ФГОС дошкольного образования в ДОУ		до 30.12.2015 г.	Старший воспитатель Чукашова Г. А., творческая группа
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
15	Создание (корректировка) плана – графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБДОУ в связи с введением ФГОС ДО	до 30.05.2014 г.		Старший воспитатель Чукашова Г. А.
16	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО	до 30.05.2014 г.		Заведующий Саитова А. Р., старший воспитатель Чукашова Г. А.
17	Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов МБДОУ	по плану АМР РТ		Старший воспитатель Чукашова Г. А.
18	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения	по годовому плану		
19	Внесение дополнений в программы по самообразованию	до 30.08.2014 г.	до 30.08.2015 г.	Старший воспитатель Чукашова Г. А.

	воспитателей с целью изучения требований ФГОС			
20	Изучение и распространение опыта педагогов ОУ по введению ФГОС ДО: -представление материалов в методическую копилку сайта ДОУ		до 30.12.2015 г.	Старший воспитатель Чукашова Г. А.
Методическое обеспечение введения ФГОС ДО				
21	Корректировка годового плана работы МБДОУ с учетом введения ФГОС ДО			Заведующий Сайтова А. Р., старший воспитатель Чукашова Г. А.
22	Проведение в МБДОУ по теме ФГОС ДО: - педагогических советов; - семинаров; - консультаций	Согласно годовому плану	Согласно годовому плану	Старший воспитатель Чукашова Г. А.
23	Организация на базе МБДОУ творческих групп педагогов, реализующих ФГОС ДО	Согласно годовому плану детского сада		Старший воспитатель Чукашова Г. А.
24	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО)	Согласно годовому плану детского сада		Старший воспитатель Чукашова Г. А.
25	Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования		до 30.05.2015 г.	Руководители рабочей группы
26	Контроль: - выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО: - выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки; - заказа и закупки методической литературы; Диагностика результатов повышения квалификации: - проведение мониторинга результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и	согласно плана административного контроля		Заведующий Сайтова А. Р.

	конкурсах			
Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО				
27	Размещение на сайте МБДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО	до 01.12.2014 г.		Старший воспитатель Чукашова Г. А.
28	Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, информационные стенды, сайт и т.д.)	Согласно годовому плану детского сада		Старший воспитатель Чукашова Г.А., воспитатели групп
29	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО (публичный отчет)		до 31.08.2015 г.	Рабочая группа
30	Мониторинг родителей удовлетворённости регламентированной и нерегламентированной деятельности детей, результатами, дополнительного образования		до 30.05.2015 г.	Заведующий Сайтова А. Р., старший воспитатель Чукашова Г. А.
Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
31	Разработка (внесение изменений) локальных актов регламентирующих установление заработной платы работников МБДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками		до 01.01.2015 г.	Заведующая Сайтова А. Р., председатель профсоюзного комитета Липатова Г. П.
32	Определение объемов расходов, необходимых для реализации образовательной программы ДОУ	до 01.05.2014 г.		Заведующая Сайтова А. Р.
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО				
33	Анализ соответствия	до	до	Заведующий

	требованиям (приобретение пособий, оборудования) материально – технического обеспечения ФГОС ДО	30.05.2014 г.	30.05.2015 г.	Саитова А. Р., старший воспитатель Чукашова Г. А., завхоз
34	Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий требованиям ФГОС ДО		до 30.12.2015 г.	Заведующий Саитова А. Р., старший воспитатель Чукашова Г. А., завхоз
35	Анализ учебно- методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО	до 30.05.2014 г.		Старший воспитатель Чукашова Г.А.
36	Обеспечение соответствия предметно- пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО	до 30.08.2014 г.	до 30.08.2015 г.	Заведующий Саитова А. Р., старший воспитатель Чукашова Г. А.
37	Контроль за: - выполнением плана финансово- хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО		до 30.12.2015 г.	заведующая Саитова А. Р.