

Принято
на педагогическом совете
МБДОУ «Д/сад №38 «Дельфин»
Протокол № 4 от «12» марта 2014 г.

Приказ № 201 от «13» марта 2014 г.



«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ «Д/сад №38
«Дельфин»

Лихацкая
С.В. Лихацкая

**ПЛАН-ГРАФИК
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 38 «ДЕЛЬФИН» г.Альметьевска»
НА 2014 - 2015 г.г.**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования			
1.1.	Изучение нормативно-правовой документации по регулированию внедрения ФГОС ДО	январь 2014г.	Заведующий Лихацкая С.В., Старший воспитатель Идрисова В.Г Рабочая группа
1.2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	по мере поступления материалов	Заведующий Лихацкая С.В., Старший воспитатель Идрисова В.Г Рабочая группа
1.3.	Разработка и приведение в соответствие локальных актов, регламентирующих внедрение ФГОС ДО.	в течение 2014 года	Заведующий Лихацкая С.В.
1.4.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	в случае изменений трудового договора	Заведующий Лихацкая С.В.

2. Организационно-методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО

2.1.	Создание рабочей группы по подготовке и внедрению ФГОС ДО	Март 2014г.	Заведующий Лихацкая С.В. Старший воспитатель Идрисова В.Г.
2.2.	Разработка и утверждение плана рабочей группы по внедрению ФГОС ДО	март 2014г.	Старший воспитатель Идрисова В.Г.
2.3.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2014г.	Заведующий Лихацкая С.В. Старший воспитатель Идрисова В.Г.
2.4.	Приобретение программно-методической литературы, наглядных пособий, игрушек в соответствии с ФГОС ДО	2014-2015гг.	Старший воспитатель Идрисова В.Г.
2.5.	Мониторинг готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО	май 2015г.	Заведующий Лихацкая С.В.
2.6.	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО	по мере поступления материалов	Заведующий Лихацкая С.В., Старший воспитатель Идрисова В.Г. Рабочая группа
2.8.	Участие заведующего, педагогических работников в семинарах, конференциях, совещаниях по проблемам внедрения ФГОС ДО	2014-2015гг.	Заведующий Лихацкая С.В., Старший воспитатель Идрисова В.Г. Рабочая группа
2.9.	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	2014-2015гг	Заведующий Лихацкая С.В., Старший воспитатель Идрисова В.Г. Рабочая группа
2.10.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения	В течение учебного года	Заведующий Лихацкая С.В., Старший

	подготовки к введению ФГОС		воспитатель Идрисова В.Г. Рабочая группа
2.11	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Март-август 2014	Заведующий Лихацкая С.В., Старший воспитатель Идрисова В.Г. Рабочая группа
2.12	Проведение родительских собраний и консультаций с родителями (законными представителями) по проблемам внедрения ФГОС ДО	2014-2015 гг.	Заведующий Лихацкая С.В., Старший воспитатель Идрисова В.Г.

3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО

3.1.	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования посредством посещения и участия педагогических работников в информационно-методических мероприятиях (семинарах, конференциях) на муниципальном уровне	В течение 2014-2015 г.г.	Заведующий, Старший воспитатель
3.2.	Повышение профессиональной компетентности по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования посредством прохождения курсов повышения квалификации		

4. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО

4.1.	Оформление стенда «ФГОС ДО: от новых целей к новым результатам»	2014г.	Заведующий Лихацкая С.В., Старший воспитатель Идрисова В.Г. Рабочая группа
4.2.	Размещение материалов по вопросам внедрения ФГОС ДО на сайте ДОУ	В течение 2014-2015 г.г.	
4.3.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО		

1.4. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками

в случае
изменения
требований
договора

Заведующий
Лихацкая С.В.