

ПРИНЯТО

На педагогическом совете
МБДОУ «Александровский детский сад»
Бавлинского муниципального района
Республики Татарстан
(протокол №1 от 09.09 2014 г.)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МБДОУ «Александровский детский сад»
Бавлинского муниципального района
Республики Татарстан

Приказ от _____ Э.Р. Фатхинурова

№ 39

ДОРОЖНАЯ КАРТА

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**В МБДОУ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» БАВЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

НА 2014 - 2016 Г.Г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Август 2014 г.	воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
2	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	В течение 2014/2016 уч. года	Заведующий,	Позапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	март 2014	Заведующий,	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет
4	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	До сентября 2016г	воспитатель	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
5	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	В течение 2014/2016 учебного года	Заведующий	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы педагогических советов

6	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС	В течение 2014/2015 учебного года	Заведующий	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
7	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	В течение 2014/2015 учебного года.	Заведующий	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2014/2015 учебного года	Заведующий	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней
9	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Март 2015 г.	Заведующий	Наличие ООП дошкольного образования	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
10	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Август 2015 г	Заведующий	Наличие программ	Протокол педсовета, приказ
11	Внесение изменений в нормативно-правовую	В течение 2014/2016	заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие	Приказ об утверждении локальных актов,

	базу деятельности МБДОУ	учебного года		деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	протоколы педсовета
12	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	В течение 2014/2016 учебного года	заведующий	Диагностические материалы	План контроля
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	В течение 2014/2016 учебного года.	заведующий		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2014/2016 учебном году	По плану	заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Декабрь 2014г.	заведующий	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Организация участия педагогов в семинарах, конференциях по	В течение 2014/2016 учебного года	заведующий	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы

	подготовке к введению ФГОС ДО	года		
5.	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	В течение 2014/2016 учебного года	заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС Приказы, Протоколы заседания творческих групп
6	Отслеживание результатов внедрения ФГОС	В течение 2014/2016 учебного года	Заведующая	Информационная справка
7	Формирование опыта педагогов	В течение 2014/2016 учебного года	заведующий	Банк данных
3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО				
1	Обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности МБДОУ учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение 2014/2016 учебного года	заведующая	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП	В течение 2014/2016 учебного года	Завхоз	Информационная справка

	дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	года		требованиями ФГОС	
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение 2014/2016 учебного года	воспитатели	Оснащенность ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение 2014/2016 учебного года	заведующая	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение 2014/2016 учебного года	заведующая	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ

4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО

1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	В течение 2014/2016 учебного года	заведующая	Получение объективной информации о готовности к переходу на ФГОС	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение 2014/2016 учебного года	воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ