



Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ  
«Кзыл-Ярский детский сад»  
Т.Х.Фатхутдинова  
Приказ № 3 от 31.01 2014 г.

## ПЛАН

**действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Кзыл-Ярский детский сад».**

Реализация действий, направленных на обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) включает в себя следующее:

1. Формирование нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО.
2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО.
3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО.
4. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО.
5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

№	Направление мероприятий	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты	
				Содержание работы	Уровень управления образованием
<b>1</b>	<b>Нормативно-правовое, аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>				
1.1	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Февраль-май, 2014 г.	Заведующий	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план действий по обеспечению введения ФГОС ДО	Утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО Издание Приказов, обеспечивающих введения ФГОС ДО
1.2	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг ДО	Март, 2014 г.	Заведующий	Сбор информации по обобщению аналитического материала, полученное о готовности педагогов к ведению ФГОС, о требованиях к качеству услуг ДО со стороны родителей; рекомендации к минимальному наполнению игровой деятельностью образовательного процесса	Аналитическая справка по обобщению аналитического материала Издание методических рекомендаций к оснащению Предметно-развивающей среды
1.3	Внедрение и апробация положений письма Минобрнауки России по отдельным вопросам введения ФГОС ДО	Март, 2014 г.	Заведующий	Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России ДОО	Утвержденный план перехода на внедрение ФГОС ДО
1.4	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в МБДОУ	Май, 2014 г.	Заведующий	Проведение мониторинга по инструментарию и программе Минобрнауки России (1 раз в полугодие). Сбор материалов	Аналитическая справка Рекомендации по улучшению качества работы по реализации ФГОС ДО

1.5	Проведение мониторинга качества образования (удовлетворенность родителей качеством образования)	Каждый квартал (по возрастным группам)	Заведующий	Обучение технологии «инструментарий проверки качества»	Аналитическая справка по итогам мониторинга Рекомендации по работе с родителями
<b>2</b>	<b>Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>				
2.1	Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО	Январь, 2014 г.	Заведующий	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО	Издание локальных актов по введению ФГОС ДО
2.2	Методическое обеспечение введения ФГОС ДО	В период до 2016 г.	Заведующий	Разработка нормативно-правовой базы. 1. Создание банка парциальных программ 2. Выбор примерной ООП, входящей в реестр. 3. Подбор методического сопровождения примерных программ	1. Обеспечение ДОУ необходимой литературой 2. Создание банка данных, используемых примерных программ в ДОУ
2.3	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих ДО в форме семейного образования		Заведующий	Организация семинаров для специалистов. Обмен опытом работы в ДОУ на совещаниях	Создание консультационного пункта
<b>3</b>	<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов в МБДОУ по вопросам ФГОС ДО	2014 -2016 г.	заведующий	Разработка план – графика повышения квалификации педагогов	Обученность педагогических кадров по вопросам ФГОС ДО

3.2	Организация проведения аттестации руководящих и педагогических работников ДОУ в соответствии с методическими рекомендациями	По мере выхода документов Минобрнауки	Заведующий	Разработка плана по инструктивным письмам МО и Н РФ и РТ.	Повышение профессионального и квалификационного уровня педагогических кадров
3.3	Привлечение молодых специалистов для работы в ДОУ		Заведующий	Сопровождение молодых специалистов	Создание Школы молодых специалистов. Закрепление за наставничеством
<b>4</b>	<b>Финансово – экономическое обеспечение введения</b>				
4.1	Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО	Сентябрь, 2014 г.	ОО Заведующий	Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области ДО	Эффективное планирование расходов средств учредителя и Минобрнауки муниципального района
4.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО в условиях введения ФГОС ДО	Апрель 2014 г. Апрель 2015 г.	Заведующий	Создание НПА, утверждающего значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода в ДО. Подготовка муниципального задания.	Корректировка и выполнение муниципального задания.
<b>5</b>	<b>Методическое и информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
5.1	Проведение семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2015 г.	Заведующий	Определение наставников. Проведение семинаров, практикумов, мастер – классов. Публикация материалов в ДОУ, на сайтах	Участие в семинарах и конференциях. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОУ
5.2	Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО	С января 2014г. до декабря 2015 г.	Гл.специалист ОО	Подготовка публикаций	Издание методических и информационных сборников, информирование педагогической и родительской общественности

5.3	Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы	2014 -2015 г.	Заведующий	Организация совещаний и семинаров с руководителями, старшими воспитателями, педагогами ДОУ по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы Ежемесячно на совещании руководителей проведение Часа методиста (по теме ФГОС ДО)	Заполнение Протоколов по итогам проведения семинаров. План, положение, график и другие документы, регламентирующие работу рабочей группы. Состав рабочей группы по разработке ООП ДОУ в ДОУ на основе ФГОС
5.4	Методические рекомендации о базовом уровне оснащённости средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2014 -2015 г.	Методист Специалист	Организация методического семинара Проведение семинара	Рекомендации по оснащению предметно-развивающей среды в ДОУ. Методические рекомендации и методическое сопровождение использования этих рекомендации.
5.5	Разработка основных образовательных программ ДОО (после введения федерального реестра примерных образовательных программ)	К 01.09.2015 г.	Заведующий	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (с учетом региональных, особенностей)	Корректировка ООП ДОУ с учетом выбранной примерной программы.