

**«Дорожная карта»
введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

Цель: Введение ФГОС дошкольного образования, разработка предложений для органов исполнительной власти по нормативно – правовому обеспечению ФГОС дошкольного образования.

Задачи:

- Организация информационного сопровождения реализации ФГОС ДО;
- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС ДО;
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО;

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты	Ответственные
1.	Нормативно – правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования.			
1.1.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий органов управления образованием субъектов РФ, отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса введения ФГОС ДО	Сентябрь 2013	Координационный Совет по дошкольному образованию при Минобрнауки РФ	
1.2.	Создание региональных рабочих групп по внедрению ФГОС дошкольного образования.	Сентябрь – октябрь 2013 г.	Региональные команды	
1.3.	Определение пилотных площадок в субъектах Российской Федерации для введения ФГОС ДО	Сентябрь 2013 г.	Пилотные площадки для введения ФГОС ДО	
1.4.	Проведение исследования на предмет: 1. стартовых условий реализации ФГОС ДО: предметно-пространственная среда в дошкольных образовательных организациях. 2 стартовых условий реализации ФГОС ДО: психолого-педагогические условия в дошкольных образовательных организациях.	Сентябрь – ноябрь 2013 г.	Аналитический доклад о результатах проведенного исследования.	
1.5.	Организация мониторинга условий реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации	2013, 2014	Аналитический доклад о создании условий реализации ФГОС ДО в субъектах РФ	
1.6.	Разработка требования к перечню необходимого оборудования для организации предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС для реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах РФ	Ноябрь, 2013 г.	Нормативно – правовой акт утверждающий требования к перечню необходимого оборудования для реализации ФГОС ДО в субъектах РФ	
1.7.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	Сентябрь-декабрь 2013	Нормативно-правовые документы федерального уровня, регламентирующие введение и реализацию ФГОС ДО	
1.8.	Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней по введению ФГОС ДО	Ноябрь, декабрь, 2013 г.	Аналитический доклад	
1.9.	Издание приказа «О создании организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО в 2014 году»	Сентябрь 2013	Утверждение «Плана мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО в 2014 году» Организация системы контроля и мониторинга введения ФГОС ДО. Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС ДО	
1.10.	Определение необходимого ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями к условиям реализации ООП	Декабрь 2013	Перечень необходимого ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями к условиям реализации ООП	

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты	Ответственные
1.11	Создание Методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования	Октябрь - декабрь 2013	Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования	
1.12	Разработка методических рекомендаций по внесению изменений и дополнений в нормативно – правовые акты, регламентирующие деятельность дошкольных организаций в соответствии с ФГОС дошкольного образования	Октябрь - декабрь 2013	Методические рекомендации по внесению изменений и дополнений в нормативно – правовые акты, регламентирующие деятельность дошкольных организаций в соответствии с ФГОС ДО	
1.13	Определение реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования	Ноябрь - декабрь 2013	Реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	
1.14	Разработка методических рекомендаций по развитию государственно – общественного управления в дошкольных образовательных организациях	Октябрь – ноябрь 2014 г.	Методические рекомендации по развитию органов государственно – общественного управления в дошкольных образовательных организациях	
2.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
2.1	Разработка программ повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования.	Сентябрь, ноябрь 2013 г.	Программы повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования	
2.2	Разработка персонифицированной модели повышения квалификации для педагогов и руководящих работников дошкольного образования.	Сентябрь, ноябрь 2013 г.	Персонифицированная модель повышения квалификации для педагогов и руководящих работников дошкольного образования.	
2.3	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	2013-2014	Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	
2.4	Разработка методических рекомендаций по внесению изменений и дополнений в порядок аттестации педагогических работников дошкольных организаций.	2013-2014	Методические рекомендации по внесению изменений и дополнений в порядок аттестации педагогических работников дошкольных организаций.	
2.5	Разработка предложений по внесению изменений в ЕКС	2013 -2014	Изменения и дополнения в ЕКС	
2.6	Разработка регламента деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации.	2013-2014	Организация стажировочных площадок для подготовки тьюторов.	
2.7	Организация и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС ДО	2013-2014	Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО	
2.8	Методическое обеспечение ресурсных центров и стажировочных площадок по введению ФГОС ДО	2013-2014	Список литературы и интернет – ресурсы	

3. Обеспечения финансово - экономических механизмов введения ФГОС ДО				
3.1	Разработка методических рекомендаций по формированию методики расчета норматива на реализацию программ дошкольного образования и учебные расходы в соответствии с ФГОС ДО.	Октябрь 2013 г.	Методические рекомендаций по формированию методики расчета норматива на реализацию программ дошкольного образования и учебных расходов в соответствии с ФГОС ДО	
3.2	Разработка методических рекомендаций по введению новой системы оплаты труда в дошкольные образовательные организации, проектов положений о системе оплаты труда в организации, отражающей результаты деятельности педагога в соответствии с ФГОС ДО.	Ноябрь 2013 г.	Методические рекомендации по введению новой системы оплаты труда в дошкольные образовательные организации, проектов положений о системе оплаты труда в организации, отражающей результаты деятельности педагога в соответствии с ФГОС ДО	
3.3	Разработка методических рекомендаций по формированию государственного (муниципального) задания дошкольным образовательным организациям на реализацию образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО.	Ноябрь декабрь 2013 г.	Методические рекомендации по формированию государственного (муниципального) задания дошкольным образовательным организациям на реализацию образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО	
3.4	Подготовка распорядительных документов	Ноябрь - декабрь 2013 г.		
4. Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
4.1	Разработка примерного положения о публичном докладе дошкольной образовательной организации. Разработка регламента размещения публичных докладов в открытом информационном пространстве (сайты образовательных организаций, сайты органов исполнительной власти).	Ноябрь , декабрь 2014 г.	Положение о публичном докладе дошкольной организации, с включением в структуру доклада раздела по реализации ФГОС ДО. Регламент размещения публичных докладов в открытом информационном пространстве.	
4.2.	Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации	2013 - 2014	Отчет о проведении общественных обсуждений.	
4.3.	Публикации СМИ о ходе реализации ФГОС дошкольного образования	Ноябрь, декабрь	Публикации СМИ	

Таблица 1. Мониторинг готовности образовательной среды ДОО к работе в новых условиях

Объект мониторинга	Выявленная проблема
1	2
Нормативно-правовое обеспечение	
<p>Организация образовательного процесс в соответствии со следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»; – Приказом Минобрнауки РФ от _____ № _____ <p>"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";</p> <ul style="list-style-type: none"> – новой формой договора о предоставлении образовательной услуги – основной образовательной программой дошкольного образования (разрабатывается организацией с учетом Примерных ООП) 	
<p>Наличие следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лицензии на право ведения образовательной деятельности; • Устава ДОО; • Режим дня; • должностных инструкций, составленных в соответствии с новыми тарифно-квалификационными характеристиками; • локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работникам школы, в т. ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; • дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками; • плана методической работы, обеспечивающего сопровождение перехода на новый образовательный стандарт; • договоров о взаимодействии ДОО с учреждениями дополнительного образования детей; <p>медико-гигиенических требований к условиям реализации основных образовательных программ дошкольного образования.</p>	
Финансово-экономическое обеспечение	
<p>Наличие в ДОО систем:</p> <ul style="list-style-type: none"> • мотивации и стимулирования труда педагогических работников; • оплаты труда воспитателей в соответствии с требованиями нового образовательного стандарта 	
Организационное обеспечение	
<p>Организация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • реализации права выбора педагогическими работниками: <ul style="list-style-type: none"> – методик обучения и воспитания; – различных форм образовательной деятельности; • критериальной оценки: <ul style="list-style-type: none"> – деятельности педагогических работников ДОО 	
Кадровое обеспечение	
<ul style="list-style-type: none"> -Укомплектованность ДОО педагогическими кадрами. -Уровень квалификации педагогических и иных работников -Диссеминация (распространение) педагогического опыта -Обеспечение непрерывности профессионального развития педагогов 	