

УТВЕРЖДЕН
Приказом заведующей детского сада № 35
Ф.М. Каримовой
№ 10/ от «15 мая» 2014 года

План мероприятий

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
общеразвивающего вида № 35 «Дельфин» Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан, по введению основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в соответствии с ФГОС

г. Бугульма, 2014 год.

Последовательность и содержание действий детского сада по введению основной общеобразовательной программы дошкольного образования по введению ФГОС

1. Формирование и определение функционала рабочей группы ОУ по введению ФГОС;
2. Определение необходимых изменений в содержании и организации образовательной деятельности в ОУ на уровне дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
3. Составление плана мероприятий по переходу на ФГОС ДО;
4. Разработка и утверждение в ОУ образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования;
5. Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к самому себе в соответствии с ФГОС ДО;
6. Осуществление организационно-методического сопровождения внедрения в практику ФГОС ДО и реализации оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;
7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
8. Обеспечение психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
9. Оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО;
10. Организация трансформируемой, полужункциональной, вариативной, доступной и безопасной образовательной среды;
11. Объективная оценка соответствия образовательной деятельности ОУ на уровне дошкольного образования требованиям ФГОС ДО.

Нормативно – правовые документы

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155;
3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 № 1014 Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
6. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 № 08-1408.

№	Тема и содержание мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Подтверждение
1	2	3	4	5	6
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО					
1	Разработка нормативно-правовых актов и подготовка приказов регламентирующих введение ООП в соответствии с ФГОС	Май - август 2014	Заведующая Каримова Р.М. старший воспитатель Кириллова И.В.	Подготовка приказов, локальных актов ОУ, регламентирующих введение ООП в соответствии с ФГОС	Протокол Совета учреждения об утверждении Положения
2	Доведение нормативных документов до всех заинтересованных лиц: педагогов и родителей.	Май - сентябрь 2014	Заведующая Каримова Р.М. старший воспитатель Кириллова И.В.	Проведение совещания при заведующей с педагогами. Групповые родительские собрания с 12.05.14 по 16.05.14 г.г.	Протокол совещания при заведующей. Протоколы групповых родительских собраний
3	Разработка и утверждение плана графика мероприятий по реализации направлений (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, физическое, художественно-эстетическое)	Сентябрь 2014	Заведующая Каримова Р.М. старший воспитатель Кириллова И.В.	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО	План-график ОУ введения ФГОС ДО
4	Внесение изменений и дополнений в документы регламентирующих деятельность ОУ	2014 - 2016	Заведующая Каримова Р.М.	Определение основного направления развития ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Внесение изменений в программу развития ОУ
5	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО	Август - декабрь 2014	Заведующая Каримова Р.М.	Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов ОУ	Наличие должностных инструкций, доведенных до сведения работников
6	Создание рабочей группы педагогов ОУ по введению ФГОС ДО	Декабрь 2014	Руководитель рабочей группы Сольцова О.Г.	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ ОУ о создании рабочей группы

			старший воспитатель Кириллова И.В.		
7	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	По отдельному графику		Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий к развивающей предметно-пространственной среде	Аналитическая справка
8	Мониторинг профессиональных затруднений педагогов ОУ в связи с введением ФГОС ДО	По отдельному графику	Заведующая Каримова Р.М. старший воспитатель Кириллова И.В.	Мониторинг образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов	Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ
9	Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, через регулярно используемые формы работы: родительские собрания, беседы, буклеты, памятки, информационные стенды, папки-передвижки, семинары, родительские дни, Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации; непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи	По отдельному графику	Старший воспитатель Кириллова И.В., руководитель рабочей группы Сольцова О.Г., воспитатели всех возрастных групп	Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей	Образовательные проекты Анкетирование удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования
10	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО	Сентябрь - декабрь 2014	Заведующая Каримова Р.М.,	Приведение в соответствие материально-технической базы	Аналитическая справка, заключение

	действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения		руководитель рабочей группы Сольцова О.Г., старший воспитатель Кириллова И.В.	реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО	
2. Кадровое и методическое обеспечение ФГОС ДО					
1	Поэтапное подготовка педагогических кадров и разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	Поэтапно по мере перехода на ФГОС ДО	руководитель рабочей группы Сольцова О.Г., старший воспитатель Кириллова И.В.	Разработка программ и учебно-методических комплектов повышения квалификации педагогических работников	План курсовой подготовки, план-график повышения квалификации педагогических работников ОУ
2	Составление плана повышения квалификации педагогических кадров в связи с введением ФГОС ДО и создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов	январь 2015	руководитель рабочей группы Сольцова О.Г., старший воспитатель Кириллова И.В.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План график
3	Информирование педагогов о возможности прохождения дистанционных курсов по освоению ФГОС ДО	На протяжении всего переходного периода	руководитель рабочей группы Сольцова О.Г., старший воспитатель Кириллова И.В.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План график
4	Повышение квалификации педагогов в рамках системы муниципальных методических объединений	январь 2015 – декабрь 2015	Старший воспитатель Кириллова И.В.	Повышение квалификации педагогов в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	По плану руководителя ММО
5	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с	Октябрь - декабрь	Заведующий Каримова Р.М.	Получение объективной информации о готовности детского	Совещание при руководителе,

	требованиями ФГОС	2014		сада к переходу на ФГОС	протокол совещания
6	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	На протяжении всего переходного периода	Старший воспитатель Кириллова И.В.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Методические материалы
7	Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО	На протяжении всего переходного периода	Старший воспитатель Кириллова И.В., руководитель рабочей группы Сольцова О.Г.	Приобретение методической литературы	Создание банка данных на методическую литературу
8	Проведение педагогического совета на тему: «ФГОС ДО – новые ориентиры развития дошкольного образования»	Август – декабрь 2014	Заведующий Каримова Р.М. Старший воспитатель Кириллова И.В.		Протокол педагогического совета
9	Проведение семинара «Методика «квадрат функций» - основа развития педагогов в условиях реализации ФГОС ДО»	май 2015	Заведующий Каримова Р.М. Старший воспитатель Кириллова И.В.		Протокол семинара
10	Встречи с представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО	По отдельному графику (плану)	Заведующая, старший воспитатель, руководитель рабочей группы, члены рабочей группы	Групповые и общие родительские собрания по вопросам введения ФГОС ДО. Заседание членов родительского комитета детского сада	Протоколы
11	Проведение с педагогами консультаций, круглых столов, семинаров и других методических мероприятий, по вопросам введения	В течение 2014 – 2015 г.г.	Заведующая, старший воспитатель, руководитель	На основании годового плана проведение с педагогами консультаций, круглых столов, семинаров на протяжении всего	Информационная справка

	ФГОС ДО		рабочей группы, члены рабочей группы	переходного периода	
12	Обсуждение публикации о ФГОС ДО (по мере выхода новых материалов) в методических и периодических изданиях	По мере выхода новых материалов	Старший воспитатель Кириллова И.В. и члены рабочей группы	На протяжении всего переходного периода обсуждение публикаций о ФГОС ДО	Обсуждение с педагогами
13	Отчет руководителя рабочей группы по переходу детского сада на ФГОС ДО	сентябрь 2014 - август 2015	Руководитель рабочей группы Сольцова О.Г.	Родительская общественность и коллектив педагогов	Информационная справка
14	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных основных общеобразовательных программ ДО	По мере публикации реестра примерных ООП ДО	Заведующая, старший воспитатель, руководитель рабочей группы, члены рабочей группы	Разработка и утверждение ООП До в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования	Программа ООП ДО Протоколы
15	Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	По мере публикации реестра примерных ООП ДО	Заведующая, старший воспитатель, руководитель рабочей группы, члены рабочей группы	Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, для использования в образовательном процессе ОУ в соответствии с ФГОСДО (на основе реестра)	перечень
16	Моделирование организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к	сентябрь – декабрь 2015	Заведующая, старший воспитатель, руководитель рабочей группы, члены рабочей группы	Создание модели(ей) образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО	Модель(и) организации образовательного процесса в ОО в соответствии с ФГОС ДО

	самому себе.				
17	Определение перечня оснащённости средствами обучения и воспитания для организации развивающей, предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО	ноябрь 2014	Старший воспитатель Кириллова И.В.	Учет методических рекомендаций при оснащении образовательного процесса ОО	Информационная справка
18	Поэтапное проведение аттестации педагогических работников детского сада	По отдельному графику (плану)	Заведующий Каримова Р.М.	согласно плану проведения аттестации	Выдача аттестационных листов
19	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	февраль 2015	Старший воспитатель Кириллова И.В., зам директора по УВР начальных классов СОШ № 3 и 6	Составление ежегодного договора и плана мероприятий между детским садом № 35 и МОУ СОШ № 3, 6	План перехода
20	Взаимодействие с социальными партнерами в микро и макро социуме ОУ в условиях реализации ФГОС (библиотека, музыкальная школы, музеи, татарский культурный центр, учреждения дополнительного образования, Ледовый дворец, Газпром, спортивный комплекс «Юность», детская спортивная школа, Драматический театр имени Баталова)	сентябрь 2014 – декабрь 2015	Старший воспитатель Кириллова И.В., руководитель рабочей группы Сольцова О.Г.	Составление воспитателями плана работы по взаимодействию с социальными партнерами	Информационная справка педагогов детского сада
3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО					
1	Определение финансовых затрат ОУ (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО			Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС	Бюджет 2014 – 2016 годов

				ДО	
2	Разработка методических рекомендации для педагогического сообщества по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в ОУ осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ ДО в условиях введения ФГОС	По отдельному графику		Протокол заседания ОО. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Протоколы, приказы, дополнительные соглашения
3	Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО	Сентябрь – декабрь 2014	Старший воспитатель Кириллова И.В., руководитель рабочей группы Сольцова О.Г.	Оформление заказа	Смета (примерная)
4	Оснащении образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе, техническими), материалами (в том числе расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО	На протяжении переходного периода	Старший воспитатель Кириллова И.В., руководитель рабочей группы Сольцова О.Г., члены рабочей группы	Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОУ	Наличие в ОУ средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО					
1	Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет	с мая 2014	Старший воспитатель Кириллова И.В.,	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений	Результаты анкетирования.

			руководитель рабочей группы Сольцова О.Г., члены рабочей группы		
2	Информирование родителей воспитанников и всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность, а также широкой общественности о переходе на ФГОС ДО (сайт ОУ, буклеты, информационные стенды, родительские собрания)	сентябрь 2014, декабрь 2015	Заведующий Каримова Р.М., старший воспитатель Кириллова И.В., руководитель рабочей группы Сольцова О.Г., члены рабочей группы	Информирование общественности о ходе и результатах перехода на ФГОС ДО	Информационное пространство ОУ Печатная продукция Протоколы Публичный отчет руководителя
3	Организация педагогических чтений, семинаров, дискуссий по вопросам введения ФГОС ДО	По отдельному графику	Заведующий Каримова Р.М., старший воспитатель Кириллова И.В., руководитель рабочей группы Сольцова О.Г., члены рабочей группы	Проведение педагогических чтений, семинаров и дискуссий с педагогами детского сада на протяжении переходного периода	Информационная справка
4	Размещение на сайте информации о введении ФГОС в ОУ	с мая 2014	Заведующий Каримова Р.М., старший воспитатель Кириллова И.В., руководитель рабочей группы Сольцова О.Г., члены рабочей группы	Соблюдение правил размещения информации на сайте edu.tatar.ru/bugulma/dou35 о введении ФГОС в ОУ	Информационная справка

			группы		
5	Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО.	На протяжении переходного периода	Заведующий Каримова Р.М., старший воспитатель Кириллова И.В., руководитель рабочей группы Сольцова О.Г., члены рабочей группы	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО в детском саду № 35	Размещение публичного отчета на сайте детского сада
6	Информационное сопровождение о ходе реализации ФГОС ДО через информационные стенды для родителей, стенды методического кабинета, газеты для родителей «Планета детства», буклеты, информационные листы, на страницах сайта детского сада	с мая 2014	Заведующий Каримова Р.М., старший воспитатель Кириллова И.В., руководитель рабочей группы Сольцова О.Г., члены рабочей группы	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения в ФГОС ДО в ДОУ	Информационная справка
7	Обеспечение доступа педагогам переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам	постоянно	Заведующий Каримова Р.М., старший воспитатель Кириллова И.В., руководитель рабочей группы Сольцова О.Г., члены рабочей группы	Создание условий для эффективного внедрения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте детского сада в разделе или вкладке «ФГОС ДО»

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

1	Анализ материально-технического обеспечения ОУ на соответствие требованиям ФГОС	На протяжении переходного периода введения ФГОС	Заведующий Каримова Р.М.	Определение необходимых изменений в оснащении детского сада с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Анализ учебно-методического обеспечения ОО на соответствие требованиям ФГОС	На протяжении переходного периода введения ФГОС	Старший воспитатель Кириллова И.В.	Определение необходимых учебно-методических пособий с учетом требований ФГОС	Информационная справка
3	Анализ предметно-развивающей среды ОУ на соответствие требованиям ФГОС	На протяжении переходного периода введения ФГОС	Старший воспитатель Кириллова И.В.	Определение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Информационная справка
4	Создание материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	На протяжении переходного периода введения ФГОС	Заведующий Каримова Р.М.	Определение материально-технического и образовательного обеспечения с учетом требования ФГОС	Информационная справка
5	Обеспечение ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	На протяжении переходного периода введения ФГОС	Заведующий Каримова Р.М.	Оснащенность методического кабинета необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями художественной литературы	Информационная справка