

Дорожная карта
 Инновационной площадки участника IT-кластера инновационного центра "Сколково"
 ООО "Мобильное Электронное Образование" федерального значения
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 8 «Василек»
Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
 по теме «Совершенствование организационно-педагогических условий для повышения уровня психологической готовности ребенка к школьному обучению на основе интеграции в образовательную деятельность ЦОС МЭО «МЭО Детский сад» и карт наблюдения для оценки психологической готовности ребёнка к школе»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Планируемый результат
I.	<i>1 этап: сентябрь 2024 г., подготовительный</i>			
1.1.	Проведение педагогического (-их) совета(-ов) в целях мотивации педколлектива к саморазвитию по проблематике инновационного проекта, рассмотрении и принятии проекта инновационной деятельности (ИД)	сентябрь	Руководители ОО, координатор ИД	Принятие целей инновационного развития коллективом
1.2.	Издание распорядительных актов о разработкееинновационного проекта, его утверждении, (закреплении «зоны ответственности», распределение функций, сроков выполнения и т.д.)	сентябрь	Руководитель ОО	Приказ(-ы) организации
1.3.*	Участие в установочном семинаре МЭО, в тематических консультациях (по запросу)	сентябрь	Команда внедрения ИП координатор	Методическая готовность к инновационной проектной деятельности
1.4.*	Изучение теории вопроса психологической готовности ребёнка к школьному обучению по материалам вебинар.	сентябрь		
1.5.*	Ознакомление с картами наблюдения, изучение инструкции по проведению наблюдения	сентябрь		Осознание организационно-педагогических задач при проведении рефлексивно-диагностической деятельности
1.7.	Тренинги командообразования под задачу проблемного анализа актуального состояния организации и персональной педагогической практики	сентябрь, октябрь	Координатор ИП, педагог-психолог, команда	Наличие положительно мотивированных команд педагогов

			внедрения ИП	
1.8.*	Работа творческих групп по анализу контента и инструментов ЦОС «МЭО Детский сад»	сентябрь, октябрь	Руководитель/координатор ИП, творческие группы, команды внедрения инновационных продуктов	Создание оргструктуры реализации ИП через систему подзадач и суммарных задач. Теоретическая подготовка педколлектива к интеграции цифровых ресурсов МЭО и диагностических инструментов в образовательную деятельность ДОО
1.9.*	Организация работы тематического раздела на сайте ОО «Инновационный проект – в действии», поддержка содержания раздела в актуальном состоянии	сентябрь, далее- постоянно	Руководитель ОО, координатор ИП	Информирование общественности, обеспечение открытости деятельности ОО
1.10.	Разработка проекта изменений в локальный акт о распределении стимулирующего фонда организации в целях рассмотрения его в коллективе ОО, утверждение	сентябрь	Руководитель ОО, творческая группа, профком	Проект изменений локального акта Материальное стимулирование инициативного самообразования, активного участия в инновационной деятельности ОО
1.11.	Разработка направлений и показателей планомерного внутреннего мониторинга реализации инновационного проекта, подбор методик оценивания и интерпретации результатов	сентябрь, октябрь	Координатор ИП, педагог-психолог	Проект направлений и показателей планомерного внутреннего мониторинга реализации Программы развития
1.12.	Проектирование внутренней модели методического сопровождения инновационной деятельности педагогов	сентябрь, октябрь	Заместитель руководителя ОО, координатор инновационного проекта	Проект модели
II.	<u>II этап: октябрь 2024 - июнь 2025 г., этап реализации Проекта</u>			
2.1.*	Регистрация в цифровой среде «МЭО Детский сад»	октябрь	Координатор проекта	Доступ учащихся к контенту «ЦП МЭО»
2.2.*	Участие в вебинарах-консультациях МЭО (по возникающим вопросам)	по графику МЭО	Педагоги - участники проекта	Оказание оперативной методической помощи, восполнение информационных профдефицитов
2.3.*	Участие в тематических семинарах МЭО			Методическое сопровождение

				инновационной практики
2.4.*	Проведение наблюдения и заполнение карт наблюдения. Заполнение карт наблюдения. Заполнение чек-листа по результатам работы с картами наблюдения	с ноября 2024, далее – на постоянной основе	Педагоги - участники проекта, воспитанники ДОО, инициативные родители	Наработка опыта по использованию в педагогической практике веб-ресурса «МЭО Детский сад», диагностических инструментов
2.5.*	Составление адаптированных для родителей текстов результатов для 3-4 детей (до 20.01.2023)			
2.6.*	Корректировка индивидуальных образовательных маршрутов с учётом полученных результатов			
2.7.*	Апробация контента ЦОС «МЭО Детский сад» и диагностического инструментария в контексте формирования психологической готовности детей к школьному обучению			
2.8.*	Разработка методического продукта (сборника конспектов, занятий, сценариев праздников, досугов, а также дидактических материалов и др.) из опыта реализации инновационного проекта	март - июнь 2025	Координатор инновационного проекта, педагоги - участники ИП	Методический рост педагогов в вопросах обобщения опыта, подготовка методического продукта, обеспечение открытости деятельности ДОО
2.9.*	Подготовка и проведение образовательных мероприятий по обмену опытом использования инновационного контента	март–август 2025	Координатор инновационного проекта, зам. рук-ля ОО	Совершенствование практических умений по использованию в педагогической практике веб-ресурса «ЦП МЭО». Рост интенсивности методической работы, инициативы и индивидуальной ответственности, продуктивности работы
2.10.	Мониторинг успешности реализации инновационного проекта; интерпретация результатов мониторинга	январь, июль 2025	Координатор инновационного проекта	Промежуточный контроль реализации проекта: своевременная корректировка дорожной карты
2.11.*	Трансфер опыта через публикации, участие в конкурсах, конференциях, форумах по различным аспектам реализации инновационной деятельности, в т.ч участие в конференции МЭО по демонстрации лучших	2-е полугодие реализации ИП август	Координатор ИП, участники ИД	Внешняя экспертиза инновационного опыта. Обеспечение условий профроста образовательной мобильности педагогов; обмен опытом,

	инновационных практик и их результатов			тиражирование инновационных педпрактик
III.	<u>III этап – июль, август 2025 г., рефлексивно-аналитический</u>			
3.1.*	Организация и проведение открытых образовательных мероприятий по демонстрации опыта и результатов реализации проекта ИД. Участие в итоговом мероприятии под руководством МЭО	июль, август	Руководитель ОО, координатор И П	Развитие маркетинговой функции ДОО Трансфер опыта развития ДОО в образовательное пространство муниципалитета (района), региона, федерации
3.2.*	Итоговый мониторинг реализации проекта ИД. Анализ динамики формирования психологической готовности детей к школьному обучению по каждому ребёнку	июль	Рук-ль ОО, координатор И П	Отслеживание соответствия итоговых результатов реализации проекта планируемым результатам; прогнозирование дальнейших тенденций развития ИД
3.3.*	Подготовка статьи в Альманах инновационных практик МЭО, сборник материалов конференций МЭО и др.	по графику МЭО	Рук-ль ОО, координатор ИП	Организация обмена опытом, в т.ч. через публикации, участие в конференциях и т.п.
3.4.*	Подготовка отчётов по результатам апробации карт наблюдения по представленной форме, апробации контента и инструментов ЦОС «МЭО Детский сад» в контексте формирования психологической готовности детей к школьному обучению	август 2025	Руководитель ОО, координатор ИП	Итоговый отчёт о результатах инновационной деятельности

Примечание: строки, отмеченные звездочкой *, - инвариантная часть инновационной программы действий