

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБОУ «Арская СОШ № 2»  
 Гиниатуллина Г. Г.  
 Приказ № 77/в от 18.03.2021 г.



**План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Планируемый результат
<b>Информационно-аналитический этап (2021 год)</b>				
1	Проведение административного совещания «Изучение нормативных документов по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	До 01.02.2021	Администрация	Изучены нормативные документы федерального, регионального, муниципального уровней по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
2	Обследование помещений школы, ревизия материально-технической базы кабинетов физики, химии, биологии для предварительной оценки фронта работ и материальных затрат по организации Центра. Формирование типового дизайн проекта и зонирование Центра	Март 2021 года	Администрация, заведующий хозяйством, заведующие кабинетами	Документация по ремонту, перепланировке и оборудованию помещений Центра. Примерный перечень необходимого оборудования. Согласованный с отделом образования дизайн-проект и зонирование Центра
3	Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального	Постоянно	Руководитель Центра, заместители	Развитие эффективной системы методического сопровождения педагогов

3	оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.		директора	
4	Выявление потребностей участников образовательных отношений	Февраль - март 2021 г.	Руководитель Центра, заместители директора, классные руководители	Разработка предварительной педагогической нагрузки с учетом потребностей участников образовательных отношений
5	Внесение изменений в программу развития школы	Май - июль 2021 г.	Директор, заместители	Внесённые, рассмотренные и утвержденные изменения в программу развития
6	Информационное сопровождение реализации проекта: - создание страницы на сайте ОО «Точка Роста»; - публикация статей в СМИ	Ежеквартально	Руководитель Центра, ответственный за размещение информации на сайте, педагоги	Страница сайта. Информация, новости, фоторепортажи, статьи.
7	Подготовка документации для проведения процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста». Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»	До 01.04.2021	Директор, заместитель директора по АХЧ	Объявление закупок
8	Разработка локальных нормативных актов школы: - издание приказа о создании центра	Март - апрель 2021 года	Администрация	Издан названный приказ, разработаны и утверждены локальные нормативные акты школы.

<p>образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» с утверждением, назначением руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утверждением состава рабочей группы для осуществления мероприятий по функционированию центра;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- план первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году;</li><li>- план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Арская СОШ №2» на 2021-2022 учебный год;</li><li>- медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Арская СОШ № 2»;</li></ul>			
---	--	--	--

	- должностные инструкции руководителя и педагогов Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»; - порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»			
9	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Ежеквартально	Директор	
10	Корректировка основных общеобразовательных программ естественно-научного профиля, реализуемого на материально-технической базе Центра	Июнь – август 2021 года	Руководитель Центра	Наличие основных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра
<b>Организационно-исполнительский этап (2021-2025 годы)</b>				
11	Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ «Арская СОШ № 2»	Постоянно	Руководитель Центра, ответственный за размещение информации на сайте, педагоги	Страница сайта. Информация, новости, фоторепортажи, статьи
12	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	До 01.05.2021	Администрация, заместитель директора по АХЧ	Контракты на поставку оборудования
13	Доставка и наладка оборудования для центра образования «Точка роста»	До 31.08.2021	Администрация, заместитель	Оборудование поставлено в полном объеме, исправное

			директора по АХЧ	
14	Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	до 20.08.2021	Администрация	Кабинеты отремонтированы в соответствии с утвержденной сметой
15	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста»	Согласно отдельному графику	Директор, руководитель Центра	Комплектование штата сотрудников Центра соответствующей квалификации
16	Подготовка штатного расписания с учетом потребности Центра, учебных планов, перечня кружков (с 01 сентября 2021 года)	Август 2021 года	Директор, руководитель Центра	Наличие утвержденного штатного расписания с 01 сентября 2021 года
17	Формирование графика работы Центра, расписание занятий в Центре	Август 2021 года	Директор, руководитель Центра	Наличие утвержденного графика работы и расписания занятий в Центре. Размещение актуальной информации на официальном сайте школы
18	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Август - сентябрь 2021 года	Сотрудники Центра	Приказ директора школы о зачислении обучающихся
19	Открытие центра образования «Точка роста»	01.09.2021	Администрация, руководитель Центра, МУ «Управление образования» исполкома АМР РТ, педагоги	Организация открытия Центра, освещение открытия в средствах массовой информации
20	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	В течение учебного года	Руководитель Центра, педагоги	Проведение учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре (по отдельному плану)
21	Организация участия педагогов в	Постоянно	Члены рабочей	Материалы семинаров-совещаний

	методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.		группы	
22	Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности.	Постоянно	Руководитель Центра, заместители директора, классные руководители, учителя- предметники	Демонстрация результативности участия в проектной деятельности посредством презентации исследовательских проектов
23	Организация участия педагогов и обучающихся в олимпиадах, конкурсных и соревновательных мероприятиях различного уровня	Постоянно	Руководитель Центра, классные руководители, учителя- предметники	Демонстрация результативности участия в олимпиадах, конкурсах и мероприятиях различного уровня
24	Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах	Постоянно	Руководитель Центра	Активное результативное участие педагогов в предлагаемых мероприятиях
25	Организация сопровождения и наставничества обучающихся	Постоянно	Руководитель центра, классные руководители, учителя- предметники	Оказание поддержки и помощи обучающимся при освоении образовательных программ
<b>Аналитико-обобщающий этап (2021-2025 годы)</b>				
26	Проведение мониторинга работы по	До 20.08.2021	Администрация,	Своевременное и полное проведение

	приведению центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России		руководитель Центра	мониторинга, предоставление отчетов.
27	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центра образования «Точка роста»	Ежеквартально	Администрация, руководитель Центра	Своевременное и полное предоставление отчетов
28	Оценка эффективности: - участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня; - участия обучающихся в проектной деятельности; - прохождения педагогами курсов повышения квалификации	Ежегодно	Руководитель Центра, заместители директора, учителя-предметники	Аналитические отчеты в составе отчета о самообследовании
29	Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	В течение года	Руководитель Центра, заместители директора,	Свидетельства о публикациях, грамоты, сертификаты и т.д.
30	Публикация результатов и итогового заключения о реализации проекта: открытый информационно-аналитический доклад на странице «Точка роста» официального сайта школы	Август, ежегодно	Руководитель Центра, заместители директора, учителя-предметники	Доклад, размещенный на официальном сайте школы
31	Определение новых направлений развития по реализации проекта	Август, ежегодно	Руководитель Центра, заместители директора, учителя-предметники	Составление плана на следующий учебный год с учетом проведенного анализа, сделанных выводов, выявленных проблем, целей и задач

