



Н. Н. Муллахметов

План мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
МБОУ – Арской гимназии №5

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Муллахметов Н. Н.	Приказ директора школы	28.12.2021
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Муллахметов Н. Н. Ильясов М. З.	План мероприятий	28.12.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Муллахметов Н. Н. Ильясов М. З.	Медиаплан информационного сопровождения	28.12.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра		Положение о деятельности Центра	28.12.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра	Муллахметов Н. Н. Ильясов М. З. Ахметгалиев Р. Г.	Проект зонирования	12.01.2022
1.6.	Согласование и утверждение проекта зонирования Центра	Ахметгалиев Р. Г.	Проект зонирования	12.01.2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	Муллахметов Н. Н. Ильясов М. З.	Приказ	28.12.2021

1.8.	Создание рабочей группы	Муллахметов Н. Н. Ильясов М. З.	Приказ	28.12.2021
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Муллахметов Н. Н. Ильясов М. З.	Заявки на финансирование	Март 2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Муллахметов Н. Н. Ильясов М. З.	Извещения о проведении закупок	Март 2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Муллахметов Н. Н. Ильясов М. З.	Проектно-сметная документация	Март 2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Муллахметов Н. Н. Ильясов М. З.	Отчеты	Май-Август 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Муллахметов Н. Н. Ильясов М. З.	Заявка	Март 2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Муллахметов Н. Н. Ильясов М. З.	Акт	01.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном	Нигматуллина Л. А.	Удостоверения, свидетельства о повышении квалификации	В течение года

	форматах				
3.2.	Разработка программ предметов, внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	рабочих учебных курсов	Нигматуллина Л.А. Галявиева А. И. Гиззатуллина Ф. И. Сабилова Л. Р.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление расписания Центра	штатного	Муллахметов Н.Н. Нигматуллина Л.А.	Приказ по утверждению штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка инструкций Центра	должностных сотрудников	Муллахметов Н. Н. Ильясов М. З.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение				
4.1	Информация о начале реализации проекта		Ильясов М. З.	Новости, статьи, репортажи	28.12.2021
4.2.	Запуск сайта		Ильясов М. З.	Новости Раздел «Точка роста»	28.12.2021
4.3.	Открытие Центра		Муллахметов Н. Н. Ильясов М. З. Валева И. Ф.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»		Ильясов М. З. Нигматуллина Л.А.	Расписание занятий Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.		Ильясов М. З. Валева И.Ф.	Информация на сайте школы	до 01.09.2022

4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Галявиева А. И. Гиззатуллина Ф. И. Сабилова Л. Р.	Списочный состав учащихся	до 01.09.2022
4.7.	Мониторинг мероприятий карты	реализации дорожной	Муллахметов Н. Н. Ильясов М. З. Нигматуллина Л.А. Галявиева А. И. Гиззатуллина Ф. И. Сабилова Л. Р.	Отчет	еженедельно