

Утверждаю.
 Директор школы:
 Р.Р.Кавиева
 Приказ № 7 от 18.04.2022г.



План мероприятий (дорожная карта)
 по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
 направленностей «Точка роста» в 2022 году
 МБОУ «Ашитбашская СОШ имени Г.Тукая» Арского МР РТ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Кавиева Р.Р.	Приказ директора школы	18.04.2022
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Кавиева Р.Р. Шарипова Р.Ф.	План мероприятий	Апрель 2022 г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Кавиева Р.Р. Шарипова Р. Ф.	Медиаплан информационного сопровождения	Апрель 2022 г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Кавиева Р.Р. Шарипова Р. Ф.	Положение о деятельности Центра	Апрель 2022 г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Кавиева Р.Р. Шарипова Р. Ф.	Проект зонирования	Апрель 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Кавиева Р.Р. Шарипова Р. Ф.	Проект зонирования	Апрель 2022 г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Кавиева Р.Р. Шарипова Р. Ф.	Приказ директора	06.04.2022 г.
1.8.	Создание рабочей группы	Кавиева Р.Р. Шарипова Р. Ф.	Приказ директора	Апрель 2022 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Кавиева Р.Р.	Заявки на финансирование	Апрель 2022 г.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Кавиева Р.Р. Шарипова Р. Ф.	Извещения о проведении закупок	Май-июнь 2022 г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Кавиева Р.Р. Шарипова Р. Ф.	Проектно-сметная документация	Апрель 2022 г.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Кавиева Р.Р.	Отчеты	Май – июль 2022 г.
2.5.	Согласование перечня	Кавиева Р.Р.	Заявка	Апрель 2022

	оборудования для оснащения Центра	Шарипова Р. Ф.		г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Кавиева Р.Р. Шарипова Р. Ф.	Акт	01.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Шарипова Р. Ф.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Шарипова Р. Ф. Ибатуллина Н.Г. Шайхутдинов С.Р.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Шарипова Р. Ф.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Шарипова Р. Ф.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Шарипова Р. Ф.	Новости, статьи, репортажи	
4.2.	Запуск сайта	Шарипова Р. Ф.	Новости Раздел «Точка роста»	Апрель 2022
4.3.	Открытие Центра	Кавиева Р.Р. Шарипова Р. Ф.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Кавиева Р.Р. Шарипова Р.Ф. Учителя	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Кавиева Р.Р. Шарипова Р. Ф. Учителя	Информация на сайте школы	Август 2022
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Кавиева Р.Р. Шарипова Р. Ф. Учителя	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.7.	Мониторинг реализации дорожной карты	Кавиева Р.Р. Шарипова Р. Ф. Учителя	Отчет	еженедельно