

**План мероприятий (дорожная карта)**  
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в 2021 году  
МБОУ «Нижнеетескинская СОШ имени Д.Г.Хакимова» Арского МР РТ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Гибадуллин И.И.	Приказ директора школы	06.04.2021
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Гибадуллин И.И. Маннанова Л.Р.	План мероприятий	Апрель 2021 г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Гибадуллин И.И. Маннанова Л.Р.	Медиаплан информационного сопровождения	Апрель 2021 г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Гибадуллин И.И. Маннанова Л.Р.	Положение о деятельности Центра	Апрель 2021 г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Гибадуллин И.И. Маннанова Л.Р.	Проект зонирования	Апрель 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Гибадуллин И.И. Маннанова Л.Р.	Проект зонирования	Апрель 2021 г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Гибадуллин И.И.	Приказ директора	06.04.2021 г.
1.8.	Создание рабочей группы	Гибадуллин И.И. Маннанова Л.Р.	Приказ директора	Апрель 2021 г.
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Гибадуллин И.И.	Заявки на финансирование	Апрель 2021 г.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Гибадуллин И.И.	Извещения о проведении закупок	Май-июнь 2021 г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Гибадуллин И.И.	Проектно-сметная документация	Апрель 2021 г.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Гибадуллин И.И.	Отчеты	Май – июль 2021 г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения	Гибадуллин И.И. Маннанова Л.Р.	Заявка	Апрель 2021 г.

	Центра			
2.6.	Приемка помещений Центра	Гибадуллин И.И. Маннанова Л.Р.	Акт	01.08.2021
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Маннанова Л.Р.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ предметов, внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Маннанова Л.Р. Саттарова Г.Ф. Гибадуллин И.З.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Маннанова Л.Р.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Маннанова Л.Р.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Маннанова Л.Р..	Новости, статьи, репортажи	
4.2.	Запуск сайта	Маннанова Л.Р.	Новости Раздел «Точка роста»	Апрель 2021
4.3.	Открытие Центра	Гибадуллин И.И. Маннанова Л.Р.	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Гибадуллин И.И. Маннанова Л.Р., учителя	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Гибадуллин И.И. Маннанова Л.Р., учителя	Информация на сайте школы	Август 2021
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Гибадуллин И.И. Маннанова Л.Р., учителя	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.7.	Мониторинг мероприятий реализации дорожной карты	Гибадуллин И.И. Маннанова Л.Р., учителя	Отчет	еженедельно