

"Согласовано"

Заместитель руководителя по
инфраструктурному развитию
ЕМР РТ

А.А.Томиллин

2025 г.

"Согласовано"

Исполнительный директор - Главный
инженер

АО "Елабужские ПТС"

А.И.В.Кисмяков

2025 г.

"Утверждаю"

Начальник МКУ

Управление образования

Исполнительного комитета ЕМР РТ

А.С. Балобанова

2025 г.



План ППР по МКУ "Управление образования Елабужского муниципального района" на 2025-2026 г.г.

№ п/п	Наименование учреждения	Ревизия/ заменена запорной арматуры ХВС	Ревизия/за менена запорной арматуры ГВС	Замена участков труб ГВС, ХВС	Ревизия/замена запорной арматуры системы отопления		Замена участков труб отопления, ХВС	Ремонт теплоизоля ции, покраска труб и элеваторн ых узлов	Подготовка, гидропромывки . Рабочая опрессовка системы отопления	Гидропром ывка, испытания ревизия бойлеров, ИТП	Установк а шайб, сопел на элеваторных узлах и оплаибиров ака	СДАЧА	Поверка монометров и термометров		Поверка газовых сигнализаторов	
		кол-во	кол-во	п/м	кол-во	дата	п/м	п/м	дата	дата	дата	дата	кол-во	дата	кол-во	дата
1	МБДОУ «Детский сад № 1 «Дюймовочка» ЕМР РТ	12/0	нет	нет	16	до 15.06.25	0	10	01.07.2025	0		01.07.2025	6	до 31.05.2025		
2	МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» ЕМР РТ	7/0	май-июнь	нет	нет	нет	6	3	31.06.2025	май-июль	нет	01.07.2025	2	июль 2025		
3	МБДОУ «Детский сад № 5 "Гномик" ЕМР РТ»	0/0	0	нет	нет	нет	0	11	05.06.2025	нет	нет	06.06.2025	1	Июль		
4	МБДОУ «Детский сад № 12 общеразвивающего вида «Солнышко» ЕМР РТ	12/4	нет	нет	нет	2	5	9	24.05- 02.06.2025	нет	не требуется	30.06.2025	4	Июль		
5	МБДОУ "Детский сад № 13 компенсирующего вида "Снежок" ЕМР РТ	1\0	0\0	0,00	9\0	май, 25	0	8	30.06.2025	30.07.2025	не требуется	30.07.2025	10	июнь- август		
6	МБДОУ детский сад № 14 "Звездочка"	10/0	1/0	1	7/0	май, 25	0	12	29.05- 02.06.2025	нет	—	02.06.2025	4	июнь- август		
7	МБДОУ «Детский сад № 16 «Лучик» ЕМР РТ	3/0	2/0	—	11/0	май, 25	0	13	25.05.- 06.06.2025	02.06.2025		06.06.2025	10	Июль		
8	МБДОУ «Детский сад № 17 общеразвивающего вида «Ромашка» ЕМР РТ	5/0	3/0	4	14/8	май, 25	0	10	05.06.- 11.06.2025	02.06.2025	29.05.2025	11.06.2025	18/10	30.06.2025		