




"Согласовано"

Заместитель руководителя по
инфраструктурному развитию
ЕМР РТ

Исполнительный директор - Главный инженер
АО "Елабужские ПТС"
А.В. Кузнецов
2025 г.

"Согласовано"

План ПТР по МСУ "Управление не образованной Елабужского муниципального района" на 2025-2026 гг.



"Утверждено"

Начальник МСУ
Управление не образованной
Исполнительного комитета ЕМР РТ
А.С. Бабаева
2025 г.

№ п/п	Наименование учреждения	Ревизия/замена запорной арматуры ХВС	Ревизия/замена запорной арматуры ТВС	Замена участков труб ТВС, ХВС	Ревизия/замена запорной арматуры системы отопления		Замена участков отопления, ХВС	Ремонт теплоизоляции, покраска труб и электромонтажные работы		Подготовка, гидропробы, Рабочая проверка системы отопления	Гидропробы, испытания ревизия бойлеров, ИПП	Установка шайб, сопел на запорных узлах и опломбировка	СДАЧА	Проверка манометров и термометров		Проверка газовых счетчиков	
		кол-во	кол-во	п/м	кол-во	дата	п/м	п/м	дата	дата	дата	дата	дата	кол-во	дата	кол-во	дата
1	МБДОУ «Детский сад № 1 «Дюймовочка» ЕМР РТ	12/0	нет	нет	16	до 15.06.25	0	10	01.07.2025	0	нет	нет	01.07.2025	6	до 31.05.2025		
2	МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» ЕМР РТ	7/0	май-июнь	нет	нет	нет	6	3	31.06.2025	май-июль	нет	нет	01.07.2025	2	июль 2025		
3	МБДОУ «Детский сад № 5 «Тюльпан» ЕМР РТ	0/0	0	нет	нет	нет	0	11	05.06.2025	нет	нет	нет	06.06.2025	1	Июль		
4	МБДОУ «Детский сад № 12 общеразвивающего вида «Солнышко» ЕМР РТ	12/4	нет	нет	нет	2	5	9	24.05-02.06.2025	нет	не требуется	не требуется	30.06.2025	4	Июль		
5	МБДОУ «Детский сад № 13 комбинированного вида «Снежок» ЕМР РТ	1/0	0/0	0,00	9/0	май, 25	0	8	30.06.2025	30.07.2025	не требуется	не требуется	30.07.2025	10	июль-август		
6	МБДОУ детский сад № 14 «Звездочка»	10/0	1/0	1	7/0	май, 25	0	12	29.05-02.06.2025	нет	нет	нет	02.06.2025	4	июль-август		
7	МБДОУ «Детский сад № 16 «Лучик» ЕМР РТ	3/0	2/0	-	11/0	май, 25	0	13	25.05-06.06.2025	02.06.2025			06.06.2025	10	Июль		
8	МБДОУ «Детский сад № 17 общеразвивающего вида «Ромашка» ЕМР РТ	5/0	3/0	4	14/8	май, 25	0	10	05.06-11.06.2025	02.06.2025			11.06.2025	18/10	30.06.2025		

9	МБДОУ «Детский сад № 18 «Ласточка» комбинированного вида» ЕМР РТ	11/0	4/0	6	14/0	до 10.06.25	0	5 *	10.06.-16.06.2025	не требуется	16.06.2025	15	июль	
10	МБДОУ «Детский сад № 20 «Сказка» общеразвивающего вида» ЕМР РТ	8/0	8/0	1	9/0	до 10.06.25	после опрессовки	5	10.06.-16.06.2025	не требуется	16.06.2025	5		
11	МБДОУ «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» ЕМР РТ	4/0	Май	Не требуется	7/0	май, 25	0	17	05.06.-09.06.2025	не требуется	09.06.2025	7	июнь	
12	МБДОУ «Детский сад № 24 «Росинка» комбинированного вида» ЕМР	замена не требуется, ревизия до 31.05.2025	замена не требуется, ревизия до 31.05.2025	5/0	до 31.05.25	не требуется	8	до 01.07.2025г	до 31.05.2025	не требуется	до 01.07.2025	0	0	
13	МБДОУ «Детский сад № 25 «Родничок» комбинированного вида» ЕМР РТ	09.01.1900	не требуется	не требуется	18/4	до 01.07.25г	0	12	до 01.07.2025г	не требуется	до 01.07.2025г	9	июнь 2025	
14	МБДОУ «Детский сад № 26 «Семицветик»	4/0	4/0	не требуется	2	9-20 мая 2025	не требуется	20.	28-15 июня, 25 г.	не требуется	до 16.06.2025	7	июнь 2025	
15	МБОУ «Гимназия №1- Центр национального образования» ЕМР РТ (дошкольное образование) №27	4/0	4/0	не требуется	26/5	до 20.06.2025	не требуется	23	20.06.-23.06.2025	не требуется	23.06.2025	7/7	июнь 2025	
16	МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида «Лесная сказка» ЕМР РТ	4/0	4/0	нет	19/0	20-27 мая 25	0	5	20.06.-23.06.2025	не требуется	23.06.2025	12	июнь, 25 г.	
17	МБДОУ «Детский сад №29 общеразвивающего вида «Золотая рыбка» ЕМР РТ	6/0	4/0	0	16/0	май-июнь 25 г.	0	13	май-июнь, 25 г.	не требуется	до 20.07.2025 г.	7	июнь, 25 г.	
18	МБДОУ «Детский сад №30 комбинированного вида «Улыбка» ЕМР РТ	нет (заменяли на новую)	2	5	14/0	20.05.2025-16.06.2025	0	5	20.05.2025-16.06.2025	не требуется	16.06.2025	10	июнь 2025	
19	МБДОУ «Детский сад №31 общеразвивающего вида «Жемчужинка» ЕМР РТ	2/0	1/0	4/0	12/0	май, 2025 г.	0	6	0	30.05.2025	11.06.2025	12	11.06.2025	