

"Согласовано"

Заместитель руководителя по
инфраструктуре и развитию
ЕМР РТ

А.А. Поляков
2025

"Согласовано"

Исполнительный директор - Главный
инженер
АО "Елабужские ПТС"

А.В. Кисляков
" " " 2025 г.

"Утверждаю"

Начальник МКУ
Управления образования

А.С. Балобанова
" " " 2025 г.



План ПНР по МКУ "Управление образования Елабужского муниципального района" на 2025-2026 г.г.

№ п/п	Наименование учреждения	Ревизия/замена запорной арматуры ХВС		Ревизия/замена запорной арматуры ГВС		Замена участков труб ГВС, ХВС		Ревизия/замена запорной арматуры системы отопления		Замена участков труб ХВС		Ремонт теплоизоляции, покраска труб и электрорных узлов		Подготовка, гидропробы, рабочая опрессовка системы отопления		Гидропробы, испытания, ревизия бойлеров, ИТП		Установка шайб, сопел на электрорных узлах и опламбировка		СДАЧА		Проверка манометров и термометров		Проверка газовых сигнализаторов	
		кол-во	кол-во	кол-во	п/м	п/м	п/м	кол-во	дата	п/м	п/м	п/м	п/м	дата	дата	дата	дата	дата	дата	кол-во	дата	кол-во	дата	кол-во	дата
1	МБДОУ "Детский сад № 1 «Дюймовочка» ЕМР РТ	12/0	нет	нет	нет	нет	нет	16	до 15.06.25	0	10	10	01.07.2025	0	01.07.2025	0	01.07.2025	нет	01.07.2025	6	до 31.05.2025				
2	МБДОУ "Детский сад № 3 «Теремок» ЕМР РТ	7/0	май-июнь	нет	нет	нет	нет	нет	нет	6	3	3	31.06.2025	май-июль	01.07.2025	нет	01.07.2025	нет	01.07.2025	2	июль 2025				
3	МБДОУ "Детский сад № 5 "Гномик" ЕМР РТ	0/0	0	нет	нет	нет	нет	нет	нет	0	11	11	05.06.2025	нет	05.06.2025	нет	05.06.2025	нет	06.06.2025	1	Июль				
4	МБДОУ "Детский сад № 12 общеразвивающего вида «Солнышко» ЕМР РТ	12/4	нет	нет	нет	нет	нет	нет	2	5	9	9	24.05-02.06.2025	нет	24.05-02.06.2025	нет	не требуется	не требуется	30.06.2025	4	Июль				
5	МБДОУ "Детский сад № 13 компенсирующего вида "Сосюк" ЕМР РТ	1/0	0/0	0,00	0,00	0,00	0,00	9/0	май, 25	0	8	8	30.06.2025	30.07.2025	30.07.2025	не требуется	не требуется	не требуется	30.07.2025	10	июль-август				
6	МБДОУ детский сад № 14 "Звездочка"	10/0	1/0	1	1	1	1	7/0	май, 25	0	12	12	29.05-02.06.2025	нет	29.05-02.06.2025	нет	-	-	02.06.2025	4	июль-август				
7	МБДОУ "Детский сад № 16 «Лучик» ЕМР РТ	3/0	2/0	-	-	-	-	11/0	май, 25	0	13	13	25.05-06.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	02.06.2025			06.06.2025	10	Июль				
8	МБДОУ "Детский сад № 17 общеразвивающего вида «Ромашка» ЕМР РТ	5/0	3/0	4	4	4	4	14/8	май, 25	0	10	10	05.06-11.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	29.05.2025	29.05.2025	11.06.2025	18/10	30.06.2025				

23	МБДОУ «Детский сад № 35 «Лейсан» комбинированного вида» ЕМР РТ	8/0	5/0	0	12/0	до 19 мая 25 г.	0	19	05.05.-18.05.2025	19.05.2025	не требуется	19.05.2025	9	до 20.05.25 г.	
24	МБДОУ «Детский сад № 36 комбинированного вида «Искорка» ЕМР РТ	5/0	0/0	3	7/0	до 19 мая 25 г.	0	17	05.05.-18.05.2025	19.05.2025	не требуется	19.05.2025	7	до 20.05.25 г.	-
25	МБДОУ «Детский сад № 38 комбинированного вида «Золотой ключик» ЕМР РТ	4/2	12/2	0	18/0	июнь, 25 г.	0	30	25.06.-10.07.2025	июнь, 2025 г.	не требуется	10.07.2025	34	27.05.2025	-
26	МБДОУ «Детский сад № 39 комбинированного вида «Калычка» ЕМР РТ	5/0	5/0	0	14/0	до 19 мая 25 г.	0	19	19.05.-20.05.2025	19.05.-20.05.2025	17.03.2025	22.05.2025	12	до 31.07.2025	июнь 2025
27	МБДОУ Д/с № 40 "Созвездие" ЕМР РТ	2/0	0/0	2	11/0	до 19 мая 25 г.	0	23	27.05.2025	27.05.2025 г.	0	27.05.2025 г.	12	20.05.2024	июнь 2025
28	МБДОУ «Армалинский детский сад» ЕМР РТ	2/0	0/0	0	3/0	24.06.25г.	0	6	24.06.2025-25.06.2025	0	0	25.06.2025 г.	2	20.06.2025	июнь 2025
29	МБДОУ «Бехтеревский детский сад» ЕМР РТ	5/0	0/0	0	6/0	24.06.25г.	0	7	14-16.07.2025	0	0	16.07.2025	3	20.06.2025	июнь 2025
30	МБДОУ «Большеземельский детский сад» ЕМР РТ	2/0	0/0	0	3/0	24.06.25г.	0	10	05-07.06.2025	0	0	07.06.2025	2	20.06.2025	июнь 2025
31	МБДОУ «Старо-Юрашский детский сад» ЕМР РТ	0/0	0/0	0	3/0	12-18.06.25	0	6	12-18.06.2025	0	0	18.06.2025	2	20.06.2025	июнь 2025
32	МБДОУ «Танасевский детский сад» ЕМР РТ	0/0	0/0	0	3/0	04-08.07.25	0	4	04-08.07.2025	0	0	08.07.2025	2	20.06.2025	июнь 2025

ШКОЛЫ

33	МАУ "Поллигингальный образовательный комплекс" Адымнар-Алабуга" ЕМР РТ	12/0	не требуется	не требуется	9/0	июнь	не требуется	не требуется	июль	июль	не требуется	29.07.2025	7	июнь	
34	МБОУ СОШ №1» ЕМР РТ	2/0	0	не требуется	6/0	июнь, 25	9	17	10.06.-10.06.2025 г.	не требуется	не требуется	19.06.2025 г.	8	15.07.2025	
35	МБОУ СОШ №2» ЕМР РТ	3/0	не требуется	6	9/0	июнь, 25	не требуется	13	июнь	не требуется	не требуется	27.06.2025 г.	5	июнь	
36	МБОУ СОШ №3» ЕМР РТ	2/0	7	не требуется	15/0	до 10.06.25 г.	не требуется	18	не требуется	до 06.06.2025	не требуется	11.06.2025 г.	7	июнь	
37	ОУНП СОШ 3 - "Хлыстовская начальная школа" ЕМР РТ	2/0	0/0	0	3/0	24.06.25г.	0	3	24.06.2025-25.06.2025	0	0	25.06.2025 г.	2	20.06.2025	июнь 2025
38	МБОУ «Гимназия №4» ЕМР РТ	7/0	5	не требуется	14/0	до 20.06.25 г.	не требуется	25	26.06.-30.06.2025 г.	до 23.06.2025	не требуется	30.06.2025 г.	11	май 2025 г.	
39	МБОУ СОШ №6» ЕМР РТ	6/0	9/0	не требуется	17/0	12	0	23	06.06.-09.06.2025 г.	до 06.06.25	не требуется	09.06.2025 г.	6	04.07.2025	