

Утверждаю

Директор школы Р.Г. Шаймарданова

**План мероприятий (дорожная карта)**  
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в 2021 году  
МБОУ «Шушмабашская СОШ» Арского МР РТ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Шаймарданова Р.Г.	Приказ директора школы	06.04.2021
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Шаймарданова Р.Г. Фатхрахманова Л. Ш.	План мероприятий	Апрель 2021 г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Шаймарданова Р.Г. Фатхрахманова Л. Ш.	Медиаплан информационного сопровождения	Апрель 2021 г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Шаймарданова Р.Г. Фатхрахманова Л. Ш.	Положение о деятельности Центра	Апрель 2021 г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Шаймарданова Р.Г. Фатхрахманова Л. Ш.	Проект зонирования	Апрель 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Шаймарданова Р.Г. Фатхрахманова Л. Ш.	Проект зонирования	Апрель 2021 г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Шаймарданова Р.Г. Фатхрахманова Л. Ш.	Приказ директора	06.04.2021 г.
1.8.	Создание рабочей группы	Шаймарданова Р.Г. Фатхрахманова Л. Ш.	Приказ директора	Апрель 2021 г.
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Шаймарданова Р.Г.	Заявки на финансирование	Апрель 2021 г.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Шаймарданова Р.Г. Фатхрахманова Л. Ш.	Извещения о проведении закупок	Май-июнь 2021 г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Шаймарданова Р.Г. Фатхрахманова Л. Ш.	Проектно-сметная документация	Апрель 2021 г.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Шаймарданова Р.Г.	Отчеты	Май – июль 2021 г.

2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Шаймарданова Р.Г. Фатхрахманова Л. Ш.	Заявка	Апрель 2021 г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Шаймарданова Р.Г.	Акт	01.08.2021

		Фатхрахманова Л. Ш.		
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Фатхрахманова Л. Ш.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ предметов, внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Фатхрахманова Л. Ш. Хадиева Р.Р. Нуриева Р.Р.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Фатхрахманова Л. Ш.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Фатхрахманова Л. Ш.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Фатхрахманова Л. Ш.	Новости, статьи, репортажи	
4.2.	Запуск сайта	Фатхрахманова Л. Ш.	Новости Раздел «Точка роста»	Апрель 2021
4.3.	Открытие Центра	Шаймарданова Р.Г. Фатхрахманова Л. Ш.	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Шаймарданова Р.Г. Фатхрахманова Л. Ш. Учителя	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Шаймарданова Р.Г. Фатхрахманова Л. Ш. Учителя	Информация на сайте школы	Август 2021
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Шаймарданова Р.Г. Фатхрахманова Л. Ш. Учителя	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Шаймарданова Р.Г. Фатхрахманова Л. Ш. Учителя	Отчет	еженедельно