


Рассмотрен и утвержден на педагогическом совете  
Протокол №8 от 28.05.2014 г.

Утвержден  
Заведующий МБДОУ «Детский сад №10 «Ромашка» п.г.т. Кукмор»  
Г.Р. Зиятдинова  
Приказ №62 от 30.05.2014 г.



**План – график**  
**введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №10 «Ромашка» п.г.т. Кукмор» Кукморского муниципального района Республики Татарстан на 2014- 2015 годы**

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственные исполнители
		2014 г.	2015 г.	
<b>Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
1	Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС ДО	До 01.06.14	-	Заведующий, старший воспитатель
2	Обеспечение соответствия нормативно – правовой базы требованиям ФГОС ДО	-	До 30.12.15	Заведующий
3	Внесение необходимых изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты	Разработать проекты	До 30.12.15	Заведующий, старший воспитатель
4	Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	Изучать примерные образовательные программы	До 30.12.15	Старший воспитатель педагог-психолог
5	Разработка на основе примерных	-	До	Рабочая группа по введению ФГОС ДО

	образовательных программ образовательной программы МБДОУ	-	30.12.15	
6	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников МБДОУ	Разработать проекты	До 01.09.15.	Заведующий
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
7	Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ на 2014 – 2015 годы. Разработка положения о рабочей группе	До 01.06.14	-	Заведующий, старший воспитатель
8	Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО	До 01.05.15 г.	-	Заведующий, старший воспитатель, педагог-психолог
9	Рассмотрение (обсуждение) вопросов по введению ФГОС ДО и созданию условий для реализации образовательной программы дошкольного образования на педагогических совещаниях при заведующем, административных совещаниях, семинарах	Согласно годовому плану МБДОУ на 2014-15 уч. год		Заведующий, старший воспитатель
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
10	Создание (корректировка) плана – графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБДОУ в связи с введением ФГОС ДО	До 01.08.14 г.	-	Старший воспитатель
11	Анализ кадрового обеспечения для введения и	До	-	Заведующий, старший воспитатель

	реализации ФГОС ДО	01.08.14 г.		
12	Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов МБДОУ	40%	60%	Старший воспитатель
<b>Методическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
13	Корректировка годового плана работы МБДОУ с учетом введения ФГОС ДО.	До 01.09.14 г. -	-	Старший воспитатель
14	Проведение в МБДОУ по теме ФГОС ДО: - педагогических советов; - семинаров; - консультаций	Согласно годовому плану не менее 3 -х	Согласно годовому плану не менее 5-ти	Старший воспитатель
15	Организация на базе МБДОУ творческих групп педагогов, реализующих ФГОС ДО	Согласно годовому плану МБДОУ		Старший воспитатель
<b>Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО</b>				
16	Размещение на сайте МБДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО	До 31.12.14 г.	-	Заведующий, старший воспитатель
17	Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, информационные стенды, сайт и т.д.)	Согласно годовому плану МБДОУ		Заведующий, старший воспитатель
18	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	До 31.08.15 г.	-	Заведующий, старший воспитатель

**Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО**

19	Разработка (внесение изменений) локальных актов регламентирующих установление заработной платы работников МБДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.  Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	-	До 20.12.15	Заведующий, старший воспитатель, председатель профкома
20	Определение объемов расходов, необходимых для реализации образовательной программы МБДОУ	До 01.05.15	-	Заведующий

**Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО**

21	Анализ материально – технического обеспечения внедрения ФГОС ДО	- До 25.08.15	До 25.08.15	Заведующий
22	Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий требованиям ФГОС ДО	-	До 01.09.15	Заведующий, старшая медсестра, завхоз
23	Обеспечение соответствия материально – технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и др.)	-	До 20.12.15	Заведующий, старший воспитатель, завхоз