



Утвержден приказом  
заведующей МБДОУ «Детский сад №2 «Чулпан»  
п.г.т. Кукмор» от 20.02.2014г. №22  
заведующая Л.Х.Идиятуллина

**План реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ и подготовки к внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в МБДОУ «Детский сад №2 «Чулпан» п.г.т. Кукмор»**

**Цель:** создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 2 «Чулпан» п.г.т. Кукмор»

**Задачи:**

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО.
- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО.
- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

**Целевая группа участников:** заведующий, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

**Ожидаемые результаты:**

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО.
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования</b>					
1	Создание рабочей группы по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ	сентябрь, 2013 г.	Л.Х.Идиятуллина	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении подготовки к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ
2	Приведение локальных актов	декабрь,	Л.Х.Идиятуллина,	Изменения локальных актов	Локальные акты МБДОУ

	Приведение локальных актов МБДОУ в соответствии требованиям ФГОС ДО и ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ	декабрь, 2013г.- май, 2014г.	Л.Х.Идиятуллина, Ю.А.Мусина	Изменения локальных актов МБДОУ	Локальные акты МБДОУ
3	Разработка и утверждение плана реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и подготовки к внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в МБДОУ	январь, 2013 г.	Л.Х.Идиятуллина, Ю.А.Мусина	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
4	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС ДО	По плану ИРО РТ	Л.Х.Идиятуллина, Ю.А.Мусина	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	График повышения квалификации
5	Использование письма Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 в практической работе	Февраль, 2014г.	Л.Х.Идиятуллина, Ю.А.Мусина, рабочая группа	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Протоколы рабочей группы
6	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Март, 2014г.	Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа	Получение объективной информации о готовности МБДОУ к переходу на ФГОС ДО	Опрос
7	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на Педагогических Советах	В течение 2013/2014 учебного года	Л.Х.Идиятуллина, Ю.А.Мусина, рабочая группа	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО	Протоколы Педагогических Советов

8	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2013/2014 учебного года	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
9	Определение учебных изданий, используемых при реализации основной общеобразовательной программы МБДОУ	Июнь-Сентябрь, 2014 г.	Л.Х.Идиятуллина, Ю.А.Мусина, рабочая группа	Наличие учебных изданий	Протоколы рабочей группы
10	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2013/2014 учебного года	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней
11	Разработка и утверждение с учетом примерных основных образовательных программ дошкольного образования основной общеобразовательной программы МБДОУ	Июнь-Сентябрь, 2014 г.	Старший воспитатель, рабочая группа	Наличие ООП МБДОУ	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
12	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Сентябрь, 2014 г.	Старший воспитатель	Наличие программ	Протокол педсовета, приказ
13	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к	В течение учебного года	Старший воспитатель	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений	Консультации для педагогов МБДОУ

	введению ФГОС ДО			психологической науки	
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ	до ноября 2014 г.	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
15	Мониторинг подготовки к введению ФГОС ДО	октябрь 2013 г.- апрель 2014г.	Ю.А.Мусина, рабочая группа	Анкетирование	Выводы по анкетированию
16	Организация совместных мероприятий с МБОУ «СОШ п.г.т.Кукмор №3»  - составление плана взаимодействия на 2014/15 учебный год с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО	В течение года	Ю.А.Мусина, рабочая группа	Изучение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и нормативно - правовые документы, регламентирующие деятельность в МБДОУ в связи с введением ФГОС ДО.	План преемственности
17	Проведение родительских собраний для родителей будущих первоклассников  - Знакомство с ФГОС НОО	В течение года	Воспитатели подготовительной группы, учителя нач.классов	Изучение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и нормативно - правовые документы.	Протоколы родительских собраний

18	Создание методической системы работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	В течение года	Ю.А.Мусина, рабочая группа	Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС в процессе самообразования;  Изучение опыта работы пилотных детских садов по введению ФГОС ДО	Протоколы, приказы
19	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС ДО	По срокам и процедуре, установленным управлением образования	Л.Х.Идиятуллина, Ю.А.Мусина, рабочая группа		Отчеты
20	Привлечение органов государственно-общественного управления к проектированию основной общеобразовательной программы МБДОУ	По плану УО	Л.Х.Идиятуллина	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики	Проект программа
21	Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников качеством предоставляемых образовательных услуг МБДОУ	Ежегодно	Ю.А.Мусина, воспитатели групп	Получение объективной информации об удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников качеством предоставляемых образовательных услуг МБДОУ	Анкетирование  Опросы
<b>2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО</b>					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС	сентябрь 2013 г, май 2016 г.	Заведующий		Аналитическая информация

	ДО		МБДОУ		
2	Тематические консультации при образовательном учреждении по актуальным проблемам перехода на ФГОС «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС ДО», «Определение изменений в образовательной системе дошкольного образования, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов», «Алгоритм деятельности дошкольного образовательного учреждения в условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования»	В течение учебного года	Ю.А.Мусина, рабочая группа	Проведение постоянно действующего семинара	Консультации
3	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций	Сентябрь, 2014г	Л.Х.Идиятуллина	Внесение изменений и дополнений в соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации основной общеобразовательной программы МБДОУ	Должностные инструкции

	работников образовательной организации				
4	Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО	В течение учебного года	Л.Х.Идиятуллина, Ю.А.Мусина	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
<b>3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО</b>					
1	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащённости образовательной деятельности	В течение учебного года	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	Информационная справка
2	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ДОУ с учетом требований к минимальной оснащённости образовательной деятельности.	Ежегодно	Заведующий	Локальные акты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности	Локальные акты

3	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП МБДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников детского сада	В течение года	Заведующий, завхоз	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО	Информационная справка
4	Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Ежегодно	Л.Х.Идиятуллина, Ю.А.Мусина	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Соблюдение требований, определяемых в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;</li> <li>✓ Соблюдение требований, определяемых в соответствии с правилами пожарной безопасности;</li> <li>✓ Оснащённость помещений для работы медицинского персонала в МБДОУ;</li> <li>✓ Оснащённость помещений развивающей предметно-пространственной средой;</li> <li>✓ Материально-техническое обеспечение программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение)</li> </ul>	Приказы, локальные акты

5	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение учебного года	Старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие в информационно-телекоммуникационных сетях на официальном сайте детского сада странички «ФГОС ДО» в сети «Интернет»
6	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	Старший воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО</b>					
1	Готовность МБДОУ к введению ФГОС ДО	Май, 2014 г.	Л.Х.Идиятуллина, Ю.А.Мусина, рабочая группа	Получение объективной информации о готовности МБДОУ к переходу на ФГОС ДО	Отчет о самообследовании
2	Обеспечение открытости и доступности информации об образовательных услугах МБДОУ	постоянно	Л.Х.Идиятуллина, Ю.А.Мусина, рабочая группа	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Обновление материалов на сайте МБДОУ</li> <li>✓ Создание странички по введению ФГОС ДО на официальном сайте МБДОУ в сети "Интернет"</li> <li>✓ Информационные стенды для родителей (законных представителей)</li> </ul>	Сайт МБДОУ
3	Обеспечение публичной отчетности МБОУ о ходе и	Май - сентябрь 2014 г.	Л.Х.Идиятуллина, Ю.А.Мусина	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС	Размещение публичного отчета, результатов самообследования

	результатах введения ФГОС ДО (включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС в ДОУ, проведение самообследования).			ДО	на сайте детского сада
--	--	--	--	----	------------------------