

Утверждаю
 заведующий МБДОУ «Детский сад №2 «Чулпан» г. Кукмор»
 Л.Х.Идиятуллина
 20.07 2018г.



Дорожная карта
 по реализации основных мероприятий в рамках деятельности региональной инновационной площадки МБДОУ «Детский сад №2 «Чулпан» г. Кукмор» Кукморского муниципального района Республики Татарстан

Наименование организации – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №2 «Чулпан» г. Кукмор» Кукморского муниципального района Республики Татарстан

Наименование проекта – «Расширение инклюзивного социально-педагогического пространства «Дорогою добра» в практике дошкольного образования»

Научный руководитель (контакты)

Ахметова Дания Загриевна - проректор по непрерывному образованию Казанского инновационного университета им. В.Г.Тимирязова (ИЭУП), директор НИИ педагогических инноваций и инклюзивного образования, заведующая кафедрой теоретической и инклюзивной педагогики, доктор педагогических наук, профессор
 Телефон (843) 231-92-91;

Султанова Гузель Мансуровна – кандидат педагогических наук., доцент кафедры общего образования НОУ ДПО "Центр социально-гуманитарного образования" Федеральной сетевой экспериментальной площадки Федерального института развития образования г. Москва "Разработка содержания и условий реализации вариативно-развивающего образования дошкольников Республики Татарстан"; телефон сотовый – 89196279155.

Апробационные площадки (контакты, адрес) - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №4 «Ляйсан» г. Кукмор» Кукморского муниципального района Республики Татарстан;
 Адрес – 422110, РТ, г. Кукмор, ул. Планетарная, д.2; телефон рабочий – 8(843)642-61-43.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №3 «Солнышко» г. Кукмор» Кукморского муниципального района Республики Татарстан;
 Адрес – 422110, РТ, г. Кукмор, ул. Гафиятуллина, д.20; телефон рабочий – 8(843)644-01-06.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Стоимость работ	Результат
1.	Создание локальной нормативной	июль-август, 2018г.	Заведующий МБДОУ	-	Приказ, положение,

	базы по реализации инновационного проекта	.	Идиятуллина Л.Х.	-	дорожная карта, регламентирующие порядок организации работы РИП и персональный состав участников проблемной группы
2.	Проведение мониторинга по изучению инклюзивной социально-педагогической ситуации в апробационных площадках	июль-август, 2018г.	Руководитель и члены проблемной группы	10 000 рублей	Методические материалы результатов мониторинга
3.	Обсуждение вопросов реализации основных направлений в рамках деятельности региональной инновационной площадки МБДОУ «Детский сад №2 «Чулпан» г. Кукмор» в рамках заседания Педагогического Совета с приглашением представителей апробационных площадок	август, 2018 г.	Заведующий МБДОУ Идиятуллина Л.Х.	-	Решение Педагогического Совета об утверждении плана деятельности дошкольного центра «ТОМАС конструктор» на 2017/18 учебный год
4.	Комплекты сопроводительных документов по функционированию дошкольного центра «ТОМАС конструктор»	сентябрь, 2018г.	Руководитель и члены проблемной группы	-	Подбор методик и практик по вопросам расширения инклюзивного социально-педагогического пространства на примере функционирования центра дошкольного центра «ТОМАС конструктор»

5.	Деятельность проблемной группы по разработке содержания модулей конструктора методического сопровождения	сентябрь, 2018г.	Руководитель и члены проблемной группы, научный руководитель	200 000 рублей	<p>Проекты:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ коррекционно-развивающей программы дополнительного образования детей и взрослых «Когда мы вместе – вдвойне интересней»; ➤ практико-ориентированные методические пособия; ➤ Учебно-методический комплект «Английский язык в инклюзивной практике».
6.	Проведение районного обучающего семинара по вопросам деятельности педагогов по индивидуальным инновационным маршрутам	сентябрь, 2018г.	Руководитель и члены проблемной группы	25 000 рублей	Индивидуальные инновационные маршруты педагогов в инклюзивной практике ДОО
7.	Деятельность проблемной группы по разработке научно-практических материалов по работе над конструктором методического сопровождения в инклюзивной практике	октябрь, 2018г.	Руководитель и участники проблемной группы	140 000 рублей	Научно-практические материалы по работе над конструктором методического сопровождения в инклюзивной практике

8.	Тиражирование апробационной партии программ, методических пособий, учебно-методического комплекта	октябрь, 2018г.	Руководитель проблемной группы	50 000 рублей	Распечатанные экземпляры программ, методических пособий, учебно-методического комплекта
9.	Апробация программ, методических пособий	октябрь, 2018г.	Руководитель и участники проблемной группы, научный руководитель		Анализ работ
10.	Проведение районного проектировочного семинара на базе МБДОУ «Детский сад №2 «Чулпан» г. Кукмор» Кукморского муниципального района Республики Татарстан по вопросам внедрения конструктора методического сопровождения как средство развития инновационной деятельности инклюзивной практике ДОО	ноябрь, 2018г.	Руководитель проблемной группы, научный руководитель	25 000 рублей	Подготовленные к печати предложения по внедрению конструктора методического сопровождения как средство развития инновационной деятельности инклюзивной практике ДОО
11.	Утверждение решением Педагогического Совета методических рекомендаций по реализации конструктора методического сопровождения, как средство развития инновационной деятельности в инклюзивной практике ДОО	декабрь, 2018г.	Заведующий МБДОУ Идиятуллина Л.Х.	-	Оригинал методических рекомендаций по реализации конструктора методического сопровождения, как средство развития инновационной деятельности в инклюзивной практике ДОО подготовленный к печати и имеющий рецензии научных

					консультантов
12.	Подготовка научно-практической публикации обобщающей инновационный опыт по реализации основных направлений в рамках деятельности региональной инновационной площадки МБДОУ «Детский сад №2 «Чулпан» г. Кукмор» на тему «Расширение инклюзивного социально-педагогического пространства «Дорогою добра» в практике дошкольного образования»	декабрь, 2018г.	Руководитель рабочей группы, научный руководитель	50 000 рублей	Текст публикации Документ, подтверждающий наличие публикации в научном или научно- практическом издании, включенном в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования)