

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №8 «Ручеек» г. Кукмор» Кукморского муниципального района Республики Татарстан  
Адрес: 422110, Республика Татарстан, г. Кукмор, улица Ворошилова, дом 19. Телефон: (8-84364) 2-61-50



**СВЕРЖДЕНО**

Введено в действие приказом  
директора МБДОУ «Детский сад №8  
«Ручеек» г. Кукмор»

2023 г. № 16/1

3.3. Гайнетдинова

**Дорожная карта по изучению и внедрению ФОП ДО  
(Федеральной образовательной программы дошкольного образования)  
в МБДОУ «Детский сад №8 «Ручеек» г. Кукмор»**

г. Кукмор 2023 г.

### Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

### Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДООУ. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

## РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№ п/п	Мероприятие	Срок
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Январь 2023
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	По мере публикации новых нормативно-правовых актов
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом	Январь-август 2023
4	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО	Январь-август 2023
5	Составление плана работы по введению ФОП ДО	Январь-август 2023

**РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА**  
**Определение изменений и дополнений**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Январь-март 2023
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Апрель-август 2023
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП ДО	По мере необходимости
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Февраль 2023
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	Май 2023
6	Определение результатов освоения ФОП ДО дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО	Май 2023
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга	По мере необходимости
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС ДО	Октябрь 2023

**Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП ДО	Май 2023
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	Август 2023

### Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Срок
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО на сайте ДОУ	Май 2023
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО в самоанализ ДОУ	Август 2023

### Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Срок
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	Январь - август 2023
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО	Январь - август 2023

### Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Срок
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП ДО	Март - август 2023
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	Январь - август 2023

### ПЛАН – ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО

№	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО	Январь 2023	Заведующий, старший воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО

2	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО	Январь 2023	Заведующий, старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО
3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП	Февраль – март 2023	Заведующий, старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП ДО	Протокол педагогического совета
4	Рассмотрение вопросов введения ФОП ДО на педагогических советах	Январь – август 2023	Заведующий, старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО	Протокол педагогического совета
5	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	Январь – август 2023	Заведующий, старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
6	Обеспечение участия педагогов на семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО	Март – август 2023	Заведующий, старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	Материалы семинаров, конференций муниципального, регионального и федерального уровней
7	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Июль – август 2023	Заведующий, старший воспитатель	Наличие программ	Протокол педагогического совета
8	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Январь – август 2023	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета

## 2. Создание кадрового обеспечения введения ФОП

1	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП ДО	Январь – август 2023	Заведующий		Аналитическая информация
---	----------------------------------------------	----------------------	------------	--	--------------------------

2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в введении ФОП ДО	В течении года	Заведующий	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО	План-график
3	Проведение педагогического совета, совещаний «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»	Февраль - май 2023	Заведующий	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения	Протоколы
4	Организация участия ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФОП ДО	Февраль – август 2023	Заведующий, старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
5	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО	Февраль – август 2023	Заведующий, старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО	Приказы, протоколы заседания творческих групп

### 3. Материально-техническое обеспечение подготовки по введению ФОП ДО

1	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости воспитательно-образовательного процесса	Январь – март 2023	Заведующий, старший воспитатель	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФОП ДО	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и	Февраль – август 2023	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФОП ДО	Информационная справка

	нормам труда работников образовательного учреждения				
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	Март – август 2023	Заведующий, старший воспитатель	Оснащенность ФОП ДО необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Январь – август 2023	Заведующий, старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте ДОУ
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФОП ДО</b>					
1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО	Февраль – август 2023	Заведующий, старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте учреждения и информации о введении ФОП ДО	Март – август 2023	Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте ДОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО	Март – август 2023	Заведующий	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП ДО всех субъектов образования	Публикации