

Утверждаю
Директор гимназии: _____ А.М.Рахманов

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2024-2025 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2023 г.				
1	Подведение итогов ГИА-9 в 2024 году: предварительные итоги экзаменационной кампании окончательные итоги экзаменационной кампании	июль 2024года сентябрь 2024 года	Рахманов А.М. Хусаинова Ф.В.	1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по учебным предметам. 2. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по учебным предметам. 3. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 4. Количество участников ЕГЭ, получивших высокие баллы.
2	Участие в педагогических конференциях, в совещании с руководителями общеобразовательных организаций и заместителями руководителей, курирующими вопросы ГИА-9 и ГИА-11.	август 2024 года октябрь 2024 года	Рахманов А.М. Хусаинова Ф.В.	Результаты самодиагностики уровня организации ГИА в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
1	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным	август - октябрь 2024 года	Рахманов А.М.	Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года.

	предметам, по которым проводится ГИА.			
2	Адресная методическая поддержка педагогов со стабильно низкими результатами в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки на 2024-25 уч. год	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки педагогов	Ибрагимова Ч.Р.	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ по Республике Татарстан.
III. Нормативно-правовое обеспечение				
1	Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по подготовке к участию в ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году. Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.	сентябрь 2024 – июнь 2025 года	Рахманов А.М. Хусаинова Ф.В.	Соответствие школьных правовых актов федеральным, региональным и муниципальным.
2	Циклограмма приказов: "О назначении ответственных за подготовку выпускников 2024 – 2025 учебного года, за информирование выпускников гимназии, их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА - 2025" "О назначении ответственных за формирование школьной базы данных с целью формирования муниципальной части региональной информационной системы об участниках ГИА – 2025"	август 2024 сентябрь 2024 сентябрь 2024	Рахманов А.М. Хусаинова Ф.В.	Отсутствие внештатных ситуаций.

	<p>"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по подготовке обучающихся 9 и 11 классов школы к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году".</p> <p>"О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11".</p> <p>«О подготовке и проведении устного собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА».</p> <p>"О командировании педагогических работников школы в качестве сопровождающих выпускников 9-х и 11-х классов школы на ОГЭ, ЕГЭ".</p>	<p>сентябрь 2024</p> <p>декабрь 2024</p> <p>февраль 2025</p> <p>май 2025</p>		
--	--	--	--	--

IV. Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11:

1	организаторов ППЭ	ноябрь 2024 года - май 2025года	Ибрагимова Ч.Р Хусаинова Ф.В.	Отсутствие нарушений обучающимися и педагогическими работниками гимназии в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года
2	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	по расписанию курсовой подготовки	Рахманов А.М. Ибрагимова Ч.Р.	
3	учителей-предметников, привлекаемых - к проведению итогового сочинения (изложения) - к проведению итогового собеседования по русскому языку (ГИА-9)	Ноябрь, 2024 Январь, 2025	Хусаинова Ф.В.	

4	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ	март-апрель 2025 апрель- май 2025	Хусаинова Ф.В.	
V. Организационное сопровождение ГИА - 9				
1	Отчет о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2025 году	октябрь 2024	Хусаинова Ф.В.	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2025 году
2	Предложения по формированию списочного состава членов предметных комиссий	декабрь 2024	Хусаинова Ф.В. Ибрагимова Ч.Р.	
VI. Формирование РИС ГИА-9 в 2025 году				
1	Внесение данных в муниципальную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования	до февраля 2025	Хусаинова Ф.В.	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2025 году
2	Предоставление сведений о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники); - место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9;	по запросу в течение недели со дня проведения экзамена;	Рахманов А.М.	
VII. Организация и проведение ГИА-9 в 2025 году				
1.	Ознакомление с результатами проверки экзаменационных работ с	в соответствии с графиком	Хусаинова Ф.В.	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года

	общим баллом, полученным каждым обучающимся			
2.	Организация подачи апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами	в течение 2-х дней после объявления результатов	Рахманов А.М. Хусаинова Ф.В.	
3.	Предварительный анализ результатов ГИА - 9	июнь -июль 2025	Рахманов А.М. Хусаинова Ф.В.	
4.	Организация участия выпускников 9-х классов в дополнительные сроки (при необходимости)	сентябрь 2025	Рахманов А.М. Хусаинова Ф.В.	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2025 году
5.	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-май 2025	Рахманов А.М. Хусаинова Ф.В.	Своевременное информирование.
6.	Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 9 классов для участия в ГИА (ОГЭ)	до 1 марта 2025	Хусаинова Ф.В.	Своевременная подача заявления всеми выпускниками
7.	Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с нормативно – правовыми документами по ГИА	по мере поступления новых документов	Хусаинова Ф.В.	Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с нормативно – правовыми документами по ГИА
8.	Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с процедурой проведения ОГЭ, правилами оформления бланков ОГЭ	ноябрь 2024 апрель 2025	Хусаинова Ф.В.	Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с процедурой проведения ОГЭ, правилами оформления бланков ОГЭ

9.	Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей) с телефонами "горячей линии"	ноябрь 2024	Хусаинова Ф.В.	Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с телефонами «горячей линии»
10.	Доведение до выпускников 9 классов школы и их родителей (законных представителей) информации о ППЭ, времени проведения экзамена.	по мере поступления информации	Рахманов А.М. Хусаинова Ф.В.	Своевременное информирование выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей)
11.	Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей) с результатами экзаменов	аттестационный период	Хусаинова Ф.В. Классные руководители	Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2025 года
12.	Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании	Хусаинова Ф.В. учителя-предметники	Своевременное оформление стенда школы
13.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний	в течение года	Хусаинова Ф.В. Классные руководители	Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2025 года
14.	Размещение информации по подготовке и процедуре проведения ГИА на сайте школы	ноябрь 2024-июнь 2025	Хусаинова Ф.В. Давлетова В.А.	Своевременное размещение информации на сайте школы
Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2025 г				
15.	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ	январь 2025	Хусаинова Ф.В.	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 г.
16.	Проведение ИС РЯ - основной срок	12 февраля 2025 года	Рахманов А.М. Хусаинова Ф.В.	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 г.

Подготовка к ОГЭ				
17.	Диагностические и тренировочные работы по математике	октябрь 2024 года январь 2025 года март 2025 года	Хусаинова Ф.В.	Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по математике, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ
18.	Диагностические и тренировочные работы по русскому языку	октябрь 2024 года январь 2025 года март 2025 года	Хусаинова Ф.В.	Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по русскому языку, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ
19.	Диагностические и тренировочные работы по предметам по выбору	октябрь 2024 года январь 2025 года март 2025 года	Хусаинова Ф.В.	Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по предметам по выбору, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ
Организация и проведение ГИА-11 в 2025 г.				
1	Организация подачи заявления выпускниками 11 класса для участия в ЕГЭ	до 1 февраля 2025г.	Хусаинова Ф.В.	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2025 году
2	Создание базы данных об участниках ЕГЭ (ГВЭ)	по запросу	Хусаинова Ф.В.	
3	Проведение пробного сочинения (изложения)	ноябрь 2024	Хусаинова Ф.В.	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2025 году
4	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее - ИС(И))	ноябрь 2024	Хусаинова Ф.В.	
5	Предварительный анализ результатов ЕГЭ	Июнь 2025		Анализ качества подготовки выпускников 11 класса к ЕГЭ
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА – 11				
11	Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 11 классе с	по мере поступления новых документов	Хусаинова Ф.В. учителя-предметники	Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители), учителя, работающие в 11 классе, ознакомлены с нормативно – правовыми документами по ГИА

	нормативно – правовыми документами по ГИА			
12	Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 11 классе с процедурой проведения ЕГЭ (ГВЭ), правилами оформления бланков ЕГЭ	ноябрь 2024 апрель 2025	Хусаинова Ф.В.	Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители), учителя, работающие в 11 классе, ознакомлены с процедурой проведения ЕГЭ (ГВЭ), правилами оформления бланков ЕГЭ
13	Размещение информации по подготовке и процедуре проведения ГИА на сайте школы	по мере поступления новых документов	Хусаинова Ф.В. Давлетова В.А.	Своевременное размещение информации на сайте школы
14	Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей) с телефонами "горячей линии"	ноябрь 2024	Рахманов А.М. Хусаинова Ф.В..	Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители) ознакомлены с телефонами "горячей линии".
15	Доведение до выпускников 11 класса школы и их родителей (законных представителей) информации о ППЭ, времени проведения экзамена.	по мере поступления информации	Хусаинова Ф.В.	Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители) ознакомлены о ППЭ, времени проведения экзамена.
16	Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей) с результатами экзаменов	аттестационный период		Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2025 года
17	Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании		
18	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему	в течение года	Хусаинова Ф.В. классный руководитель	

	классных часов, родительских собраний			
Подготовка к ЕГЭ в 2024-2025 учебном году				
20	Диагностические и тренировочные работы по математике	октябрь 2024 года январь 2025 года март 2025 года	Хусаинова Ф.В.	Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по математике, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ.
21	Диагностические и тренировочные работы по русскому языку	октябрь 2024 года январь 2025 года март 2025 года	Хусаинова Ф.В.	Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по русскому языку, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ.
22	Диагностические и тренировочные работы по предметам по выбору	октябрь 2024 года январь 2025 года март 2025 года	Хусаинова Ф.В.	Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по предметам по выбору, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ.
VIII. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 г.				
	Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 г.: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании	июнь 2025 г. август 2025 г.	Рахманов А.М. Хусаинова Ф.В..	1. Средний балл по итогам ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) по учебным предметам. 2. Доля участников ОГЭ и ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников. 3. Численность участников ОГЭ и ЕГЭ, получивших максимальное количество баллов.