

Приложение № 3
к приказу от 31.01.2023 № 44
«О мероприятиях по переходу
к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП»

**Дорожная карта
(план мероприятий)
по переходу с 1 сентября 2023 года
к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП**

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Отметка о выполне нии
Организационно–управленческое обеспечение				
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих внедрение и реализацию ФОП	Февраль, 2023	Ткаченко Н.В., заведующий Калистратова В.В, зам.зав.по ВМР	
2	Ознакомление с Федеральной образовательной программой, размещенной на сайте Минпросвещения (https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/)	Февраль, 2023	Ткаченко Н.В., заведующий Калистратова В.В, зам.зав.по ВМР Педагоги	
3	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих внедрение и реализацию ФОП	Февраль- август, 2023	Ткаченко Н.В., заведующий Калистратова В.В, зам.зав.по ВМР	
4	Ознакомление с презентацией-руководством к Федеральной программе, размещенной на официальных сайтах Минпросвещения России и ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО»	Март, 2023	Педагогические работники	
5	Участие во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация федеральной образовательной программы дошкольного образования» https://vk.com/video-205691057_456239026	Март. Июнь, август 2023	Педагогические работники	
6	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение ФОП ДО»	Январь 2023	Ткаченко Н.В., заведующий	
7	Разработка и утверждение Дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности в соответствии с ФОП	Февраль, 2023	Ткаченко Н.В., заведующий	
8	Проведение педагогического часа по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль, 2023	Ткаченко Н.В., заведующий	

9	Организация деятельности временно рабочей группы по разработке ООП в соответствии с ФОП	Февраль-август, 2023	Ткаченко Н.В., заведующий Калистратова В.В, зам.зав.по ВМР	
10	Включение в повестку педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Март, август, 2023	Калистратова В.В, зам.зав.по ВМР	
11	Проведение экспертизы локальных актов детского сада в соответствии с требованиями ФОП	Февраль-август, 2023	Ткаченко Н.В., заведующий Калистратова В.В, зам.зав.по ВМР	
12	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и неосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август, 2023	Ткаченко Н.В., заведующий	непосредственном
13	Издание приказа об утверждении локальных актов	По мере необходимости	Ткаченко Н.В., заведующий	
14	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП	Август, 2023	Калистратова В.В, зам.зав.по ВМР	
Кадровое обеспечение				
15	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Август, 2023	Ткаченко Н.В., заведующий	
16	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников по вопросам перехода на ФОП	Апрель, май 2023	Ткаченко Н.В., заведующий Калистратова В.В, зам.зав.по ВМР	
17	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель, август, 2023	Калистратова В.В, зам.зав.по ВМР	
Методическое обеспечение				
18	Обеспечение методическими пособиями педагогов	Июнь-август, 2023	Ткаченко Н.В., заведующий Калистратова В.В, зам.зав.по ВМР Педагоги	
19	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Август, 2023	Калистратова В.В, зам.зав.по ВМР	
20	Участие педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях	постоянно	Калистратова В.В, зам.зав.по ВМР	
21	Разработка ООП ДО в соответствии с ФОП	Июнь-август, 2023	Временная рабочая группа	

Информационное обеспечение				
22	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль март 2023	Временная рабочая группа	
23	Участие во внутреннем аудите ДОО с целью анализа соответствия ОП обязательному минимуму содержания, заданному ФОП	Март-май 2023	Временная рабочая группа	
24	Ознакомление с методическими рекомендациями к реализации Федеральной программы	Май 203	Педагоги	
25	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Март-май 2023	Временная рабочая группа	
26	Обеспечение педагогам доступа к электронным ресурсам федеральных и региональных баз данных в сети Интернет	Февраль август 2023	Ткаченко Н.В., заведующий	
27	Информирование родителей (законных представителей) детей, посещающих ДОО, о Федеральной программе, особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику ДОО	апрель- август 2023	Ткаченко Н.В., заведующий Педагоги	
28	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	Август 2023	Ткаченко Н.В., заведующий	
Материально-техническое обеспечение				
29	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Июнь- Август 2023	Ткаченко Н.В., заведующий	
30	Обеспечение оснащенности в соответствии с требованиями ФОП (по возможности)	Июнь- Август 2023	Ткаченко Н.В., заведующий	
31	Определение учебно-методических электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Июнь- Август 2023	Ткаченко Н.В., заведующий	
32	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП(по возможности)	Июнь- Август 2023	Ткаченко Н.В., заведующий	
33	Закупка/приобретение методических дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь- Август 2023	Калистратова В.В, зам.зав.по ВМР	