

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**по обеспечению введения федеральной образовательной программы**  
**дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №16» с 01.09.2023 г.**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
1	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Март 2023	заведующая
2	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март-август 2023	заведующая, рабочая группа
3	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март 2023	рабочая группа
4	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Март 2023	старший воспитатель
5	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП ДО	Март – август 2023	рабочая группа
6	Организация и проведение педагогических вторников с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Март-май 2023	старший воспитатель
7	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО): ООП ДОУ, рабочие программы педагогов, Программа развития ДОУ.	Февраль 2023	заведующая
8	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и утверждении ООП ДОУ в новой редакции в соответствии с требованиями ФОП ДО	Август 2023	заведующая
9	Издание приказа об утверждении локальных актов ДОУ в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО	По мере необходимости 2023	заведующая
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
10	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Март–май 2023	заведующая
11	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Апрель – май 2023	старший воспитатель
12	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО	Апрель – июнь 2023	старший воспитатель
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
13	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО	По мере обновления	заведующая, старший

		методической литературой 2023	воспитатель
14	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО	Март 2023	заместитель заведующей
15	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Март – июнь 2023	старший воспитатель
16	Разработка и утверждение ООП ДОУ и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО. Разработка и утверждение перечня программно-методического обеспечения реализации ООП ДОУ	Май - август 2023	заведующая, рабочая группа
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
17	Изучение содержания ФОП ДО в рамках консультационного центра по реализации ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март 2023	старший воспитатель, все педагоги
18	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Март 2023	рабочая группа
19	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март 2023	старший воспитатель
20	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023	Март, май 2023	старший воспитатель, педагоги
21	Размещение на сайте ДОУ информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	старший воспитатель
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>			
23	Анализ ресурсного обеспечения ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО	Март-апрель 2023	заведующая
24	Определение учебно-методических и дидактических пособий, оборудования, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Апрель 2023	старший воспитатель
25	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	Март-август-декабрь 2023	заведующая, заведующий хозяйством
26	Оснащение и оформление РППС в ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО	Март 2023 Март 2024	педагоги