

План-график
по переходу к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП ДО
в МБДОУ «Детский сад №26»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Март 2023	заведующая
2	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Март 2023	заведующая
3	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март-август 2023	заведующая, рабочая группа
4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март 2023	рабочая группа
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Март 2023	старший воспитатель
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП ДО	Март – август 2023	рабочая группа
8	Организация и проведение педагогических вторников с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Март-апрель-май 2023	старший воспитатель
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО): ООП ДОУ, рабочие программы педагогов, Программа развития ДОУ.	Февраль 2023	заведующая
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и утверждении ООП ДОУ в новой редакции в соответствии требованиям ФОП ДО	Август 2023	заведующая
11	Издание приказа об утверждении локальных актов ДОУ в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО	По мере необходимости 2023	заведующая
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	старший воспитатель
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	заведующая

14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Апрель – май 2023	старший воспитатель
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО	Апрель – июнь 2023	старший воспитатель
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО	Апрель – август 2023	заведующая, старший воспитатель
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО	Март 2023	заместитель заведующей
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Март – июнь 2023	старший воспитатель
19	Разработка и утверждение ООП ДОУ и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО. Разработка и утверждение Перечня программно-методического обеспечения реализации ООП ДОУ	Май - август 2023	заведующая, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
20	Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март 2023	старший воспитатель, все педагоги
21	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Март 2023	рабочая группа
22	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март 2023	старший воспитатель
23	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023	Март, май 2023	старший воспитатель, педагоги
24	Размещение на сайте ДОУ информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	старший воспитатель
5. Материально-техническое обеспечение			
25	Анализ ресурсного обеспечения ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО	Март-апрель 2023	заведующая
27	Определение учебно-методических и дидактических пособий, оборудования, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Апрель 2023	старший воспитатель
29	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	Март-август-декабрь 2023	заведующая, заведующий хозяйством
28	Оснащение и оформление РППС в ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО	Март 2023 Март 2024	педагоги