

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по переходу к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением федерально образовательной
программы дошкольного образования в МБДОУ «Шугуровский
детский сад Солнышко» МО «ЛМР» РТ с 01.09.2023 г.

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Апрель 2023	заведующий
2	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Апрель 2023	заведующий
3	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Апрель-август 2023	заведующий, рабочая группа
4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Апрель 2023	рабочая группа
5	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП ДО	Апрель – август 2023	рабочая группа
6	Организация и проведение бесед с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Апрель -май 2023	заведующий
7	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и утверждении ООП ДОУ в новой редакции в соответствии требованиям ФОП ДО	Август 2023	заведующий
8	Издание приказа об утверждении локальных актов ДОУ в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО	По мере необходимости 2023	заведующий
2. Кадровое обеспечение			
9	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО	Апрель – июнь 2023	заведующий
3. Методическое обеспечение			
10	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО	Апрель – август 2023	заведующий

11	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО	Апрель 2023	заведующий
12	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Апрель – июль 2023	заведующий
13	Разработка и утверждение ООП ДОУ и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО. Разработка и утверждение Перечня программно-методического обеспечения реализации ООП ДОУ	Май - август 2023	заведующий
4. Информационное обеспечение			
14	Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Апрель 2023	воспитатели
15	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Апрель 2023	рабочая группа
16	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023	Сентябрь 2023	Заведующий, воспитатели
5. Материально-техническое обеспечение			
17	Определение учебно-методических и дидактических пособий, оборудования, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Апрель 2023	заведующий
18	Оснащение и оформление РППС в ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО	Апрель 2023 Апрель 2024	педагоги