



УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МБДОУ №3

Р.Г. Ганиева

2021 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по организации и выполнению объема работ по
обеспечению доступности инвалидов
в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3» НМР РТ
на 2021-2022 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1	Разработать локально-нормативные акты регламентирующие деятельность МБДОУ № 3 по «Доступной среде»	Январь 2021 г.	Заведующий, педагогический состав, профсоюзный комитет
2	Получить удостоверение об окончании дистанционного обучения ответственных лиц по сопровождению инвалидов	Январь-февраль 2021 г.	Ст. воспитатель Ганиева Н.А., Зам. зав. по ХР Назарова Н.С.
3	Назначить и утвердить ответственных лиц за сопровождение инвалидов, разработать должностную инструкцию ответственного по сопровождению инвалидов	Январь 2021 г.	Заведующий
4	Размещение информации о доступности объекта на сайте ДОУ	Январь 2021 г.	Ст. воспитатель Ганиева Н.А.
5	Оформить вывеску с названием ДОУ с выполнением знака рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	Январь 2021 г.	Зам. зав. по ХР Назарова Н.С.
6	Приобретение беспроводной системы вызова персонала	Февраль 2021 г.	Зам. зав. по ХР Назарова Н.С.
7	Приобретение таблички «Вызов персонала» с выполнением знака рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	Март 2021 г.	Зам. зав. по ХР Назарова Н.С.
8	Приобретение индукционной петли и звукоусиливающей аппаратуры	Сентябрь 2022 г.	Зам. зав. по ХР Назарова Н.С.
9	Приобретение светового маяка (уличного) для определение адаптированного входа в здание	Декабрь 2022 г.	Зам. зав. по ХР Назарова Н.С.
10	Приобретение светового маяка (пара) обозначение габаритов входной двери с выполнением знака рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	Декабрь 2022 г.	Зам. зав. по ХР Назарова Н.С.
11	Приобретение контрастной маркировки дверного проема	Июнь 2022 г.	Зам. зав. по ХР Назарова Н.С.

12	Приобретение будки и миски для собак-поводырей	Август 2022 г.	Зам. зав. по ХР Назарова Н.С.
13	Приобретение тактильной наклейки на ручки (с внутренней стороны)	Декабрь 2022 г.	Зам. зав. по ХР Назарова Н.С.
14	Оборудовать вход в здание пандусом	Сентябрь 2022 г.	Заведующий Зам. зав. по ХР Назарова Н.С.