

ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи № 41» на 2014-2016 гг.»

Цель:

- Введение ФГОС дошкольного образования

Задачи:

1. Организация информационного и методического сопровождения реализации ФГОС ДО;
2. Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС ДО;
3. Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

ШАГ № 1:

- Проведение педагогического совета, создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности ДОО

Результаты шага № 1:

Совет обеспечивает координацию действий всего педагогического коллектива, отвечает за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, утверждает проекты, планы-графики изменений, стимулирует деятельность работников, разрешает возможные конфликты.

Рабочая группа решение конкретных задач.

Члены совета и рабочей группы не могут приступить к работе, если они недостаточно информированы о концепции, содержании и условиях реализации ФГОС ДО. Они должны пройти профессиональную переподготовку для его внедрения.

ШАГ № 2:

- Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОО

Результаты шага № 2:

❖ По определению необходимых изменений и дополнений в образовательной деятельности дошкольного учреждения должен быть список: изменений в программах, создание собственных методик специалистами; изменение форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов.

- ❖ Новый проект образовательной программы ДОО

ШАГ № 3:

- Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной деятельности ДОО

Результаты шага № 3:

❖ Будем знать сроки начала и окончания реализации программы изменений и дополнений в целом.

<i>Содержание работы</i>	<i>сроки</i>	<i>Ожидаемые результаты</i>	<i>ответственные</i>
Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС ДОО			
Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ДО в составе заведующего и старшего воспитателя ДОО	Май 2014г.	Создание и определение функционала рабочей группы	заведующий, старший воспитатель
Проведение анализа: 1. стартовых условий реализации ФГОС ДО: предметно-пространственная среда в дошкольных образовательных организациях.	Январь - февраль 2014	Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС	заведующий, старший воспитатель

2 стартовых условия реализации ФГОС ДО: психолого-педагогические условия в ДОУ			
Формирование банка нормативно-правовых документов (федеральных, региональных, муниципальных), регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	Постоянно	Нормативно-правовые документы федерального уровня, регламентирующие введение и реализацию ФГОС ДО: 1. Закон об образовании 2. ФГОС ДО 3. Приказ о поэтапном переходе на ФГОС ДО (создание рабочей группы, положение о рабочей группы) 4. Проект положения о рабочей группе	заведующий ДОУ
Использование примерных образовательных программ из реестра для составления основной общеобразовательной программы (ООП) ДО	2014-2016 гг.	ООП ДО	заведующий, старший воспитатель
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДОО			
Участие педагогов в on-line семинарах, вебинарах.	2014-2016 гг	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	педагоги ДОУ
Участие в конкурсах авторских программ и методических разработок по реализации ФГОС ДО.	2014-2016 гг	Пополнение банка методического и практического опыта по реализации ФГОС ДО	педагоги ДОУ
Обеспечение финансово-экономических механизмов введения ФГОС ДОО			
Финансовое, материально-техническое обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса, нормативно-правовой базы.	2014-2016 гг	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	заведующий ДОУ
Привлечение дополнительных финансовых средств за счет расширения сети дополнительных платных услуг.	2014-2016 гг	Обогащение материально-технической базы реализации ФГОС	заведующий ДОУ
Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДОО			
Создание условий для доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным	Постоянно	Информированность педагогов в вопросах ФГОС ДО	заведующий ДОУ

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.			
Размещение на сайте ДОУ информации о ходе внедрения ФГОС	Постоянно	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	старший воспитатель