

План график реализации проекта
«Шаг навстречу»

на предоставление в 2022 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель Соисполнитель	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Описание ожидаемого результата	Выполняется за счет субсидии (гранта)	Выполняется за счет собственных средств
1.	Подготовка документов для подписания соглашения между Министерством просвещения РФ и МБДОУ № 68	Горшкова Эльмира Мубараковна	5.05.2022	5.07.2022	Финансирование проекта	Нет	Нет
2.	Разработка нормативных локальных актов для функционирования центра и реализации проекта. Определение организационно-	Горшкова Эльмира Мубараковна	Дата подписания соглашения	5 дней	Функционирование центра в соответствии с нормами действующего законодательства.	Нет	Нет

	правовой формы консультационного центра.						
3.	Расчет затрат на оказание услуг.	Ахметова Светлана Вячеславовна Горшкова Эльмира Мубаракловна	5.07.2022	7.07.2022	Смета расходов, договоры и соглашения о финансовом обеспечении.	Нет	Нет
4.	Создание механизма учета мнения родителей, получивших услугу помощи и вариантов оценки качества оказываемой услуги.	Дидух Наталья Ивановна	5.07.2022	11.07.2022	Положение о мониторинге деятельности консультационного центра «Шаг навстречу» Положение об оценке качества предоставляемых услуг.	Нет	Нет
5.	Определение форматов сотрудничества с другими организациями с целью содействия повышению профессионального мастерства, в том числе в	Горшкова Эльмира Мубаракловна Дидух Наталья Ивановна	Дата подписания соглашения.	С 1.08.2022 по 31.08.2022	Договора сетевого взаимодействия.	Нет	Нет

	рамках сетевого взаимодействия.						
6	Определение возможного контингента с использованием различных форм привлечения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста.	Горшкова Эльмира Мубараковна Трофимова Екатерина Владимировна	Дата подписания соглашения.	1.08.2022	Рекламные буклеты, интернет-сайт, страница в соц. сетях, видеоролик о работе консультационного центра.	Нет	Да
7.	Реализация проекта «Шаг навстречу»	Горшкова Эльмира Мубараковна Консультанты центра	Дата подписания соглашения.	30.12.2022	Оказание услуг высокого качества	Да	Да
7.1 Закупка оборудования							
		Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
			349 280,30				
7.2 Услуги / охват родителей (150 семей/300 услуг)							
		Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
		21/42	14/28	37/74	36/72	32/64	10/20
8.	Создание, апробирование, использование методов диагностики ситуации в семье,	Горшкова Эльмира Мубараковна Консультанты центра	1.09.2022	16.09.2022	Принципы и эффективность выбора конкретных инструментов	Нет	Нет

	условий развития ребенка и методического сопровождения для предупреждения негативных сценариев развития ребенка, материалов информационных образовательных и иных ресурсов и платформ в ходе оказания помощи родителям.				коммуникации с родителями, пошаговые алгоритмы организации взаимодействия, рекомендации по выбору ресурсов и платформ.		
9.	Оценка качества реализации проекта, анализ отзывов родителей.	Горшкова Эльмира Мубараковна Дидух Наталья Ивановна	5.12. 2022	30.12.2022	Аналитическая справка по итогам реализации проекта.	Нет	Нет