

Согласовано

На педсовете МБДОУ « Детский сад № 13 « Ивушка»

Протокол № 1 от 28 08 2014 г

Утверждаю

заведующий

Р.В. Абдуллина

Введено в действие № 42 от 28 08 2014 г



ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования	Январь 2014 г.	Заведующий МБДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Сентябрь 2014 г.	Заведующий МБДОУ	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3.	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	В течение 2014-2015 уч. года	Заведующий МБДОУ	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план

					курсовой подготовки
4.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Август 2014	Заведующий МБДОУ	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет
5.	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	Сентябрь 2014 г.	Заведующий МБДОУ	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
6.	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	В течение 2014-2015 учебного года	Заведующий МБДОУ	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы педагогических советов
7.	Проведение инструктивно-методических совещаний, пед. часов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС	В течение 2014-2015 учебного года	Заведующий МБДОУ	Повышение педагогической компетентности и ликвидация Профессиональных затруднений	План методической работы, результат анализа анкетирования педагогов
8.	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	В течение 2014-2015 учебного года	Заведующий МБДОУ	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы, результат анализа анкетирования педагогов
9.	Организация участия различных	В течение 2014-	Заведующий МБДОУ	Обеспечение научно-	Материалы

	категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	2015 учебного года		методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней
10.	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Сентябрь 2014 г.	Заведующий, рабочая группа	Наличие ООП дошкольного образования	Протоколы педсовета рабочей группы, приказ
11	Внесение изменений в нормативно – правовую базу деятельности ДОУ	До ноября 2014 г.	Заведующий МБДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
12	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	Октябрь 2014г Апрель 2015	воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
13	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС ДО	По срокам и процедуре, установленным управлением образования	Заведующий МБДОУ		Отчеты

2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО

1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	Сентябрь 2014 апрель 2015 г	Заведующий МБДОУ		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации	По плану МОИПКРОиК	Заведующий МБДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области	План - график

	для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2014 -2015 учебном году			организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	
--	---	--	--	---	--

3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Август 2014г	Заведующий МБДОУ	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования	В течение уч. года	Заведующий МБДОУ	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
5	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	В течение уч. года	Заведующий МБДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Приказы, протоколы заседания творческих групп

3 Создание материально – технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО

1	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	В течение уч. года	Заведующий МБДОУ	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально – технической базы реализации ООП	В течение уч. года	Заведующий	Приведение в соответствие материально – технической базы реализации ООП с требованиями	Информационная справка

	дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения			ФГОС	
--	---	--	--	------	--

3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение года	Заведующий	Оснащенность ООП необходимыми УМК, учебными справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	В течение года	заведующий	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение года	Ответственный по сайту	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ
4. Создание организационно – информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО					
1	Проведение диагностики готовности ДОУ	Октябрь 2014	Заведующий МБДОУ	Получение объективной информации о готовности ДОУ переходу на ФГОС	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного	В течение года	Ответственный по сайту	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички

	образования				«ФГОС» на сайте ДОУ
3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход ведения ФГОС в МБДОУ «Детский сад № 13 «Ивушка»	май	Заведующий МБДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте детского сада
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке в введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	В течение года	Заведующий МБДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС и всех субъектов образования	публикации