

Принято  
Педагогическом советом  
Детский сад № 14 «Сказка» г.Нурлат РТ  
Протокол №12 от «24» февраля 2014г



Утверждено  
приказом по МАДОУ  
МАДОУ «Детский сад №14 «Сказка»  
№ 19/1 от 26 февраля 2014года  
Заведующий *Якупова Ф.Н.*

**Дорожная карта «Введение ФГОС дошкольного образования»  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  
№14 «Сказка» общеразвивающего вида» г.Нурлат РТ**

№ п/п	мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС</b>					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	Январь 2014г	Заведующий МАДОУ	Создание и определение регламента рабочей группы	Приказ
2	Работа по плану-графику мероприятий по реализации направлений ФГОС	С февраля 2014г	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО	План - график
3	Организация мониторинга условий для введения ФГОС	Январь 2014г	Старший воспитатель, Руководитель рабочей группы	Аналитический отчет	Протокол
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	Январь 2014г	Заведующий МАДОУ	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при заведующем протокол
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>					
1.	Изучение закона «Об образовании РФ».	Январь, 2014 г	. Старший воспитатель	Расширение и обновление знаний педагогов	
2	Изучение Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного образования»	Январь 2014 г.	Старший воспитатель		
3	Разработка локальных актов: - приказ об утверждении плана мероприятий дорожной карты; - о создании рабочей группы.	Январь, 2014	Заведующая ДОУ	План мероприятий	

4	Проведение родительского собрания.	октябрь 2014 г.	Старший воспитатель	Информирование родителей об организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС	Протокол
5	Внесение изменений в договор с родителями (о разрешении мониторинговых мероприятий с детьми).	1 полугодие 2014 г.	Заведующая ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ	Приказ об утверждении и локальных актов
<b>Методическое обеспечение</b>					
1	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС 1	Весь период	Старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
2	Организация работы по разработке образовательной программы ДОУ в соответствии с примерными образовательными программами	По мере утверждения примерных образовательных программ	Заведующая ДОУ	Создание ООП ДОУ	Проект программы
3	Обсуждение и утверждение ООП.	август	Заведующая ДОУ	Наличие ООП ДО	Приказ
4	Разработка и утверждение календарно-тематических планов на 2014-2015 уч.г.	август	Старший Воспитатель Руководитель рабочей группы	Наличие планов	Приказ
5	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно весь учебный год	Ст. воспитатель	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностическ	Консультация

				ого инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	
6	Формирование сетевого взаимодействия начального и дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС.	Март	Заведующая ДОУ, учителя начальных классов		План перехода
7	Внесение изменений в нормативно - правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Заведующая ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении и локальных актов, протоколы педсовета
<b>Кадровое обеспечение</b>					
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Заведующая ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Заведующая ДОУ	Ликвидация затруднений	Протокол
<b>Финансово-экономическое обеспечение</b>					
1	Мониторинг финансово-экономического обеспечения.	Январь, 2014 г.	Заведующий ДОУ		

2	Разработка рекомендаций по системе оплаты.	первое полугодие 2014	Заведующий ДОУ		
<b>Информационное обеспечение</b>					
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2014 г.	Заведующий ДОУ Ответственный за сайт	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	Весь период	Заведующий ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации
<b>Материально-техническое обеспечение</b>					
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Заведующий ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий ДОУ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка

3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП	Весь период	Заведующий ДОУ	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий ДОУ	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий ДОУ	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»