

«Утверждаю»

Заведующий

«Детского сада № 10 «Колокольчик»

Г.Г. Абдульманова

Введено в действие приказом № *20/2*

се 20 *14* г.



План график сопровождения введения ФГОС ДО на 2014-2015 г.

Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 10 «Колокольчик»
г. Нурлат Республики Татарстан»

План–график мероприятий, разработанный в «Детском саду №10 «Колокольчик» определяет последовательность и содержание действий педагогического коллектива по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Этапы введения ФГОС ДО:

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования.
2. Организационно-содержательное.
3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС ДО.
4. Информационное обеспечение перехода «Детского сада №10 «Колокольчик» на ФГОС ДО.

Цель: управление процессом введения ФГОС ДО в «Детском саду №10 «Колокольчик»

Задачи:

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС
- Разработка организационно – управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регуливающими реализацию ФГОС;
- Организация эффективной кадровой политики

Целевая группа участников: заведующий «Детского сада №10 «Колокольчик», педагогические работники «Детского сада №10 «Колокольчик», родители.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в «Детском саду №10 «Колокольчик»
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регуливающими реализацию ФГОС ДО;
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО в 2014-2015 учебном году, имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

1. Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования в «Детском саду №10 «Колокольчик» <i>нормативно-правовое обеспечение введения в ФГОС ДО</i>				
№	мероприятия	сроки	ответственный	Результат (подтверждающий документ)
1	<p>Издание приказов:</p> <ul style="list-style-type: none"> Приказ о разработке и утверждении «Дорожной карты»; Приказ об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС в «Детском саду №10 «Колокольчик»; О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО в «Детском саду №10 «Колокольчик»; Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО в «Детском саду №10 «Колокольчик» 	2013-2014г.	заведующий	<p>приказ заведующего</p> <p>создание рабочей группы по внедрению ФГОС</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> Приведение локальной нормативной базы ДОУ в соответствие с ФГОС ДО; <p>Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС и достижение планируемых результатов</p>	сентябрь, октябрь, ноябрь 2014г.	заведующий рабочая группа	локальные акты
3	Анализ состояния материально-технического, учебно-материального, информационно-методического, финансового обеспечения ДОУ в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	октябрь - ноябрь 2014г.	рабочая группа	информационно-аналитические справки
4	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	2013-2015г.	администрация «Детского сада №10 «Колокольчик»	использование в работе банка нормативно-правовых актов федерального, регионального, муниципального уровня по введению ФГОС ДО

5	Изучение нормативно-правовых актов о введении ФГОС	2013-2015г.	администрация, сотрудники «Детского сада №10 «Колокольчик»	нормативно-правовые документы
2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему в «Детском саду №10 «Колокольчик»				
1	Разработка проекта нового Устава «Детского сада №10 «Колокольчик»	2014-2015г.	заведующий	устав «Детского сада №10 «Колокольчик»
2	Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС	2014 г.	рабочая группа	схемы планирования и проектирования воспитательно-образовательного процесса
3	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС	2014-2015г.	рабочая группа	таблицы итоговой диагностики результатов образовательного процесса
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	декабрь – январь 2014-2015г.	заведующий	корректировка и выполнение муниципального задания
2	Реализация методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных образовательных услуг в условиях ФГОС ДО	2015г.	заведующий	оказание платных образовательных услуг в условиях ФГОС ДО
3. Разработка плана-графика мероприятий по изучению и введению ФГОС сотрудниками в «Детском саду №10 «Колокольчик» и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему ДО				
1	Подготовка, поддержка и сопровождение профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2014 г.	рабочая группа	психолого-педагогическое сопровождение профессионального роста педагогических кадров в условиях введения ФГОС ДО
2	Использование в работе сборников инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	2014-2015г.	Заведующий, рабочая группа	использование сборников; оценка готовности ДОУ к введению ФГОС ДО; нормативное обеспечение

					основной образовательной программы; методические рекомендации по оснащению ДОУ с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей
3	Планирование и проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их возрастными и индивидуальными особенностями	январь-апрель 2014-2015г.	рабочая группа, воспитатели, специалисты	комплексно - тематические и перспективные планы работы, образовательные проекты	
4	Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС. Организация подписки на педагогические журналы	в течение года	заведующий	приобретение методической литературы	
5	Модель выпуска дошкольного учреждения через изучение требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы ДО как целевых ориентиров дошкольного образования.	март - апрель 2015г.	рабочая группа, воспитатели специалисты	показатели готовности детей 6-7 лет к школьному обучению	
6	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса	январь - март 2015г.	рабочая группа, воспитатели специалисты	выработка системы итоговой диагностики результатов образовательного процесса	
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС					
1	Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО	2013-2014г.	заведующий	перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО	
2	Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ДОУ требованиям ФГОС ДО	2014-2015г.	заведующий	оснащение ДОУ оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС ДО	
Информационное обеспечение введения ФГОС					
1	Информирование общественности о введении ФГОС ДО через официальный сайт ДОУ, информационные стенды	2014-2015г.	заведующий	размещение информации на официальном сайте ДОУ информационных стендах	

2	Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС ДО	2014-2015г.	заведующий	протоколы родительских собраний
<i>Кадровое обеспечение введения ФГОС</i>				
1	Повышение квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС ДО	2014-2015г.	заведующий	план повышения квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС ДО
2	Участие педагогических работников ДОУ в муниципальных мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО, разработке основной образовательной программы ДО	2014-2015г.	заведующий	план работы на 2014-2015
3	Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по проведению аттестации педагогических работников	2014-2015г.	заведующий	подготовка к аттестации педагогических работников
4. Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОУ				
1	Тестирование «ФГОС дошкольного образования в условиях современной социокультурной ситуации»	май 2014г. март 2015г.	заведующий	выявление степени готовности педагогических работников ДОУ к введению ФГОС ДО, аналитический материал тестовых исследований
2	Мониторинг готовности выполнения ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования	2014-2015г.	заведующий, воспитатели, специалисты	аналитический материал мониторинговых исследований
3	Анализ предметно-развивающей среды на соответствие ее развитию детской инициативы в условиях перехода к ФГОС ДО (трансформируемость, полифункциональность)	ноябрь 2014г.	заведующий, воспитатели, специалисты	протокол, фотоматериалы

4	Утверждение на Совете Учреждения новой образовательной программы дошкольного образования	август 2014г.	заведующий, воспитатели, специалисты	образовательная программа дошкольного образования, протокол заседания
---	--	---------------	--------------------------------------	---