


УТВЕРЖДЕН  
приказом МБДОУ  
«Детский сад №24 с.Егоркино»

от «25» 08 » 2014 № 35/р.  
Заведующая Николаева И.В.



## ПЛАН-ГРАФИК

( ДОРОЖНАЯ КАРТА)

### МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

в МБДОУ «Детский сад №24 с.Егоркино»

на 2014 - 2015 г.г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования	Январь 2014 г	Заведующая	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	февраль 2014 г.	воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	В течение 2014г.	Заведующая воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки

4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	август 2014	Директор воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет
5	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	сентябрь 2014	воспитатель Учителя начальных классов		План перехода
6	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	сентябрь 2014г	воспитатель	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
7	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	В течение 2014/2015 учебного года	воспитатель	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы педагогических советов
8	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС	В течение 2014/2015 учебного года	воспитатель	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
9	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	ноябрь 2014г.	воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
10	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам	В течение 2014/2015 учебного года	воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней

	введения ФГОС ДО				
11	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования	август 2014 г.	воспитатель рабочая группа	Наличие ООП дошкольного образования	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
12	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Август 2014 г	воспитатель	Наличие программ	Протокол педсовета, приказ
13	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС	В течение учебного года	воспитатель	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов МБОУ
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБОУ	август 2014 г.	директор	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
15	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	август 2014 г, апрель 2015 г.	воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
16	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС	По срокам и процедуре, установленным управлением образования	Директор воспитатель		Отчеты
<b>2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ОО</b>					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	март 2014 г, апрель 2015 г.	директор		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов	По плану	воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических	План-график

	повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2014/2015 учебном году			работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Декабрь 2014г.	воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Организация участия педагогов в семинарах, конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО	В течение учебного года	воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
5.	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	В течение учебного года	воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Приказы, Протоколы заседания творческих групп
6	Отслеживание результатов внедрения ФГОС	В течение года	директор воспитатель		Информационная справка
7	Формирование опыта педагогов	В течение года	воспитатель		Банк данных
<b>3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО</b>					
1	Обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости МБОУ учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение учебного года	директор	Определение необходимых изменений в оснащённости МБОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного	В течение года	директор	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями	Информационная справка

	образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.			ФГОС	
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение года	воспитатель	Оснащенность ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение учебного года	воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБОУ
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение учебного года	воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБОУ

#### 4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО

1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	Август 2014 г.	директор воспитатель	Получение объективной информации о готовности к переходу на ФГОС	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение года	воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» ДО на сайте МБОУ

3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад воспитателя, отражающего ход введения ФГОС)	апрель 2015г	администрация	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте МБОУ
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода МБОУ на новый ФГОС	В течение года	Администрация	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации