

Рассмотрено и принято
На заседании педагогического совета
Протокол № 4 от 10.01.2014г

УТВЕРЖДЕНО и ВВЕДЕНО
в действие приказом №18/1 от 10.01.14
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 6»
г. Нурлат Республики Татарстан»
Н.Н.Мугинова

Дорожная карта
по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО) МБДОУ № 6 г. Нурлат Республики Татарстан»

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 1
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО**

Создание Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ОО

№	Мероприятия	Сроки
1	Организация изучения ФГОС ДО педагогическим коллективом ОО. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	Январь-май 2014г
2	Мониторинг уровня готовности ОО к введению ФГОС	Май 2014г
3	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ОО и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Март 2014г
4	Создание рабочей группы в составе педагогов ОО и специалистов Управления образования сопровождения ДОУ с целью сохранения преемственности ступней и выработки новых нестандартных решений для ОО	Март 2014г
5	Утверждение плана работы по введению ФГОС	Январь 2014г

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 2
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО**

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

№	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС		
1	Организация обсуждения примерной основой образовательной программы ОО	Август 2014г
2	Определение списка программ и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	Май, август 2014г
3	Разработка проекта Образовательной программы ОО	Май-июнь 2014г
4	Приведение нормативной базы ОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО	Май 2014г
5	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	Июнь 2014г
6	Определение оптимальной модели для реализации организации образовательного процесса ОО	Март-май 2014г
7	Оценка как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга	В течении уч.года
8.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся ОО на основе результатов диагностического мониторинга	Сентябрь 2014 г.
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО	Август 2014 г.
2.	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	Август 2014 г.

3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Апрель 2014 г.
Информационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС ДО на страницах сайта детского сада.	Постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС ДО в отчет ОО	Май 2014 г.
Кадровое обеспечение введение ФГОС		
1.	Осуществление повышения квалификации всех педагогов	До 01.01.2015г
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС		
1.	Получение ноутбуков и мультимедийных установок через МО и Н РТ Пополнение библиотеки электронных образовательных ресурсов	Июнь - август 2014 г.
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО**

Разработка Основной образовательной программы	
Разработка Основной образовательной программы ОО	Июнь - август 2014 г.

Разработка единичных проектов, рабочих образовательных программ

Единичные проекты, ОП/ ФИО ответственного	2013-2014 учебный год						
	март	апр	май	июнь	июль	авгус т	сент
Разработка рабочих образовательных программ по возрастным группам / Иблямина Э.Я. воспитатель							
Разработка модели дополнительного образования. Разработка программ кружков дообразования / Мугинова Н.Н. заведующий							
Разработка планируемых результатов освоения ООП / Иблямина Э.Я.							
Коррекция Программы развития ОО /							

Мугинова Н.Н., заведующая						
Ибляминова Э.Я. воспитатель						
Разработка учебного плана / Ибляминова Э.Я. воспитатель						
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП Ибляминова Э.Я. воспитатель						
По запросу ОО (календарное планирование, образовательные проекты по направлению деятельности ОО)						

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО на 2014 г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственный	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО	Январь 2014	Мугинова Н.Н.	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО, положение
2	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Январь 2014	Мугинова Н.Н.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки на базе ИРО РТ по проблеме введения ФГОС ДО	Февраль - декабрь 2014 г.	Мугинова Н.Н.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Май 2014 г.	Мугинова Н.Н.	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ДО	Совещание при заведующей

5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО в ОО	Сентябрь 2014 г.	Иблямина Э. Я.	Повышение профессиональной компетентности и всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на педагогических советах.	В течение уч. года	Мугинова Н.Н. Иблямина Э. Я.	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО	Протоколы педсоветов
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	В течение уч. года	Мугинова Н.Н. Иблямина Э. Я.	Ликвидация профессиональных затруднений	План методич. сопровод., результаты анализа анкетиров. педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах (вебинарах) по вопросам введения ФГОС ДО	В течение уч. года	Мугинова Н.Н. Иблямина Э. Я.	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров
9	Разработка и утверждение Основной образовательной программы ОО	Июнь-август 2014 г.	Мугинова Н.Н. Иблямина Э. Я.	Создание ООП ОО	Протоколы педсовета, приказ
10	Разработка и утверждение учебного плана ОО	Август 2014 г.	Мугинова Н.Н. Иблямина Э. Я.	Наличие учебного плана ОО	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение программ дополнительного образования	Июль 2014 г.	Мугинова Н.Н. Иблямина Э. Я.	Наличие программ	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение рабочих программ групп	Июль 2014 г.	Мугинова Н.Н. Иблямина Э. Я.	Наличие программ во всех возрастных группах	Протокол педсовета, приказ

13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОО	Июнь – август 2014 г.	Мугинова Н.Н.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ОО по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы совещаний, педсоветов
14	Мониторинг введения ФГОС ДО	В течение уч. года	Мугинова Н.Н. Иблямина Э.Я.		Диагностические материалы
15	Организация отчетности по введению ФГОС ДО	В течение уч. года	Мугинова Н.Н.		Отчеты

2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ДО

1	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС ДО	Апрель 2014 г.	Мугинова Н.Н.		Аналитическая справка
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в апробации ФГОС ДО в 2014 году	Апрель – сентябрь 2014 г.	Мугинова Н.Н.	Повышение профессиональной компетентности и педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС ДО: проблемы и перспективы»	Январь 2014 г.	Мугинова Н.Н.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	В течение уч. года	Мугинова Н.Н. Иблямина Э.Я.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО

1	Обеспечение оснащённости ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Июнь - август 2014 г.	Мугинова Н.Н.	Определение необходимых изменений в оснащённости ОО с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Август 2014 г.	Мугинова Н.Н.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка, Совещание при заведующей
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем образовательным областям учебного плана ООП.	В течение уч. года	Мугинова Н.Н. Иблямина Э. Я.	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка, Совещание при заведующей
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение уч. года	Мугинова Н.Н. Иблямина Э. Я.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ОО «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	Мугинова Н.Н. Иблямина Э. Я.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ОО «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1	Проведение	Март	- Мугинова Н.Н.	Получение	Диагностическая

	диагностики готовности ОО к введению ФГОС ДО.	апрель 2014 г.	Иблямина Э. Я.	объективной информации о готовности ОО к переходу на ФГОС ДО	карта
2	Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС ДО	В теч. уч. года	Мугинова Н.Н.	Информирован ие общественност и о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ОО «ФГОС»
3	Обеспечение публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в Публичный доклад заведующей ОО раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО)	Май 2014 г.	Мугинова Н.Н.	Информирован ие общественност и о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте ОО
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ОО на новые ФГОС	Сентябрь 2014 г.	Мугинова Н.Н.	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ДО всех субъектов образования	Публикации

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ОО

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполн.	
Степень освоения педагогами новой Образовательной программы	Педагоги	В течение уч. года	100	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально- технические ресурсы	В течение уч. года	80	Изучение документации
Проект Образовательной программы	Образовательн ый процесс	В течение уч. года	100	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

Приведение нормативной базы ОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО	Устав ОУ, локальные акты	сентябрь 2014 г.	100	Изучение документации
Система оценки планируемых результатов освоения ООП	Диагностические материалы		100	Изучение документации, собеседование
Оценка как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга	Обучающиеся	В соотв. с планом диагностики ОО	100	Наблюдение, тестирование
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Обучающиеся	В течение уч. года	100	Изучение документации, собеседование
Приведение работ по укреплению материально-технической базы ОО	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В течение уч. года	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	Постоянно

Заведующий МБДОУ № 6



Н.Н.Мугинова

В настоящем документе пронумеровано, прошпуровано,
скреплено и заверено печатью

8 (*Восемь*) страниц
Заведующий «Детского сада №6 «Солнышко»

Подпись *И.И. Мугинова*
« *10* » *10* / *11* / *20 19* г.

