

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
НУРЛАТ МУНИЦИПАЛЬ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  
НУРЛАТ ШӘҺӘРЕ

“БАЛА ҮСЕШЕ ҮЗӘГЕ -БАЛАЛАР БАКЧАСЫ”  
МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ  
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
“Центр развития ребёнка – детский сад”  
г.НУРЛАТ

Нурлат ур. 8, Нурлат шәһәре, Нурлат районы,  
Татарстан Республикасы, 423040

884345 2-66-15

ул.Нурлатская, 8 г.Нурлат, Нурлатский  
район, Республика Татарстан, 423040

№ 48.1

«18» декабря 2013г.

## ПРИКАЗ

Об утверждении плана-графика  
мероприятий по введению ФГОС  
дошкольного образования на 2014-2015 гг.

На основании Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) (далее – ФГОС ДО).

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (дорожную карту) и ввести в действие с 01 января 2014 года (приложение № 1).
2. Возложить ответственность за исполнение плана-графика мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на заведующего Панину Г.С. и педагогический коллектив МБДОУ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Прилагается 7 листов, подписи сотрудников - приложение № 2

Заведующий



Г.С. Панина

С приказом ознакомлены.

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
НУРЛАТ МУНИЦИПАЛЬ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  
НУРЛАТ ШӘҺӘРЕ

“БАЛА УСЕШЕ ҮЗӘГЕ -БАЛАЛАР БАКЧАСЫ”  
МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ  
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
“Центр развития ребёнка – детский сад”  
г.НУРЛАТ

Нурлат ур. 8, Нурлат шәһәре, Нурлат районы,  
Татарстан Республикасы, 423040

884345 2-66-15

ул.Нурлатская, 8 г.Нурлат, Нурлатский  
район, Республика Татарстан, 423040

№ 2.2

«24» января 2014г.

## ПРИКАЗ

О создании рабочей группы  
по введению ФГОС  
дошкольного образования

На основании Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) (далее – ФГОС ДО), и в соответствии с пунктом 1 раздела 1.2 плана – графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в МБДОУ

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и утвердить состав рабочей группы согласно приложению № 1к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий



Г.С. Панина

С приказом ознакомлены.

Приложение № 1  
к приказу № 48.1  
от 18.12.2013 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка – детский сад»  
г. Нурлат Республики Татарстан



Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ  
Ланина Г.С.  
2013 г.

**Дорожная карта**  
по введению и реализации  
федерального государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования  
на 2014 – 2015 год

## **Управленческий комплекс мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

**Шаг 1. Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования**

**Шаг 2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБДОУ**

**Шаг 3. Разработка плана-графика мероприятий по изучению и введению ФГОС сотрудниками МБДОУ и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему дошкольного образования**

**Шаг 4. Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе дошкольной организации**

**1. Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования**

*1.1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС ДО*

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные лица	Результат (подтверждающий документ)
1	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО	Декабрь 2013-январь 2014	Заведующий Панина Г.С.	Приказ заведующего МБДОУ Утвержденный план-график
2	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования (устав, приказы, должностные инструкции работников ДОУ, положения, договоры) и доведение их до сведения всех заинтересованных лиц	В течении года	Администрация МБДОУ	Локальные акты
3	Использование письма Министерства образования и науки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО в практической работе	В течении года	Заведующий Панина Г.С., воспитатель Ефимова Е.А., педагоги	Протоколы
4	Участие в опросах о требованиях к качеству услуг дошкольного образования со стороны воспитателей и родителей	Раз в полгода	Заведующий Панина Г.С., воспитатель Ефимова Е.А., педагоги	Результаты опросов
5.	Использование методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО общеобразовательной программы дошкольного образования в практической деятельности	Постоянно	Рабочая группа	
6.	Создание условий реализации ФГОС ДО Мониторинг готовности образовательных организаций к введению ФГОС ДО на сайте <a href="http://www.firo.ru">www.firo.ru</a>	По графику	Администрация	Материалы на сайте
7.	Анализ состояния материально-технического, учебно-материального, информационно-методического, финансового обеспечения ДОУ в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Март-апрель 2014	Рабочая группа	Информационно-аналитические справки

8.	Учет методических рекомендаций при организации закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды и корректировка разделов образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды	Постоянно	Рабочая группа	
9.	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре при разработке ООП ДО	2014 -2015	Заведующий Панина Г.С., воспитатель Ефимова Е.А., педагоги	

### *1.2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО*

1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО	январь 2014	Заведующий Панина Г.С.	Приказ заведующего МБДОУ
2.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	февраль 2014	Рабочая группа	Система методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО
3.	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования	В течении года	Заведующий Панина Г.С., рабочая группа	План отдела образования Нурлатского муниципального района
4.	Разработка проекта образовательной программы дошкольного образования (ОПДО) с учетом примерной ОПДО	Март - июнь 2014	Рабочая группа	Проект ОПДО
5.	Утверждение ООП ДО и размещение ее на сайте ДО	сентябрь 2014	Заведующий Панина Г.С.	Утвержденный ОПДО
6.	Проведение разъяснительной работы с родителями о введении ФГОС ДО (родительские собрания/конференции, сообщения на информационных стендах, на сайте)	ноябрь 2014 – март 2015	Заведующий Панина Г.С., рабочая группа, педагоги	Протоколы собраний, конференций, информационные стенды, сайт ДО

## **2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБДОУ**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные лица	Результат (подтверждающий документ)
1	Разработка проекта нового Устава МБДОУ	2015	Заведующий Панина Г.С.	Устав МБДОУ

2	Разработка программы развития дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО	2015	Рабочая группа	Программа развития МБДОУ
3	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС	2015	Рабочая группа	Таблицы результатов образовательного процесса

**2.1. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные лица	Результат (подтверждающий документ)
1.	Эффективное планирование расходов средств учредителя	Постоянно	Администрация	Отчет расходов средств учредителя
2.	Подготовка локальных актов (приказов) по расходованию фонда оплаты труда (в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования)	Постоянно	Заведующий	Приказы
3.	Корректировка и выполнение муниципальных заданий	Постоянно	Администрация	Административный регламент
4.	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг	Декабрь 2014 – январь 2015	Администрация	Лицензия на реализацию дополнительных общеобразовательных программ

**3. Разработка плана-графика мероприятий по изучению и введению ФГОС сотрудниками МБДОУ и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему ДО**

<b>3.1. Методическое обеспечение введения ФГОС</b>				
1	Подготовка, поддержка и сопровождение профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2014 г.- 2015	Рабочая группа	Психолого-педагогическое сопровождение профессионального роста педагогических кадров в условиях введения ФГОС ДО
2	Использование в работе сборников инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	постоянно	Заведующий, педагоги ДОУ	Использование сборников: оценка готовности ДОУ к введению ФГОС ДО; нормативное обеспечение основной образовательной программы; методические рекомендации по оснащению ДОУ с учетом региональных, национальных и

				этнокультурных особенностей
3	Планирование и проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их возрастными и индивидуальными особенностями	Постоянно	Рабочая группа, воспитатели и специалисты	Комплексно -тематические и перспективные планы работы, образовательные проекты
4	Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС. Организация подписки на педагогические журналы	в течение года, июнь – ноябрь	Заведующий Панина Г.С.	Приобретение методической литературы
5	Модель выпускника дошкольного учреждения через изучение требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы ДО как целевых ориентиров дошкольного образования.	Апрель – май	Рабочая группа, воспитатели, специалисты	Показатели готовности детей 6-7 лет к школьному обучению
6	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса	январь - март	Рабочая группа, воспитатели специалисты	Выработка системы мониторинга результатов образовательного процесса
<b>3.2. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС</b>				
1	Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО	2014-2015	Воспитатель Ефимова Е.А.	перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО
2	Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ДОУ требованиям ФГОС ДО	До 2016г.	Заведующий Панина Г.С.	Оснащение ДОУ оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованием ФГОС
<b>3.3. Информационное обеспечение введения ФГОС</b>				
1	Информирование общественности о введении ФГОС ДО через официальный сайт ДОУ, информационные стенды	Постоянно	Заведующий Панина Г.С.	Размещение информации на официальном сайте ДОУ информационных стендах
2	Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС ДО	По плану	Заведующий Панина Г.С.	Протоколы родительских собраний
3	Участие педагогических работников ДОУ в семинарах, конференциях и других муниципальных мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО, разработке основной образовательной программы ДО	По плану	Воспитатель Ефимова Е.А.	План работы на 2014-2015
4	Проведение педагогического совета по реализации ФГОС ДО	Август 2015	Заведующий Панина Г.С., Воспитатель Ефимова Е.А.	Протокол педагогического совета



### 3.4. Кадровое обеспечение введения ФГОС

<b>1</b>	Повышение квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС ДО	2014-2015 год	Воспитатель Ефимова Е.А.	План повышения квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС ДО
<b>2</b>	Использование методических рекомендаций Министерства образования и науки РТ по проведению аттестации педагогических работников	июль 2014	Воспитатель Ефимова Е.А.	Подготовка к аттестации педагогических работников
<b>3</b>	Определение наставников для молодых педагогов ДОУ	Постоянно	Воспитатель Ефимова Е.А.	Сопровождение молодых педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО

### 4. Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОУ

№	мероприятия	сроки	ответственный	Результат (подтверждающий документ)
<b>1</b>	Тестирование «ФГОС дошкольного образования в условиях современной социокультурной ситуации».	май 2014 март 2015	Заведующий Панина Г.С.	Выявление степени готовности педагогических работников ДОУ к введению ФГОС ДО Аналитический материал тестовых исследований
<b>2</b>	Мониторинг готовности выполнения ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования.	2014-2015	Администрация, воспитатели и специалисты ДОУ	Аналитический материал мониторинговых исследований
<b>3</b>	Анализ развивающей предметно-пространственной среды на соответствие ее развитию детской инициативы в условиях перехода к ФГОС ДО (трансформируемость, полифункциональность)	февраль 2014	Администрация, воспитатели и специалисты ДОУ	Протокол, фотоматериалы
<b>4</b>	Утверждение на Совете педагогов ДОУ новой образовательной программы дошкольного образования	август 2015	Администрация, воспитатели и специалисты ДОУ	Общеобразовательная программа дошкольного образования. Протокол